

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen NOZ, zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice, č. ú. 27-1205456399/0800
IČ:00274046 DIČ:CZ00274046

2. Zhotovitel:

ELTODO, a.s.

Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

Zastoupený: Ing. Petrem Dörnerem, obchodním ředitelem

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha
IČ:45274517 DIČ:CZ45274517

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku smlouvy o dílo, jejímž předmětem je „**Zhotovení PD veřejného osvětlení**“.

1. Článek 1 smlouvy o dílo, který definuje předmět smlouvy, se rozšíří takto:
 - a. Zhotovitel kromě lamp veřejného osvětlení vyprojektuje také **sloupek pro radar k měření rychlosti** v ulici Pražské (v místě křížení s ulicí Sjezdovou) a to ve všech potřebných stupních.
2. Článek III smlouvy o dílo se mění takto:
 - a. Předání kompletní PD ve všech potřebných stupních včetně všech povolení nebo souhlasů, které jsou nutné pro realizaci stavby do **15.09.2015**
 - b. Případné smluvní pokuty budou odečteny od nejbližších faktur.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčeny.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy.

.....
Ing. Petr Dörner, obchodní ředitel

.....
Petr Králíček, starosta

