

Dodatek č. 1

Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice, č. ú. 27-1205456399/0800

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

2. Zhotovitel:

PRODIN a.s.

Jiráskova 169

530 02 Pardubice

Zastoupený: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

IČ: 25292161

DIČ: CZ25292161

Objednatel i zhotovitel se dohodli na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Článek č. III bod 1 se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I této smlouvy dodat objednateli v těchto termínech

a. Zahájení prací:

Po podpisu smlouvy

b. Předání prací:

Předání kompletní PD ve všech potřebných stupních včetně všech povolení nebo souhlasů, které jsou nutné pro realizaci stavby do: 01.06.2016

Ostatní ustanovení dané smlouvou o dílo jsou tímto dodatkem nedotčeny.

2. Tento dodatek je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

V Pardubicích dne: 12. 8. 2015

za objednatele:

Petr Králíček

starosta MO Pardubice VI



za zhotovitele:



předseda představenstva