

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen NOZ, zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice, č. ú. 27-1205456399/0800

IČ:00274046

DIČ:CZ00274046

2. Zhotovitel:

M.I.S. a.s.

Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Milošem Matějů, výkonným ředitelem

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové, č. ú. 8786503/0300

IČ:00001350

DIČ:CZ699000761

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku smlouvy o dílo, jejímž předmětem je **„Vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP, DPS „Rekonstrukce komunikace Motoristů“.**

1. Článek III odst. 1., písm. b. smlouvy o dílo, který definuje čas plnění, se změní takto:

a. Předání kompletní PD ve všech potřebných stupních včetně všech povolení nebo souhlasů, které jsou nutné pro realizaci stavby do **15.03.2016.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčeny.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy.

.....
Ing. Miloš Matějů, výkonný ředitel

M. I. S. a.s.

Škroupova 719

500 02 Hradec Králové

IČ: 42195683 (18)

