

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OMI-VZMR-2015-60

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák.č.89/2012 Sb.,Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou - vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Milanem Ujcem – technikem odd. investic a technické správy OMI

Tel: 466 859 132, 736 519 080 .e-mail: milan.ujec@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel : MARHOLD a. s.

se sídlem: Jiráskova 169, 530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Skokan – člen představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Vít Hruška – člen představenstva

tel.: 466 009 911 e-mail: info@marhold.cz

IČ: 150 50 050 DIČ: CZ 15050050

společnost je zapsána v obchodním rejstříku Kr. soudem v Hr. Králové, oddíl B, vložka 2583

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 43 – 3933720257/0100

(dále jen zhotovitel)

Dne 12. 10. 2015 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2015-60 (dále jen „smlouva o dílo“). Z důvodu havarijního stavu stávající kanalizace, do které mají být napojeny nově budované toalety, je nutné nejprve zajistit funkčnost této kanalizace a následně pokračovat ve stavbě v navazujících činnostech.

1. Tímto dodatkem se dále mění oddíl I. čl. II. odst. 1 smlouvy o dílo (Termín a místo plnění) následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení prací na : ihned po uzavření smlouvy o dílo a předání staveniště

Termín dokončení DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.: Do 15. 12. 2015

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, všechna s platností originálu, z nichž po jeho podepsání obdrží každá strana dvě vyhotovení.


Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 12. 10. 2015 jsou tímto dodatkem č.1 nedotčena a zůstávají beze změny a v platnosti.

Smluvní strany si Dodatek č. 1 k SOD ze dne 12. 10. 2015 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci obou smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

V Pardubicích dne 18. 11. 2015

V Pardubicích dne 30. 10. 2015


.....
za objednatele
Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic


.....
za zhotovitele
Ing. Lukáš Skokan
člen představenstva

