

**DODATEK č. 1  
SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZMR-2015-29**

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský  
zákoník

(dále jen občanský zákoník)

---

**Smluvní strany**

**Objednatel: Statutární město Pardubice**

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou – vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Liborem Jiroutem – technikem odd. investic a technické správy

IČ: 00274046                      DIČ: CZ00274046  
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice  
číslo účtu: 326-561/0100  
(dále jen objednatel)

**a**

**Zhotovitel: Ing. Radim Loukota**

Se sídlem: Pardubická 98, 533 52 Srch

Zastoupen: Ing. Radim Loukota

Tel: 466 616 317                      e-mail: topocad@archcen.cz

IČ: 15014894                      DIČ: CZ6405082376

Zzapsán v obchodním rejstříku : nezapsán

Bankovní spojení: KB Pardubice

číslo účtu: 267549561/0100

(dále jen zhotovitel)

**1.**

Smluvní strany mezi sebou dne 7. 7. 2015 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2015-29 na akci „Zastávka MHD Semtín – hlavní brána, vč. nasvícení - PD“.

**Vzhledem k vyjádření od Policie ČR bylo nutno přistoupit k rozšíření zadání od OD MmP a vložit doplnění k PD o úsek zastávky MHD směr do města.**

**- jako vícepráce bude provedena PD i na straně trasy MHD – zastávka směr město:**

Cena díla (bez DPH)	118 000,00 Kč
Dodatek č. 1	17 000,00 Kč
Celková cena díla bez DPH:	135 000,00 Kč
DPH 21%	28 350,00 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>163 350,00 Kč</b>

2.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 7. 7. 2015, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Pardubicích dne 18. 11. 2015

V Pardubicích dne 18. 11. 2015

  
.....  
za objednatele  
Ing. Jaroslav Hruška  
vedoucí odboru majetku a investic

  
.....  
za zhotovitele  
Ing. Radim Loukota

