

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10.12.2012**

uzavírané dle ustanovení §536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku  
(dále jen Obchodní zákoník)

### **I. Smluvní strany**

**Objednatel :** Statutární město Pardubice

Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních : Ing. Jiřím Čáněm -vedoucím odboru majetku a investic

Zástupený ve věcech technických: Evou Klívarovou– technikem odd. investic a technické správy

Bankovní spojení : KB,a.s.,okresní pobočka Pardubice

Číslo účtu : 326561/0100

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

*(dále jen objednatel)*

**a**

**Zhotovitel:** ID systém s.r.o.

Na Ostrově 1165

562 01 Ústí nad Orlicí

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Lubomírem Faitem - jednatelem společnosti

Ing. Jaromírem Junkem – jednatelem společnosti

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu : 1326198349/0800

IČ: 25947851

DIČ: CZ: 25947851

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16958

*(dále jen zhotovitel)*

Dne 10. 12. 2012 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“). Z důvodu potřeby realizace rekonstrukce tobogánové věže v areálu místa plnění stanoveného touto smlouvou o dílo, která vznikla po uzavření této smlouvy, kdy uvedená rekonstrukce je upravena samostatnou smlouvou uzavřenou se třetí osobou, není možné dodržet termín dokončení II. etapy DÍLA stanovený smlouvou o dílo.

**S ohledem na výše uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.12.2012, kdy tímto dodatkem se doplňuje a mění oddíl I. Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA čl. II. Termín a místo plnění smlouvy o dílo takto:**

Termín dokončení II.etapy Díla :

a) Část plnění určeného pro tuto etapu DÍLA, a to instalace repasovaných zařízení a nového programového vybavení včetně firmware jednotlivých zařízení a realizace nové šatny a půjčovny bez skluzavky a tobogánové věže, kdy II. Etapa bude zakončena

**dodatek č.1**

2