

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO Č. OVZ-VZMR-2015-47

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník ve znění aktuálním ke dni uzavření smlouvy

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární město Pardubice

sídlo: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátlem - primátor
statutárního města Pardubice

Zastoupený ve věcech technických: Vandou Majerovou, Petrem Huškem – technik
odd. správy bytových domů a nebytových prostor OMI MmP

Tel: 466 859 330, 466 859 216, e-mail: vanda.majerova@mmp.cz,

petr.husek@mmp.cz

bank. spojení: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: ELL DESIGN s.r.o.

sídlo: Vrchovina 13, PSČ 509 01, Nová Paka

IČ: 02940906

DIČ: CZ02940906

Zastoupený: Ing. Lukášem Tauchmanem – jednatelem

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Lukášem Tauchmanem – jednatelem

Zastoupený ve věcech obchodních: Ing. Lukášem Tauchmanem - jednatelem

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Lukáš Tauchman, Ing. Pavel Šimek
telefon: 731 455 285

e-mail: tauchman@aragonell.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Kr. soudu v Hradci
Králové, odd. C,

bank. spojení: 107-7324560217/0100

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany mezi sebou dne 12. 11. 2015 uzavřely smlouvu o dílo č. OVZ-VZMR-2015-47, jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace - výměna výplní otvorů vč. sanace obvodového pláště bytových domů ul. Sedláčkova č.p. 446 a 447 v Pardubicích. V průběhu provádění díla vznikl ze strany objednatele požadavek na změnu rozsahu díla. Mezi smluvními stranami tak bylo sjednáno, že zhotovitel přeruší práce na díle, a to do doby, než objednatel dodá zhotoviteli přesný rozsah víceprací na díle. Smluvní strany se tak na základě tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dohodly na přesném rozsahu víceprací požadovaných objednatelem. Smluvní strany se na základě tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě dohodly na provedení víceprací – zpracování projektové dokumentace v rozsahu dle podmínek stanovených v Integrovaném regionálním operačním programu (dále jen IROP) pro Výzvu č. 16 Energetické úspory v bytových domech, přičemž se v důsledku víceprací dohodly na změně termínu díla a ceně za dílo, a to takto:

V oddíle I Článku I. Odst. 1 smlouvy se doplňuje rozsah PD o následující ustanovení:

Projektová dokumentace (PD pro BD Sedláčkova 446 a PD pro BD Sedláčkova 447) bude zpracována v rozsahu dle podmínek stanovených v Integrovaném regionálním operačním programu (dále jen IROP) pro Výzvu č. 16 Energetické úspory v bytových domech.

- Regulace otopné soustavy
- Doplnění PENB o indikátory a výpočet emisí
- Projektová dokumentace bude zohledňovat nároky volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, kteří by mohli být průběhem stavebních prací ovlivněni.

V oddíle I Článku II. odst. 1 se mění termín provedení díla takto:

Termín provedení celého DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.smlouvy:

Dokumentace pro provedení stavby BD Sedláčkova 446 – nejpozději do:

3 týdnů od podpisu dodatku č. 1 smlouvy č. OVZ-VZMR-2015-47

Dokumentace pro provedení stavby BD Sedláčkova 447 – nejpozději do:

3 týdnů od podpisu dodatku č. 1 smlouvy č. OVZ-VZMR-2015-47

V oddíle I Článku III odst. 1 se mění cena za dílo navýšením ceny za vícepráce dle tohoto dodatku o celkem 42.000,- Kč bez DPH (tj. 21.000,- Kč bez DPH za doplnění rozsahu PD na BD Sedláčkova 446 a 21.000,- Kč bez DPH za BD Sedláčkova 447), když nově zní cena za dílo takto:

Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

Nabídková cena bude uvedena v tomto členění:

BD Sedláčkova 446:

Nabídková cena za DPS bez DPH99.000,-- Kč

Nabídková cena za doplnění rozsahu PD dle dodatku č. 1.....**21.000,-- Kč**

DPH 21% - zhotovitel není plátcem DPH0,-- Kč

Nabídková cena za DPS vč. DPH120.000,-- Kč

Nabídková cena za AD bez DPH30.000,-- Kč

DPH 21% - zhotovitel není plátcem DPH0,-- Kč

Nabídková cena za AD vč. DPH30.000,-- Kč

BD Sedláčkova 447:

Nabídková cena za DPS bez DPH99.000,-- Kč

Nabídková cena za doplnění rozsahu PD dle dodatku č. 1.....**21.000,-- Kč**

DPH 21% - zhotovitel není plátcem DPH0,-- Kč

Nabídková cena za DPS vč. DPH120.000,-- Kč

Nabídková cena za AD bez DPH30.000,-- Kč
DPH 21% - zhotovitel není plátcem DPH0,-- Kč
Nabídková cena za AD vč. DPH30.000,-- Kč

Celková nabídková cena DÍLA - DPS + AD Sedláčkova 446 a 447 bez DPH.....300.000,-- Kč
DPH 21% - zhotovitel není plátcem DPH.....0,-- Kč
Celková nabídková cena DÍLA – DPS a AD Sedláčkova 446 a 447 vč. DPH.....300.000,-- Kč
(slovy: třístatisíc korun českých včetně DPH)

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažené jsou jim jasná a srozumitelná, jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpis.

V Pardubicích dne 22.3.2016

Objednatel:

Ing. Martin Charvát
primátor



V Nové Pace dne 22.3.2016

Zhotovitel:

Ing. Lukáš Tauchman
jednatel

ELL Design ELL DESIGN s.r.o.
Vrchovina 13
509 01 Nová Paka
www.aragonell.cz, tel.: +420 731 455 285
IČ: 029 40 906 DIČ: CZ02940906