



S00BP01UQ0ZM

## Dodatek č. 2

MO Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI		Spisový znak: J6
Došlo dne: 04-05-2016	Počet listů: 2	Skartační znak: A5
Č.j.: MOP065/482/2016/JPa		Přílohy: —

Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany:

### 1. Objednatel

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI  
Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Jílek, referent OVVIDŽP

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice č. ú. 27-1205456399/0800

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

### 2. Zhotovitel

NDCon, s. r. o.

Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

Zastoupený: Ing. Robertem Michkem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: KB, a. s. - Praha 1

č. ú. 7494520277/0100

IČ: 64939511

DIČ: CZ64939511

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení „Aktualizace a doplnění PD“ - **Rekonstrukce ulice Dlouhé a K Rybníčku a Cyklostezka Pražská - Branecká.**

1) Článek č. II se rozšiřuje takto:

- a) Objednatel se zavazuje zaplatit k ceně, která je uvedena v článku č. II v bodě 1 smlouvy o dílo navíc:

64 600,00 Kč

bez DPH

13 566,00 Kč

hodnota DPH

78 166,00 Kč

včetně DPH

- b) Částka se navyšuje z důvodu rozšíření zpracování PD o rekonstrukci veřejného osvětlení v rozsahu stávající VO v ulici Dlouhé a K Rybníčku. Dochází tedy ke zvýšení objemu projekčních prací a související inženýrské činnosti.
- c) Zhotovitel předá PD v 6ti paré. Součástí každého paré bude CD, na kterém bude uložena PD ve formátu pdf a dwg (případně dxf nebo pln).

2) Článek č. III bod 1 se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I této smlouvy dodat objednateli v těchto termínech:

a. Zahájení prací

Po podpisu smlouvy

b. Předání prací

**Předání kompletních PD ve všech potřebných stupních včetně všech povolení nebo souhlasů, které jsou nutné pro realizaci stavby do: 29. 7. 2016**

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí původní smlouvy.

**NDCon s.r.o.**

Zlatníček 10/1582, 110 00 Praha 7  
IČ: 64939511 DIČ: CZ64939511  
tel.: +420 251 019 231

Ing. Robert Michek, jednatel

Petr Králíček, starosta MO Pardubice VI

