

# Dodatek č. 2 smlouvy o dílo 70/14

Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

## Smluvní strany

### 1. Objednatel:

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Jílek, referent OVVIDŽP

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice

č. ú. 27-1205456399/0800

IČ:00274046

DIČ:CZ00274046

### 2. Zhotovitel:

PRODIN a.s.

Jiráskova 169, 530 02 Pardubice

Zastoupený: Ing. Leošem Jelínkem, předsedou představenstva

Bankovní spojení: KB Pardubice,

č. ú. 19-2521230257/0100

IČ:25292161

DIČ:CZ25292161

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP a DPS „**Rekonstrukce komunikace V Chaloupkách**“.

### 1. Článek č. III bod 1 se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I této smlouvy dodat objednateli v těchto termínech

#### a. Zahájení prací:

Po podpisu smlouvy o dílo

#### b. Předání prací:

1. Odevzdání DUR do 2 měsíců od provedení zápisu změn v katastru nemovitostí
2. DSP do dvou měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí
3. DPS do 1 měsíce od nabytí právní moci stavebního povolení

Ostatní ustanovení dané smlouvou o dílo jsou tímto dodatkem nedotčeny.

### 2. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí původní smlouvy.

V Pardubicích dne: 14.6.2016

Za zhotovitele:



Ing. Leoš Jelínek, předseda představenstva

Za objednatele:



Petr Králíček, starosta MO Pardubice VI