

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.OMI-VZMR-2015-73

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„Stavební úprava vjezdu včetně přeložek sítí, demolice objektu služebny MP, krytu CO a oplocení-areál Štrossova 239 v Pardubicích – PD““

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
 530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing Jaroslavem Hruškou-vedoucí OMI

Zastoupený ve věcech technických: Milanem Ujcem – technikem odd. investic a technické správy OMI MmP

Tel: 466 859 423 e-mail: milan.ujec@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

a

Zhotovitelem: PRODIN a.s.

Se sídlem: Jiráskova 169, 530 09 Pardubice

Zastoupen: Ing. Jiří Nesl, člen představenstva

Tel: 724 111 634 e-mail : info@prodin.cz

IČ: 25292161 DIČ: CZ25292161

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 19-2521230257/0100

I.

- 1. Smluvní strany mezi sebou dne 7.12.2015 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2015-73 Na základě tohoto dodatku se předmět dílo rozšiřuje o vícepráce, a to provedení projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby - zvětšení rozsahu přeložek sdělovacích sítí o přeložky pobočkových kabelů – vnitro areálových sdělovacích kabelů, v důsledku čehož se zvyšuje cena za dílo o částku za tyto vícepráce ve výši 28.314,-Kč vč. DPH. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách (doplnění) ve smlouvě:**

Ostatní ustanovení Článku I. se nemění.

V oddíle I Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA, v čl. III Cena za Dílo se mění a doplňuje odstavec 1 takto:

1. Cena včetně dodatku za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

Celková cena díla (bez DPH): 221.400,- Kč
DPH 21 %: 46.494,- Kč
Celková cena díla včetně DPH: 267.894,- Kč

(slovy: dvěšestšedesátstisícosmsetdevadesátčtyři korun českých včetně DPH)

Ostatní ustanovení Článku III. se nemění.

II.

1. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, všechna s platností originálu, z nichž po jeho podepsání obdrží každá strana dvě vyhotovení.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 7.12. 2015 jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají beze změny a v platnosti.
4. Smluvní strany si Dodatek č. 1 k SOD ze dne 7.12.. 2015 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci obou smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Pardubice, dne 30. 06. 2016

Za objednatele:




Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí OMI



Pardubice, dne 26. 6. 2016

Za zhotovitele:



Ing. Jiří Nesl
člen představenstva PRODIN a.s.



13