

Městský obvod – Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice VI
Úřad městského obvodu Pardubice VI
Kostnická 865, 530 06 Pardubice

Průvodní dokument ke smlouvě

Pořadové číslo smlouvy	42/16
Název smlouvy	Dodatek č. 1 SoD
Předmět smlouvy	Zhotovení PD rekonstrukce komunikace v Lánech na Důlku (Krehleby)
Smluvní strana (jméno, funkce)	Atelier „AURUM“ Jiráskova 21, 530 02 Pardubice Zastoupení: Ing. arch. Ivanou Petrů, jednatelkou společnosti
Zodpovědná osoba (jméno, funkce, podpis)	Petr Králíček, starosta MO Pardubice VI 
Podléhá schválení RMO, ZMO (pokud ano, uveďte se datum projednání a číslo usnesení)	Schváleno na 31. schůzi RMO Pardubice VI dne 15.08.2016 usnesením č. R2016-590.
Smlouvu připravil (jméno, funkce, podpis)	Ing. Silvie Pařízková, referent OVVIDŽP 
Smlouvu kontroloval (jméno, funkce, podpis)	Ing. Tomáš Jílek, vedoucí OVVIDŽP 
Poznámky	



Dodatek č. 1 smlouvy o dílo 41/15

Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Jílek, referent OVVIDŽP

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice

č. ú. 27-1205456399/0800

IC:00274046

DIČ:CZ00274046

2. Zhotovitel:

Atelier „AURUM“ s. r. o.

Jiráskova 21, 530 02 Pardubice

Zastoupený: Ing. arch. Ivanou Petrů, jednatelkou společnosti

Bankovní spojení: KB Pardubice

č. ú. 637642-561/0100

IC:42937680

DIČ:CZ42937680

e-mail: aurum@aurumroom.cz

tel.: 466 612 213

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP a DPS „**Zhotovení PD rekonstrukce komunikace v Lánech na Důlku (Krchleby)**“.

1. Článek č. III bod 1 se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I této smlouvy dodat objednateli v těchto termínech

a. Zahájení prací:

Po podpisu smlouvy o dílo

b. Předání prací:


Předání kompletní PD ve všech potřebných stupních včetně všech povolení nebo souhlasů, které jsou nutné pro realizaci stavby do: **01.03.2017**

Ostatní ustanovení dané smlouvou o dílo jsou tímto dodatkem nedotčeny.

2. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy.


V Pardubicích dne: 24. 8. 2016

Za zhotovitele:



Ing. arch. Ivana Petrů, jednatelka společnosti


Za objednatele:



Petr Králíček, starosta MO Pardubice VI

Dodatek č. 1 č. 42/16 smlouvy o dílo č. 41/15 „Zhotovení PD rekonstrukce komunikace v Lánech na Důlku (Krchleby)“ byl schválen na 31. schůzi RMO Pardubice VI dne 15.08.2016 usnesením č. R2016-590.

V Pardubicích dne 17.08.2016


Ing. Tomáš Jílek
vedoucí OVVIDŽP

