

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.OMI-VZMR-2016-54

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„Areál Dostihového závodiště – úprava stájí pro koně MP“ Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing Jaroslavem Hruškou-vedoucí OMI

Zastoupený ve věcech technických: Milanem Ujcem – technikem odd. investic a technické správy OMI
MmP

Tel: 466 859 423 e-mail: milan.ujec@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

a

Zhotovitelem: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Zastoupen ve věcech smluvních: Ing.Pavel Šťastný-člen představenstva

Zastoupen ve věcech technických: Ing.René Vahala-ředitel divize poz.staveb

Tel: 466791111 e-mail : info@cht-pce.cz

IČ: 25253361 DIČ: CZ25253361

bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

číslo účtu: 8010-0308211883/0300

I.

- 1. Smluvní strany mezi sebou dne 30.6.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2016-54 Na základě tohoto dodatku se předmět dílo rozšiřuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi(viz položkový rozpočet), v důsledku čehož se zvyšuje cena za dílo o částku za tyto vícepráce ve výši 42.991,21Kč vč. DPH. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách (doplnění) ve smlouvě:**

Ostatní ustanovení Článku I. se nemění.

V oddíle I Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA, v čl. III Cena za Dílo se mění a doplňuje odstavce 1 takto:

1. Cena včetně dodatku za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

Cena díla (bez DPH):	1.411.930,- Kč bez DPH
Cena za vícepráce	180.275,23 Kč bez DPH
Cena za méněpráce	137.284,02 Kč bez DPH
Celková cena za DÍLO vč.Dodatku č.1	1.454.921,21 Kč bez DPH
DPH 21 %:	305.533,45 Kč
Celková cena díla včetně DPH:	1.760.454,66 Kč vč.DPH

(slovy: jedenmilionsedmsetšedesáttisícčtyřistapadesátčtyřikorun českých, šedesátšesthaléřů včetně DPH)

Ostatní ustanovení Článku III. se nemění.

II.

1. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, všechna s platností originálu, z nichž po jeho podepsání obdrží každá strana dvě vyhotovení.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 30.6.2016 jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčena, zůstávají beze změny a v platnosti.
4. Smluvní strany si Dodatek č. 1 k SOD ze dne 30.6.2016 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci obou smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Pardubice, dne 26. 09. 2016


Pardubice, dne

Za objednatele:


Za zhotovitele:



Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí OMI



Ing. Pavel Štastný
člen představenstva Chládek a Tintěra a.s.



Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zolová Puklinská, K Vápence 2877, PSČ 53002