

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OMI-VZMR-2016-74

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
( dále jen občanský zákoník )

### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Pardubice  
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice  
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou, vedoucím odboru majetku  
a investic  
Zastoupený ve věcech technických: Liborem Jiroutem– technikem oddělení  
investic a technické správy OMI  
Tel: 466 859 402, 736 519 085 e-mail: libor.jirout@mmp.cz  
IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046  
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx  
(dále jen *objednatel*)

**a**

**Zhotovitel: T&P Project s.r.o.**  
se sídlem: Na Parohách 920  
Zastoupený ve věcech smluvních: Tomáš Frank, Dis.  
Zastoupený ve věcech technických: Tomáš Frank, Dis.  
tel.:603 484 123 e-mail: info@tp-project.cz  
IČ: 275 26 411 DIČ: CZ27526411  
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným KS soudem v HK, oddíl C, vložka 24181  
bankovní spojení: RB – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
(dále jen *zhotovitel*)

#### I.

Smluvní strany mezi sebou dne 14. 10. 2016 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI/VZMR/2016-74, jejímž předmětem bylo zhotovení stavebního díla: ZŠ Studánka – oprava střechy školní družiny.

#### II.

Smluvní strany se dohodly tímto dodatkem č. 1 na rozšíření předmětu díla o vícepráce, které jsou specifikované v příloze tohoto dodatku, v důsledku čehož se zvyšuje i cena za dílo o cenu za tyto více práce ve výši 23 810,10 Kč bez DPH.

Na základě shora uvedeného tak nově cena za dílo zní takto:

Cena díla bez DPH	999 906,06 Kč
DPH 21%	209 980,27 Kč
Cena dodatku č.1	23 810,10 Kč
DPH dodatku 21%	5 000,12 Kč
Cena díla celkem včetně dodatku č.1	1 023 716,16 Kč
DPH 21%	214 980,39 Kč

Celková cena díla s DPH

1 238 696,55 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Příloha: specifikace víceprací

V Pardubicích dne.....

V Pardubicích dne.....

.....

za objednatele  
Ing. Jaroslav Hruška  
vedoucí odboru majetku a investic

.....

za zhotovitele  
Frank Tomáš, Dis  
jednatel