

Dodatek č. 1 SoD č. 62/2016

Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany:

1. Objednatel

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Jílek, vedoucí OVVIDŽP

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice č. ú. xxxxxxxxxxxx

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

2. Zhotovitel

Kamil Hronovský - HK projekt

Sídlo: Na Drahách 190, 533 21 Vysoké Chvojno

Provozovna: Brněnská 700/25, 50 06 Hradec Králové

Zastoupený: Marcelou Pavlíčkovou, jednatelkou společnosti

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Kamil Hronovský

Bankovní spojení: Equabank, a. s., Hradec Králové č. ú. xxxxxxxxxxxx

IČ: 68459327 DIČ: CZ7607313065

Tel: xxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxx

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace **„Rekonstrukce chodníků v ulici K Hladíkovu“**.

1) Článek č. III se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I této smlouvy dodat objednateli v těchto termínech

a. Zahájení prací:

Po podpisu smlouvy

b. Předání prací:

Předání kompletní PD ve všech potřebných stupních včetně všech povolení nebo souhlasů, které jsou nutné pro realizaci stavby do: 31.12.2017

Ostatní ustanovení dané smlouvou o dílo jsou tímto dodatkem nedotčeny.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy.

V Pardubicích dne

za objednatele

V dne

za zhotovitele

Petr Králíček
starosta MO Pardubice VI

Kamil Hronovský
jednatel společnosti