

Dodatek č. 2

příkazní smlouvy č. 15/16

„Technický dozor stavebníka na vybrané akce v roce 2016 na území obvodu Pardubice VI“

Uzavřený podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“),

Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Zastoupený: Bc. Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Jílek, referent OVVIDŽP

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice

č. ú. xxxxxxxxxxxx

IC:00274046

DIČ:CZ00274046

2. Zhotovitel:

CHRNA stavební společnost s.r.o. Pardubice.

Raisova 232, 530 02 Pardubice

Zastoupený: Bc. Robertem Novotným, MBA a Ing. Jaroslavem Novotným

Bankovní spojení: ČSOB Pardubice

č. ú. xxxxxxxxxxxx

IC:25285262

DIČ:CZ25285262

e-mail: xxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxx

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 příkazní smlouvy, jejímž předmětem je vykonání technického dozoru na vybrané akce na území městského obvodu Pardubice VI v roce 2016.

1. Článek č. II - Výchozí údaje a podklady se mění takto:

Název staveb:

- Rekonstrukce komunikace Školní (u bytových domů) v předpokládané hodnotě 3 000,0 tis. Kč
- Cyklostezka Pražská - Branecká a přechod pro chodce Pražská I/2 (U Letiště) v předpokládané hodnotě 4 000,00 tis. Kč.
- Rekonstrukce komunikací Dlouhá a K Rybníčku (TDI pouze u akce Rekonstrukce komunikace K Rybníčku) v předpokládané hodnotě 5 000,00 tis. Kč

2. Článek č. IV odst. 1 bod. a) se mění takto:

- a) předpokládaný termín provádění staveb: průběh roku 2017 a 2018

3. Článek č. V odst. 1. Odměna se mění takto:

Za provedení činnosti pro Příkazce, v rozsahu vymezeném touto smlouvou, se Příkazce zavázal zaplatit Příkazníkovi sjednanou odměnu na základě cenové nabídky ze dne 28. 01. 2016 ve výši 197 600, 00Kč, slovy stodevadesátsedmtisíc korun českých. Tato částka se, vzhledem k rozšíření výkonu dozorované činnosti o přechod pro chodce Pražská I/2 (U Letiště), navyšuje o částku 83 900, 00Kč, slovy osmdesattřítisícdevětset korun českých.

Ostatní ustanovení dané touto příkazní smlouvou jsou tímto dodatkem nedotčeny.

3. Tento dodatek č. 2 příkazní smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí původní příkazní smlouvy.

V Pardubicích dne:

Za příkazníka:

Za příkazce:

.....

Bc. Robert Novotný, MBA,
jednatel společnosti

.....

Bc. Petr Králíček,
starosta MO Pardubice VI