

DODATEK Č. 1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

uzavřené podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

Číslo smlouvy příkazce:

Číslo smlouvy příkazníka:

Příkazce:

se sídlem:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických:

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Statutární město Pardubice

Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice

Ing. Martinem Charvátém, primátorem

Komerční banka a.s.

a

Příkazník:

Se sídlem:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických:

IČ: 66812585 DIČ: CZ7510273353

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tůmy Přeloučského 1599, 535 01 Přelouč

Komerční banka a.s.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 15.12. 2016 příkazní smlouvu pro zajištění činnosti externího manažera vykonávanou v souladu s přijatou „metodikou řízení projektů“. V průběhu zpracování jednotlivých částí dokumentace a projektové dokumentace vznikly komplikace při zajišťování projekční přípravy, zajištění společného rozhodnutí a následně zajišťování stavebního povolení a prováděcí dokumentace, z důvodů dodatečné povinnosti zpracovat a projednat dokumentaci EIA a dále při řešení výjimky z počtu požadovaných parkovacích míst.
2. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na **změně termínu trvání smlouvy, a tedy na změně příkazní smlouvy následujícím způsobem:**

Článek 2. Doba trvání smlouvy, jež zní:

- 2.1 Tato smlouva je uzavřena na **dobu určitou**, s účinky od data uzavření této smlouvy, a to na dobu **od 15.12.2016 do 31.8.2018**. Nejpozději k ukončení smlouvy budou příkazníkem naplněny všechny požadované a schválené výstupy jednotlivých svěřených projektů. Účinky smlouvy mohou být prodlouženy dodatkem k této smlouvě ve vazbě na prodloužení termínu realizací projektů.

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Článek 2. Doba trvání smlouvy

2.1 Tato smlouva je uzavřena **na dobu určitou, do 31.12.2018**. Nejpozději k ukončení smlouvy budou příkazníkem naplněny všechny požadované a schválené výstupy jednotlivých svěřených projektů. Účinky smlouvy mohou být prodlouženy dodatkem k této smlouvě ve vazbě na prodloužení termínu realizací projektů.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení příkazní smlouvy ze dne 15.12.2016 e.č. D0711/00352/16 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 příkazní smlouvy okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

22-08-2018

V Pardubicích dne

.....
za příkazce
Ing. Martin Charvát
primátor

.....
za příkazníka