

SMLOUVA O DÍLO č.2012/1014/0955

uzavřená podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku
(dále jen obchodní zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Čáněm – vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Liborem Jiroutem – technikem odd. investic a technické správy

Tel: 466 859 470 e-mail: libor.jirout@mmp.cz

IČ: 002 74 046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení:

KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Kvirencem, prokurou, ředitelem divize silničních staveb

Zastoupený ve věcech technických: Richardem Čapkem, náměstkem ředitele divize silničních staveb

Odpovědný stavbyvedoucí: Petr Janeček, Dis. č. autorizace: 0602032

Tel: 466 791 111, e-mail: info@cht-pce.cz

IČ: 252 53 361

DIČ: CZ25253361

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B
vložka 1441

bankovní spojení: UniCredit Bank

číslo účtu: 2106299978/2700

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen DÍLO)

IPRM - REVITALIZACE PROSTORU PŘED POLIKLINIKOU – ULICE ROKYCANOVA

Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace - ulice Rokycanova v Pardubicích. Řešený úsek komunikace je v délce cca 216,42 m. V rámci rekonstrukce bude provedena úprava poměru silničního prostoru vozovky, chodníku a cyklostezky, výstavba parkovacích stání včetně odvodnění a úpravy veřejného osvětlení a přilehlé zeleně.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43. Objednatel prohlašuje, že objekt/pozemek není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 a zákona o DPH.

Součástí předmětu této smlouvy je:

- a) zajištění vytýčení stavby oprávněnou organizací;
- b) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě dotčených stavbou;
- c) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
- d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;
- e) před zahájením prací dodavatel předloží zástupci objednatele ve věcech technických návrh dopravního řešení – zajištění přístupu a příjezdu k objektu polikliniky a doloží souhlas, případně nájemní smlouvu k dotčeným pozemkům;
- f) stavba bude obsahovat prvky pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s ČSN, právními normami a vyhláškami;
- g) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (.pdf) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech .doc a .xls.);
- h) Zaměření dokončených objektů bude provedeno v digitální formě oprávněnou organizací a předáno na MmP Ing. Peckovi (tel. 466 859 415) v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli.
- i) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- j) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
- k) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- l) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- m) provedení přejímky stavby;
- n) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- o) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních;
- p) v rámci realizace stavby dodání a instalace velkoplošného reklamního panelu v místě a v době realizace stavby a dále dodání a instalace trvalé pamětní desky.

Zhotovitel se zavazuje, že v rámci realizace díla zajistí dodání a instalaci velkoplošného reklamního panelu v místě a době realizace v souladu s podmínkami poskytovatele dotace, který bude umístěn na staveništi po celou dobu výstavby na přístupném a dobře viditelném místě a kde bude zachován po celou dobu realizace díla.

Rozměry reklamního panelu budou o rozměrech alespoň 2x2m a musí obsahovat tyto údaje:

- a) symbol Evropské unie (vlajka EU) v souladu s grafickými normami používání tohoto symbolu – uvedeno dále v tomto textu;



- b) odkaz na spoluúčast Evropské unie na financování projektu;
- c) odkaz na Evropský fond pro regionální rozvoj, např.: „Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj“ nebo obdobná věta se stejným významem, minimálně však výslovně uvedený „Evropský fond pro regionální rozvoj“;
- d) prohlášení Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj“;
- e) název projektu;
- f) symbol Integrovaného operačního programu.

Informace uvedené pod body a) - d) musí zabírat alespoň 25 % celkové plochy panelu.

Po ukončení realizace projektu zhotovitel nahradí velkoplošný reklamní panel dobře viditelnou a dostatečně velkou stálou vysvětlující tabulkou v místě realizace projektu:

Tabulka musí obsahovat:

- a) symbol Evropské unie (vlajka EU) v souladu s grafickými normami používání tohoto symbolu – uvedeno dále v tomto textu;
- b) odkaz na spoluúčast Evropské unie na financování projektu;
- c) odkaz na Evropský fond pro regionální rozvoj: „Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj“ nebo obdobná věta se stejným významem, minimálně však výslovně uvedený „Evropský fond pro regionální rozvoj“;
- d) prohlášení Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj“;
- e) slovo „projekt“ a název projektu;
- f) symbol Integrovaného operačního programu.

Informace uvedené pod body a) - e) musí zabírat nejméně 25 % tabulky.

Rozměr tabulky bude odpovídat významu projektu a musí být zaručena viditelnost a čitelnost textu a symbolů. Minimální velikost 300 x 400 mm. Tabulka bude vyhotovena z materiálu trvalé hodnoty (např. bronz). V případě vyrývání tabulky do materiálu, je nutné, aby hvězdičky na vlajce EU byly vystouplé, tj. aby byla vyryta plocha vlajky.

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:

- projektové dokumentace „Rekonstrukce ulice Rokycanova, Pardubice“, zpracovanou v 11/ 2011 firmou PRODIN a.s. Pardubice vč. výkazu výměr,
- zadávacích podmínek veřejné zakázky;
- dle nabídky zhotovitele.

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
3. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení díla a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, povolení zvláštního užívání pozemních komunikací dle zákona č.13/1997 Sb. § 25 odst. 6 písm. c) bod 3, povolení zvláštního užívání veřejných prostranství, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, úklid, ekologická likvidace odpadu apod.).
4. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, apod.
5. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla či členit realizaci díla na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah díla či posun termínů dílčích částí díla musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku smlouvy o dílo.

6. Součástí plnění veřejné zakázky je také provedení veškerých případných dodatečných víceprací vyvolaných prováděním stavebních prací.
7. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
8. Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
9. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této smlouvě.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

Termín zahájení prací: po předání staveniště na základě písemné výzvy objednatele

Termín dokončení celého DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:
do 16-ti kalendářních týdnů po uzavření této smlouvy o dílo a
předání staveniště na základě písemné výzvy objednatele

2. Místo plnění předmětu smlouvy: Pardubice – Višňovka.
3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků (vyšší moc a nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude možné dodržet technologické podmínky provádění díla), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude zároveň učiněn zápis do stavebního deníku.
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za Dílo

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

SO 101	Rekonstrukce ulice	4 561 704,49 Kč
SO 401	Veřejné osvětlení	95 027,07 Kč
Velkoplošný reklamní panel a trvalá vysvětlující tabulka (dodávka+montáž)		30 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH		4 686 731,56 Kč
DPH 20%		937 346,31 Kč
Cena celkem včetně DPH		5 624 077,87 Kč

(slovy: Pět miliónů šest set dvacet čtyři tisíce sedmdesát sedm korun českých, 87 haléřů včetně DPH)

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. 7, 8. této smlouvy).
3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA.

V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.

4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy.
5. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SOD
6. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA a nezahájení prací zhotovitelem, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Práce budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací díla z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení díla a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Zhotovitel předloží 1 x za kalendářní měsíc dílčí daňový doklad (fakturu) vystavený na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jím pověřeným zástupcem (TDI) až do výše 90% ceny díla. Dílčí faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. Odsouhlasený soupis prací bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná.
 2. Úhrada zůstatku bude vázána na vystavení konečné faktury, jejíž splatnost bude 30 kalendářních dnů po odstranění vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků.
 3. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
 4. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.
 5. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
 6. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
 7. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů zejména:
 - označení účetního dokladu a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení účetního dokladu, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - údaje pro daňové účely,
 - každý originální účetní doklad musí obsahovat registrační číslo projektu nebo celý název projektu s informací o spolufinancování v rámci IOP.
 - předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost.
- Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení staveniště.

8. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl.IV.7, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
9. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz

Oddíl II. Realizace díla

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele.
2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochrany životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č.17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel je rovněž povinen předat objednateli při předání staveniště dokument „Bezpečnostní rizika spojená s prováděním DÍLA“ opatřený razítkem a podpisem akreditovaného bezpečnostního technika, které musí upozornit na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků a osob na staveništi.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.
3. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele a dohodne s ním písemně dodatek předmětu plnění této smlouvy. Zadávání případných

víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

5. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti seznámit se a následně i plnit podmínky, v rozsahu přiměřeném jeho činností v rámci plnění předmětu díla se specifiky, která jsou obsažena v aktuálním znění Příručky pro žadatele a příjemce IOP v oblasti intervence 5.2 IOP Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, a jejími přílohami.
2. Zhotovitel je povinen v průběhu předmětu plnění dodržovat podmínky publicity a vizuální identity dané Příručkou pro žadatele a příjemce Integrovaného operačního programu, v oblasti intervence 5.2 IOP Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, a jejími přílohami.
3. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do roku 2021. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
4. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
5. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům CRR ČR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
6. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je objednatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.
7. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích. (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
8. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby na pozemku vlastníka objednatele, dále zajistí a uhradí povolení k užívání veřejného prostranství.
9. Zhotovitel si zajistí vždy 30 dní předem stanovení dopravního značení pro přechodnou úpravu během stavby.
10. Zhotovitel zajistí vytyčení stavby oprávněnou organizací. Poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami.
11. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla a jeho provoz dle PD.
12. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s odběratelem.
13. Zhotovitel je povinen udržívat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
14. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.

15. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
16. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. Stožáry a svítidla stávajícího veřejného osvětlení budou předány po demontáži Službám města Pardubic a.s.
17. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech.
18. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
19. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy.
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
17. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
18. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
19. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.
20. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
21. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.
22. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev po případně provedených pracích na inženýrských sítích prováděných jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých investorů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
23. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků.
24. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace (dále jen PD) a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci díla a zhotovitel je schopen na základě této PD dílo realizovat dle podmínek této SOD.
25. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu objednatele.
26. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

stavenišť. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.

27. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
28. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.
29. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla.
30. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadu).
31. Součástí této Smlouvy o dílo bude harmonogram, který předá zhotovitel objednateli a bude platný po celou dobu provádění díla.
32. Zhotovitel prohlašuje, že celý rozsah díla dle této SoD bude zajištěn výhradně jeho zaměstnanci. V případě, že pro zhotovení díla budou působit zaměstnanci jiné společnosti (subdodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP.
33. Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve lhůtě 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny této zakázky. Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

V případě, že zhotovitel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace stavby využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 10% z celkové ceny, pak je zhotovitel povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných paré a 1 x na CD nosiči.
3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatel, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý

průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.

5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.

6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
9. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.
11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

V. Předání a převzetí díla

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla..
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za objednatele :	Libor Jirout – technik odd. investic a tech. správy MmP
za zhotovitele :	Richard Čapek – náměstek ředitele divize silničních staveb
	Petr Janeček DiS. – hlavní stavbyvedoucí

3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak) :
 - dokumentaci skutečného provedení díla formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve 3 výtiscích a 1 x v digitální podobě, (výkresy ve formátu .dwg nebo .pdf, textové a tabulkové dokumenty ve formátech .doc a .xls)
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o hutnění podkladu, protokol o zátěžových zkouškách,
 - předávací protokoly se správcí sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o provedených zkouškách a revizích,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA .
4. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
 - popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,

- seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLA, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění,
- seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.

Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podpsání protokolu nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

5. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k dílu, vady a záruky

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.
3. Zhotovitel má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 10 miliónů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

II. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

III. Vady díla

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními obchodního zákoníku.

2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamacie objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamacie musí být uplatněna písemnou formou a to faxem nebo doporučeným dopisem. Objednatel povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dnů pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).
6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamacie, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.
10. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.
11. Reklamacie lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamacie za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamacie.
14. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou ve smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

Oddíl IV.

I. Sankce

1. Pro případ prodloužení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II.1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodloužení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.
2. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. Čl. V. v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodloužení a reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodloužení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodloužení po termínu splatnosti.

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. III. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou a v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášen konkurs nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.
5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu Objednavatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.
2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění platných novel.
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Příloha č.1 : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Příloha č.2 : harmonogram prací

Příloha č.3 : kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu

Příloha č.4 : prohlášení objednatele

V Pardubicích dne 18. 12. 2012

V Pardubicích dne:

07. 12. 2012

za objednatele

Ing. Jiří Čán
vedoucí odboru majetku a investic

za zhotovitele

ing. Martin Kvirenc
prokurista, ředitel divize silničních staveb

(189)
Chládek a Tlustá
Pardubice
tel.: +420 466 701 111
fax: +420 466 310 061
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

Chládek a Tlustá, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002


Doložka:

Schváleno:

RmP

ZmP

č. usn.: 3611/2012 dne: 13. 11. 2012



18. 12. 2012

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce ulice Rokycanova, Pardubice	JKSO	
Název objektu	SO 101 Rekonstrukce ulice Rokycanova	EČO	
Název části		Místo	Pardubice
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Pardubice		
Projektant	PRODIN a.s. Pardubice		
Zhotovitel	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	0,00
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	4 561 704,49	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis		23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	14 % 7 261,65 DPH
Datum a podpis		25	20 % 4 554 442,84 DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis		27	Dodávky objednatele
Razítko		28	Klouzavá doložka
Razítko		29	Zvýhodnění + -

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ulice Rokycanova, Pardubice

Objekt: SO 101 Rekonstrukce ulice Rokycanova

Část:

JKSO:

Objednatel: Statutární město Pardubice

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	4 561 704,49
1	Zemní práce	359 882,99
2	Zakládání	26 826,68
5	Komunikace	2 420 069,55
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 761,60
8	Trubní vedení	15 400,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 706 140,50
99	Přesun hmot	22 623,17
	<u>Celkem</u>	<u>4 561 704,49</u>

1

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ulice Rokycanova, Pardubice
Objekt: SO 101 Rekonstrukce ulice Rokycanova
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D				Práce a dodávky HSV				4 561 704,49	
D				Zemní práce				359 882,99	
1	K	PK	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	3,000	98,04	294,12	20,0
2	K	PK	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	3,000	171,00	513,00	20,0
3	K	PK	113106111	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z mozaiky	m2	129,000	34,12	4 402,00	20,0
4	K	PK	113106123.1	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic - tl. 60 mm	m2	338,000	31,16	10 532,08	20,0
5	K	PK	113106123.2	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic - tl. 80 mm - vjezdy	m2	42,000	31,16	1 308,72	20,0
6	K	PK	113106123.3	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic - nájezd	m2	9,000	31,16	280,44	20,0
7	K	PK	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z drobných kostek do lože z kameniva těženého	m2	561,000	10,41	5 841,13	20,0
8	K	PK	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z drobných kostek do lože z kameniva těženého	m2	1 676,000	10,41	17 450,51	20,0
9	K	PK	113107125	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 500 mm	m2	42,000	150,00	6 300,00	20,0
10	K	PK	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	9,000	575,32	5 177,88	20,0
11	K	PK	113107152	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	129,000	17,48	2 254,92	20,0
12	K	PK	113107165	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm	m2	186,000	74,33	13 825,01	20,0
13	K	PK	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	186,000	103,36	19 224,96	20,0
14	K	PK	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	186,000	34,88	6 488,42	20,0
15	K	PK	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	561,000	25,00	14 025,00	20,0
16	K	PK	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	338,000	25,00	8 450,00	20,0
17	K	PK	113107225	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm	m2	975,000	35,00	34 125,00	20,0
18	K	PK	113107225	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm	m2	1 676,000	35,00	58 660,00	20,0
19	K	PK	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm	m2	975,000	17,25	16 820,70	20,0
20	K	PK	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	403,000	34,00	13 702,00	20,0
21	K	PK	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	26,000	33,67	875,37	20,0
22	K	PK	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	169,000	37,09	6 267,87	20,0

23	K	PK	113203111.1	Vytrhání obrub z dlažebních kostek - vel. 12	m	134,000	37,09	4 969,79	20,0
24	K	PK	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	48,000	23,94	1 149,12	20,0
25	K	PK	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	70,650	20,14	1 422,89	20,0
26	K	PK	122201402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	88,500	39,29	3 477,34	20,0
27	M	MAT	1 D 001	Nákup ornice potřebné na zahumusování ploch	t	154,875	50,00	7 743,75	20,0
28	K	PK	122202201.1	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 - v tl. 30 cm	m3	25,500	82,08	2 093,04	20,0
29	K	PK	122202201.2	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 - v tl. 15 cm	m3	10,650	58,52	623,24	20,0
30	K	PK	122202201.3	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 - u okapového chodníku	m3	64,500	82,08	5 294,16	20,0
31	K	PK	132203302	Hloubení rýh pro sběrné a svodné drény hl do 1,1 m v hornině tř. 3	m	462,000	11,40	5 266,80	20,0
32	K	PK	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	3,000	20,29	60,88	20,0
33	K	PK	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	3,000	271,32	813,96	20,0
34	K	PK	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	3,000	72,66	217,97	20,0
35	K	PK	162301901	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	12,000	2,00	24,00	20,0
36	K	PK	162301911	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	12,000	2,00	24,00	20,0
37	K	PK	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	12,000	2,00	24,00	20,0
38	K	PK	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	216,000	25,00	5 400,00	20,0
39	K	PK	162701105.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - dovoz ornice	m3	88,500	25,00	2 212,50	20,0
40	K	PK	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 240,000	2,00	6 480,00	20,0
41	K	PK	162701109.1	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m - pro 15 km	m3	1 327,500	2,00	2 655,00	20,0
42	K	PK	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	216,000	10,87	2 347,49	20,0
43	K	PK	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	378,000	15,00	5 670,00	20,0
44	K	PK	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	3,000	48,49	145,46	20,0
45	K	PK	180402111	Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	590,000	10,03	5 918,88	20,0
46	M	MAT	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	17,700	65,66	1 162,25	20,0
47	K	PK	181301112	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	590,000	6,84	4 035,60	20,0
48	K	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	3 556,150	7,27	25 864,59	20,0
49	K	PK	182001111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	590,000	13,38	7 891,84	20,0
50	K	PK	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	590,000	0,65	381,14	20,0
51	K	PK	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	590,000	1,79	1 053,74	20,0
52	K	PK	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	590,000	0,24	139,00	20,0

53	K	PK	184802111.1	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem, včetně dodávky postřiku	m2	590,000	1,24	730,89	20,0
54	K	PK	185804312	Zalitií rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	17,700	62,32	1 103,06	20,0
55	K	PK	185851111	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	17,700	372,40	6 591,48	20,0
56	K	PK	1 101	Poplatek za uložení stromu na vybranou skládku - předběžně	kus	1,000	76,00	76,00	20,0
	D	2		Zakládání				26 826,68	
57	K	PK	211571121	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drobným těženým	m3	115,500	41,80	4 827,90	20,0
58	K	PK	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	1 386,000	4,50	6 237,00	20,0
59	M	MAT	693111150	textilie netkaná vpichovaná š 200 cm 300 g/m2	m	706,860	9,88	6 983,78	20,0
60	K	PK	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	462,000	19,00	8 778,00	20,0
	D	5		Komunikace				2 420 069,55	
61	K	PK	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 100 mm	m2	149,200	12,00	1 790,40	20,0
62	K	PK	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 150 mm	m2	412,000	15,00	6 180,00	20,0
63	K	PK	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	149,000	71,00	10 579,00	20,0
64	K	PK	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	496,000	71,00	35 216,00	20,0
65	K	PK	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 225,000	82,00	100 450,00	20,0
66	K	PK	564861113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 220 mm	m2	1 114,000	88,00	98 032,00	20,0
67	K	PK	564861113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 220 mm	m2	310,000	88,00	27 280,00	20,0
68	K	PK	564861113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 220 mm	m2	25,000	88,00	2 200,00	20,0
69	K	PK	564871111.5	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 350 mm - pod chodníček z kačírku	m2	118,000	75,00	8 850,00	20,0
70	K	PK	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	1 114,000	164,92	183 720,88	20,0
71	K	PK	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2	149,000	168,72	25 139,28	20,0
72	K	PK	567122111.1	Podklad z kameniva zpevněného cementem tl 120 mm	m2	496,000	168,72	83 685,12	20,0
73	K	PK	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm	m2	1 114,000	205,96	229 439,44	20,0
74	K	PK	567134142.2	Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 240 mm	m2	310,000	231,00	71 610,00	20,0
75	K	PK	567134142.2	Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 240 mm	m2	25,000	231,00	5 775,00	20,0
76	K	PK	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 114,000	12,92	14 392,88	20,0
77	K	PK	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	2 228,000	8,36	18 626,08	20,0
78	K	PK	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 114,000	164,92	183 720,88	20,0
79	K	PK	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 114,000	207,48	231 132,72	20,0
80	K	PK	591211111.1	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm - zvýšený práh	m2	310,000	243,20	75 392,00	20,0
81	M	MAT	583801100.1	kostka dlažební drobná, žula, I jakost, velikost 12 cm	t	75,888	1 786,00	135 535,97	20,0
82	K	PK	591211111.2	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm - vjezd do firmy	m2	25,000	243,20	6 080,00	20,0

83	M	MAT	583801100.2	kostka dlažební drobná, žula, I,jakost, velikost 12 cm	t	6,120	1 786,00	10 930,32	20,0
84	K	PK	591211111.3	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm - parkoviště	m2	496,000	245,00	121 520,00	20,0
85	M	MAT	583801100.3	kostka dlažební drobná, žula, I,jakost, velikost 12 cm	t	121,421	1 786,00	216 857,91	20,0
86	K	PK	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	1 225,000	146,68	179 683,00	20,0
87	M	MAT	592452680.1	dlažba zámková tl. 6 cm barevná - žlutá	m2	1 188,770	195,00	231 810,15	20,0
88	M	MAT	592452670.1	dlažba zámková pro nevidomé tl. 6 cm barevná - bílá	m2	49,440	350,00	17 304,00	20,0
89	K	PK	596211124	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B	m2	48,000	14,36	689,47	20,0
90	K	PK	596212222	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	149,000	164,16	24 459,84	20,0
91	M	MAT	592452660.1	dlažba zámková tl. 8 cm barevná - antracit	m2	138,720	250,00	34 680,00	20,0
92	M	MAT	592452670.2	dlažba zámková pro nevidomé tl. 8 cm barevná - bílá	m2	13,390	422,56	5 658,08	20,0
93	K	PK	596212224	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B	m2	13,000	14,36	186,73	20,0
94	K	PK	5 001	Přeskládání chodníku ze zámkové dlažby, včetně potřebného doplnění podsypu, případně i dlažby	m2	112,000	102,60	11 491,20	20,0
95	K	PK	5 002	Přeskládání park. stání ze zámkové dlažby, včetně potřebného doplnění podsypu, případně i dlažby	m2	87,000	102,60	8 926,20	20,0
96	K	PK	5 011	Napojení na stávající zpevnění chodníků	m	15,000	19,00	285,00	20,0
97	K	PK	5 012	Napojení dlažby na stávající asf. komunikaci	m	40,000	19,00	760,00	20,0
98	K	PK	637121112	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	m2	118,000	91,20	10 761,60	20,0
99	K	PK	899331111	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	118,000	91,20	10 761,60	20,0
100	K	PK	899431111	Trubní vedení	kus	23,000	500,00	11 500,00	20,0
101	K	PK	914111112	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	13,000	300,00	3 900,00	20,0
102	M	MAT	9 D 001	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu	kus	13,000	300,00	3 900,00	20,0
103	K	PK	914511112	Ostatní konstrukce a práce-bourání	kus	11,000	35,80	393,76	20,0
104	M	MAT	404452300	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	11,000	874,00	9 614,00	20,0
105	K	PK	915111111	Tabule svislých DZ reflexní - dle specifikace v projektové dokumentaci	kus	10,000	541,12	5 411,20	20,0
106	K	PK	915121111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	10,000	383,80	3 838,00	20,0
107	K	PK	915121111.2	sloupek Zn 70 - 350	m	143,000	4,89	698,81	20,0
108	K	PK	915131111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	30,000	8,44	253,08	20,0
109	K	PK	915491211	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodící čáry	m	30,000	8,44	253,08	20,0
110	M	MAT	592185640	Vodorovné dopravní značení šířky 500mm bílou barvou vodící čáry - přechod pro chodce a cyklisty	m2	20,000	6,23	124,64	20,0
	K	PK		Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	12,000	63,69	764,26	20,0
	M	MAT		krajník silniční betonový ABK 50/25/8 50x25x8 cm	kus	24,240	42,26	1 024,29	20,0

1

111	K	PK	915491212	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 500 mm	m	429,000	114,00	48 906,00	20,0
112	M	MAT	592185640	krajník silniční betonový ABK 50/25/8 50x25x8 cm	kus	1 733,160	39,00	67 593,24	20,0
113	K	PK	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	203,000	2,83	575,46	20,0
114	K	PK	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	20,000	2,83	56,70	20,0
115	K	PK	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	40,000	67,56	2 702,56	20,0
116	K	PK	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	40,000	86,64	3 465,60	20,0
117	M	MAT	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	2,356	1 786,00	4 207,82	20,0
118	K	PK	916111123.2	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého - u obruby OP6	m	198,000	86,64	17 154,72	20,0
119	M	MAT	583801200.2	kostka dlažební drobná, žula velikost 12/12 cm	t	5,814	1 786,00	10 383,80	20,0
120	K	PK	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	29,000	157,32	4 562,28	20,0
121	M	MAT	592175040	obrubník , přírodní 100x15/12x25 cm	kus	29,290	105,64	3 094,20	20,0
122	K	PK	916241113	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	696,000	173,28	120 602,88	20,0
123	M	MAT	583803330	obrubník kamenný přímý, žula, OP3 25x20	m	702,960	724,28	509 139,87	20,0
124	K	PK	916241113	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	99,000	173,28	17 154,72	20,0
125	M	MAT	583803730	obrubník kamenný přímý, žula, OP6 15x25	m	99,990	624,72	62 465,75	20,0
126	K	PK	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	35,900	1 500,00	53 850,00	20,0
127	K	PK	966006132	Odstanění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	6,000	225,72	1 354,32	20,0
128	K	PK	966006211	Odstanění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	8,000	25,76	206,11	20,0
129	K	PK	9 011	Uliční vpusti silniční, betonové D400 se zápchovou uzavěrkou, včetně všech dodávek a potřebných prací	kus	12,000	8 500,00	102 000,00	20,0
130	K	PK	9 012	Uliční vpusti sorpční betonové D400, včetně všech dodávek a potřebných prací	kus	12,000	25 840,00	310 080,00	20,0
131	K	PK	9 013	Připojky od UV, DN 150 mm, včetně všech potřebných dodávek a prací + napojení	m	103,000	750,00	77 250,00	20,0
132	K	PK	9 021	Nopová izolace r. š. 1,20 m - pod okapový chodníček	m	125,000	148,20	18 525,00	20,0
133	K	PK	9 022	Nopová izolace r. š. 1,20 m - pod okapový chodníček, včetně zalisťování na obytné domy	m	154,000	193,80	29 845,20	20,0
134	K	PK	9 031	Parková lavička, včetně osazení	kus	8,000	4 180,00	33 440,00	20,0
135	K	PK	9 032	Stojan pro kola dl. 2,05 m včetně osazení	kus	5,000	4 180,00	20 900,00	20,0
136	K	PK	9 051	Vybourání vrchní části kanalizační šachty s poklopem, včetně likvidace sutí na skládce	kus	6,000	304,00	1 824,00	20,0
137	K	PK	9 052	Vybourání stávajících uličních vpustí, včetně likvidace na skládce	kus	7,000	266,00	1 862,00	20,0
138	K	PK	9 053	Vybourání stávajících šoupat a hydrantů, včetně likvidace	kus	8,000	228,00	1 824,00	20,0

139	K	PK	9 061	Přeložení stávající silniční bet. obruby, včetně doplnění ŠP a betonového lože	m	18,000	98,80	1 778,40	20,0
140	K	PK	9 062	Přeložení stávající silniční obruby , včetně doplnění ŠP a betonového lože	m	11,000	98,80	1 086,80	20,0
141	K	221	979024442	Očištění vybouraných obrubníků žulových	m	80,600	15,58	1 255,75	
142	K	221	979071113	Očištění dlažebních kostek žulových	m2	2 402,360	2,50	6 005,90	
143	K	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2 745,836	5,00	13 729,18	20,0
144	K	PK	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2 745,836	10,00	27 458,36	20,0
145	K	PK	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	65 900,064	0,25	16 475,02	20,0
146	K	221	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	903,804	30,00	27 114,12	20,0
147	K	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	903,804	30,00	27 114,12	20,0
148	K	221	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 807,608	2,00	3 615,22	20,0
149	K	PK	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	153,180	30,00	4 595,40	20,0
150	K	PK	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	129,216	30,00	3 876,48	20,0
151	K	PK	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	2 463,440	10,00	24 634,40	20,0
	D		99	Přesun hmot				22 623,17	
152	K	PK	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	1 508,211	15,00	22 623,17	20,0
				<u>Celkem</u>				<u>4 561 704,49</u>	

Název

Hodnota A

Hodnota B

Základní náklady

Dodávka

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

Montáž - materiál

Montáž - práce

Mezisoučet 1

60 137,93

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce

Nátěry

Zemní práce

PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2

34 889,14

Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2

Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2

Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem

95 027,07

Vedlejší náklady

GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

0,00

Kompletační činnost

Náklady celkem

95 027,07

Základ a hodnota DPH 20%

19 005,41

Základ a hodnota DPH 14%

Náklady celkem s DPH

114 032,49

Součty odstavců


Materiál

Montáž

Elektromontáže

Demontáže

Zemní práce

(199)  **CHIÁZEK & TOMEŠ** s.r.o.
Pardubice
IČ: 28253861
DIČ: CZ28253861

CHIÁZEK & TOMEŠ, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelená třída 111, Pardubice 50207, IČO 590000

1

Název	Mj	Počet	Matériál	Matériál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
Demontáže								
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV								95 027,07
1. do 4x25 mm2	m	390,00	0,00	0,00	62,45	24 355,19	62,45	24 355,19
SVÍTIDLO VENKOVNÍ VÝBOJKOVÉ								
2. 1xSHC do 250W,IP23	ks	1,00	0,00	0,00	76,74	76,74	76,74	76,74
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR								
VÝLOŽNÍK								
3. obloukový do 2m - jednoduchý	ks	1,00	0,00	0,00	145,59	145,59	145,59	145,59
STOŽÁROVÁ VÝZBROJ								
4. SR ...-27 st.výž.1xE27/5xM8/35mm2/TN-S	ks	1,00	0,00	0,00	107,59	107,59	107,59	107,59
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI								
5. Do 16 mm2	ks	35,00	0,00	0,00	6,24	218,57	6,24	218,57
ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU								
6. Přemístění mater.naložení,odvoz	m3	1,00	0,00	0,00	1 799,49	1 799,49	1 799,49	1 799,49
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY								
7. pomocné práce při demontáži stvaljicho zařízení	hod	4,00	0,00	0,00	125,40	501,60	125,40	501,60
Demontáže - celkem								
INSTALAČNÍ MATERIÁL								
8. KF 09040 TRUBKA 40	m	5,00	5,45	27,24	15,86	79,32	21,31	106,56
9. KF 09063 TRUBKA 63	m	40,00	9,30	372,19	15,86	634,52	25,17	1 006,71
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
10. CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	15,00	5,58	83,70	9,28	139,19	14,86	222,90
11. CYKY-J 4x16 , volně	m	200,00	76,31	15 262,43	9,28	1 855,92	85,59	17 118,35
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI								
12. Do 16 mm2	ks	35,00	0,00	0,00	10,41	364,29	10,41	364,29
ZINKOVANÉ PROVEDENÍ								
13. OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ	m	10,00	11,60	116,00	21,88	218,82	33,48	334,82
Drát 10 drát o 10mm(0.62kg/m), volně								
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
14. SU univerzální	ks	2,00	5,03	10,06	31,85	63,70	36,88	73,76
15. SP přípojovací	ks	1,00	4,58	4,58	31,85	31,85	36,43	36,43
STOŽÁROVÉ POUZDRO								

2

16.	SP350/1500	ks	1,00	429,50	429,50	504,11	504,11	933,60	933,60
STÁVAJÍCÍ PRVKY - REPASE A OPETOVNÁ MONTÁŽ									
17.	silniční stožár bezpaticový, žárově zinkovaný □ výložník obloukový žárově zinkovaný	ks	1,00	0,00	0,00	432,63	432,63	432,63	432,63
18.	L 1500 mm; V 1800 mm	ks	1,00	0,00	0,00	242,65	242,65	242,65	242,65
19.	stožárová rozvodnice 721-27(14)Z/Cu st.výz. 1xE27(14)4xM8/35mm2	ks	1,00	198,82	198,82	179,32	179,32	378,14	378,14
20.	svítidlo uliční výbojkové s rovným sklem 70W	ks	1,00	0,00	0,00	127,91	127,91	127,91	127,91
SVĚTELNÉ ZDROJE									
21.	vysokotlaká sodíková výbojka 70W	ks	1,00	143,01	143,01	0,00	0,00	143,01	143,01
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY									
22.	Repase demontovaného zařízení	hod	10,00	0,00	0,00	125,40	125,40	125,40	1 254,00
23.	Uprava stávajícího zařízení	hod	8,00	0,00	0,00	125,40	125,40	125,40	1 003,20
24.	Napojení na stávající zařízení	hod	8,00	0,00	0,00	125,40	125,40	125,40	1 003,20
25.	Zkušební provoz	hod	6,00	0,00	0,00	125,40	125,40	125,40	752,40
26.	Zabezpečení pracoviště	hod	8,00	0,00	0,00	125,40	125,40	125,40	1 003,20
SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PRI									
27.	zapojování a zkouškách	hod	12,00	0,00	0,00	250,80	3 009,60	250,80	3 009,60
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ									
28.	S ostatními profesemi	hod	12,00	0,00	0,00	125,40	1 504,80	125,40	1 504,80
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK									
DLE CSN 331500									
29.	Revizní technik	hod	12,00	0,00	0,00	156,75	1 881,00	156,75	1 881,00
Podružný materiál									
Elektromontáže - celkem									
Zemní práce									
VYTÝČENÍ TRATÍ									
30.	Kabelové vedení v zastavěném prostoru	km	0,20	0,00	0,00	1 694,00	338,80	1 694,00	338,80
JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ									
O OBJEMU DO 2 m3									
31.	Zemina třídy 3, ručně	m3	1,00	0,00	0,00	701,80	701,80	701,80	701,80
ZÁHOZ JÁMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA									
POVRCHU									
32.	V zemině třídy 3-4	m3	0,50	0,00	0,00	191,40	95,70	191,40	95,70
								60 137,93	

POUZDROVÝ ZÁKL. PRO STOŽ. VENK. OSV.

33.	D 350x1500 mm	ks	1,00	0,00	0,00	884,40	884,40	884,40	884,40
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY									
34.	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 500mm	m	155,00	0,00	0,00	78,65	12 190,75	78,65	12 190,75
35.	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	15,00	0,00	0,00	101,97	1 529,55	101,97	1 529,55
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE									
36.	Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami-ve směru kabelu	m	155,00	0,00	0,00	30,36	4 705,80	30,36	4 705,80
37.	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	15,00	0,00	0,00	30,36	455,40	30,36	455,40
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC									
38.	Do šířky 20cm	m	170,00	0,00	0,00	10,23	1 739,10	10,23	1 739,10
KŘÍŽOVATKA S OSTATNÍMI SÍTĚMI									
39.	Položení chráničky vč. zakrytí	ks	11,00	0,00	0,00	45,54	500,94	45,54	500,94
KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY									
40.	Světlost do 10,5 cm	m	40,00	0,00	0,00	45,21	1 808,40	45,21	1 808,40
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY									
41.	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 500mm	m	155,00	0,00	0,00	32,23	4 995,65	32,23	4 995,65
42.	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	15,00	0,00	0,00	44,66	669,90	44,66	669,90
ODVOZ ZEMINY									
43.	Do vzdáleností 1 km	m3	12,00	0,00	0,00	112,20	1 346,40	112,20	1 346,40
ÚPRAVA POVRCHU									
45.	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	85,00	0,00	0,00	34,43	2 926,55	34,43	2 926,55

Zemní práce - celkem

34 889,14

2

Harmonogram postupu stavebních prací

Akce : IPRM - REVITALIZACE PROSTORU PŘED POLIKLINIKOU – ULICE ROKYCANOVA



Doba realizace : 16 kalendářích týdnů


	TÝDNY															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Provedené práce																
Přípravné a vytýčovací práce																
Zemní a bourací práce																
Spodní konstrukce komunikace, štěrkodrti																
Obruby, dvojlinka																
Konstrukce komunikace KSC																
Dlažby, živice																
Dokončovací práce																
Finanční plnění	1 200 000,00 Kč				1 500 000,00 Kč				1 350 000,00 Kč				634 678,00 Kč			

V Pardubicích dne 28.11.2012

Projednání podrobného realizačního harmonogramu s ohledem na projednané DIO proběhne před zahájením stavby

Do doby realizace není zahrnuta časová prodleva vlivem nevhodných klimatických podmínek (zima 2012/2013).

(199)  
 Chládek a Tlustý, s.r.o.
 Pardubice, Zelená ulice 2577, PSČ 53002



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

Pojistná smlouva č. 7720565530

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika

IČ: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „**pojistitel**“),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

agentury Východní Čechy

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Třída Míru 94, Pardubice, PSČ 530 02

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02, Česká republika

IČ: 252 53 361

DIČ: CZ 252 53 361

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové sp. zn. B 1441

(dále jen „**pojistník**“)

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s adresou sídla pojistníka.

zastoupený: Ing. Petrem Pejchou, předsedou představenstva

uzavírají

ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře

CZECH INSURANCE AGENCY s.r.o.

se sídlem: Pardubice, Zelené Předměstí, Jana Palacha 1552, PSČ 530 02

IČ: 259 43 081

(dále jen „**pojišťovací makléř**“)

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře: Pardubice, Štrossova 550, PSČ 530 03

Kontaktní osoba: Ing. Martin Nekut

telefon: 466 330 164

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.
2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v příloženém výpisu dat obchodního rejstříku v ARES ze dne 29. 3. 2011.
3. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti, (dále jen „VPP“), Zvláštní pojistné podmínky, (dále jen „ZPP“), a Dodatkové pojistné podmínky, (dále jen „DPP“).

Všeobecné pojistné podmínky

VPP P - 100/09 – pro pojištění majetku a odpovědnosti.

Zvláštní pojistné podmínky

ZPP P - 600/05 - pro pojištění odpovědnosti za škodu

Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění hospodářských rizik

DPP P - 520/05.

Pojištění odpovědnosti

DODP2 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku
základní rozsah pojištění

DODP3 - Cizí věci převzaté - rozšíření rozsahu pojištění

DODP4 - Cizí věci užívané - rozšíření rozsahu pojištění

DODP5 - Náklady zdravotní pojišťovny - rozšíření rozsahu pojištění

DODP6 - Křížová odpovědnost - rozšíření rozsahu pojištění

DODP8 - Regresy dávek nemocenského pojištění - rozšíření rozsahu pojištění

Obecné

DOB1 - Elektronická rizika - Výluka

DOB3 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy

Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění

1. Obecná ujednání pro pojištění majetku

- 1.1. Pojištění majetku se sjednává na novou cenu, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak.
- 1.2. Pojištění majetku se sjednává pro jednu a každou pojistnou událost, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak.

2. Přehled sjednaných pojištění

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následujících tabulkách:



2.1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění se řídí: VPP P- 100/09, ZPP P-600/05, a doložkou, DOB1, DOB3, DODP2, DODP3, DODP4, DODP5, DODP6, DODP8

Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění Kč	Sublímit pojistného plnění Kč ⁷⁾	Spoluúčast Kč	Územní platnost pojištění
1.	Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku – dle DODP2	100 000 000		50 000, pro SŽDC s.o. se ujednává dle čl. V. této smlouvy bez spoluúčasti	Česká republika + sousední státy
2.	Cizí věci převzaté - rozšíření rozsahu pojištění, DODP3		1 000 000	10 000	Česká republika + sousední státy
3.	Cizí věci užívané - rozšíření rozsahu pojištění, DODP4		1 000 000	10 000	Česká republika + sousední státy
4.	Náklady zdravotní pojišťovny – dle DODP5 a regresy nemoc. dávek dle DODP8		5 000 000	10 000	Česká republika + sousední státy

Ujednání:

Pro veřejné zakázky vypisované investorem „Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC s.o.)“ platí ujednání Článku V. této pojistné smlouvy.

Pojištění jiné majetkové škody se sjednává se sublímitem ve výši 20 000 000,- Kč, se spoluúčastí ve výši 50 000,- Kč.

Sjednává se sublímit pro pojištění odpovědnosti pojištěného za škodu způsobenou zaměstnanci při plnění pracovních úkolů v pracovněprávním vztahu (povinnosti členů družstev) nebo v přímé souvislosti s nimi ve výši 500 000,- Kč, bez spoluúčasti.

Odchylně od ZPP P-600/05 čl. IV. odst. (1) písm. r) se pojištění vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s nakládáním se stlačenými nebo zkapalněnými plyny. Sublímit je roven 5 000 000,- Kč.

Dále se sjednává sublímit 10.000.000,- Kč plnění pro doložku DODP2 – pro elektrické kontrolní zařízení.

Dále se sjednává sublímit 10.000.000,- Kč plnění pro doložku DODP2 – pro hotové betonové směsi a prefabrikované prvky pro stavební účely.

V souvislosti s provozováním drážní dopravy ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb. v rozsahu licenci udělených pojištěnému – sublímit činí 10.000.000,- Kč a spoluúčast činí 100.000,- Kč.

Pro činnosti: provozování solárií, masérské, rekondiční a regenerační služby, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici se sjednává společný sublímit ve výši 20.000.000,-Kč.

1) časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. b) VPP P – 100/09,
obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. c) VPP P – 100/09,

jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy,
2) první riziko je limit pojistného plnění ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 1 a) VPP P – 100/09,

- 3) maximální limit pojistného plnění je limitem pro všechny pojistné události za dobu jednoho pojistného roku ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 3. VPP P – 100/09,
- 4) limit pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost,
- 5) odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč, odčetná časová spoluúčast,
- 6) odchylně od čl. VII. odst. (2) ZPP P - 600/05 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku pojistné plnění do výše limitu pojistného plnění,
- 7) sublimit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku - pro pojištění odpovědnosti,
- 8) doba ručení - ve smyslu čl. XIII. odst. 4. ZPP P – 400/05
- 9) zlomkové pojištění se vztahuje pouze na uvedený podíl z pojistné částky ve smyslu čl. XVIII. VPP P - 100/09.
- 10) limit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost na vozidlo

3. Pojistné plnění

- 3.1. Pro pojištění majetku se stanovuje spoluúčast jmenovitě ke každému předmětu pojištění. V případě pojistné události na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí. (Netýká se pojištění přerušení nebo omezení provozu sjednaných dle ZPP P – 400/05).

Článek III.

Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za jeden pojistný rok činí:

1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadným výrobkem

Pojistné 879 013,- Kč

Roční pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem879 013,- Kč

Po uplatnění obchodní slevy ve výši 15%, slevy za délku pojištění ve výši 10% a slevy za souběžné pojištění ve výši 15%

Celkové roční pojistné činí527 408,- Kč

2. Pojistné je sjednáno jako běžné.

Pojistným obdobím je doba 12 měsíců.

Pojistné za první pojistný rok je splatné k datům a v částkách takto:

datum:	částka:
datum:	částka:
1. dubna 2011	131 852,- Kč
1. července 2011	131 852,- Kč
1. října 2011	131 852,- Kč
1. ledna 2012	131 852,- Kč

V následujících letech je pojistné splatné vždy k datu 1. dubna, 1. července, 1. října, 1. ledna každého pojistného roku.

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č.ú. 330034-50050022/0800 vedený u České spořitelny a.s., konstantní symbol 558 variabilní symbol: **7720565530**.
4. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

Článek IV. Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem, telefonem nebo faxem pojistiteli na adresu:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 MODŘICE
<http://www.koop.cz/>
tel.: 841 105 105
fax: 547 212 602, 547 212 561
e-mail: podatelna@koop.cz

V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem nebo faxem, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše.

Článek V. Zvláštní ujednání

Pro zakázky zadavatele SŽDC s.o. platí, že pojistitel odchylně od bodu 2 Článku XII. VPP P – 100/09 vyplatí poškozenému celkovou výši plnění bez odpočtu spoluúčasti. Částka až do výše 50 000,-Kč za pojistnou událost bude vyúčtována pojištěnému.

Výluky z pojištění dle doložky dle VPP P - 100/05, ZPP P - 600/05 a Doložky DOB1, DODP2, DODP3, DODP4, DODP5

pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za škodu v souvislosti s:

- pracemi pod vodou, s výstavbou a údržbou přehrad,
- s ražbou tunelů včetně s ní souvisejících výkopových prací (tato výluka se nevztahuje na tunely/výkopy s průměrem/šířkou 3 metry a méně),
- s podzemními a podvodními doly a všemi podzemními pracemi s nimi spojenými

Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Tato pojistná smlouva se uzavírá na dobu **od 1. dubna 2011 do 31. března 2021**, která je zároveň pojistnou dobou.
2. Pojistník podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl před jejím uzavřením jasně a srozumitelně seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele a doložkami, které se vztahují k pojištění vzniklému na základě této smlouvy a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
3. Pojistník podpisem pojistné smlouvy prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
4. Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že poskytl pojistiteli osobní údaje pojištěného, uvedené v pojistné smlouvě a dal souhlas k jejich zpracování ve smyslu odst. 3.) tohoto článku na základě plné moci od pojištěného.




5. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacího makléře. Odchylně od čl. V. VPP P-100/09 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného a to doručením pojistiteli.
6. Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2 stejnopisy a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.
7. Stejnopis této pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.
8. Ujednává se, že na konci každého pojistného roku bude pojistná smlouva aktualizována, vypočteno výsledné roční pojistné a stanoven předpis pojistného pro nadcházející pojistný rok.
9. Ujednává se, že dnem předcházejícímu dni účinnosti této pojistné smlouvy končí účinnost pojistné smlouvy č. **7720369474**.
10. Tato pojistná smlouva obsahuje 6 stran a přílohu č. 1. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v článku I. odst. 3. této smlouvy.

Výčet příloh:

Příloha č. 1.. Výpis z obchodního rejstříku

V Pardubicích dne 28. března 2011



 za pojistitele
 Ing. Emilie KVAPILOVÁ
 underwriter specialist

Ing. Vladimír CAFOUREK
 underwriter



**Chládek
& Tintěra**
 PARDUBICE

tel.: +420 466 791 111
 fax: +420 466 310 381
 IČ: 25253361
 DIČ: CZ25253361

V Pardubicích dne 28. března 2011

.....
 za pojistníka

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 Pardubice, Zelená Předměstí, K Vápená 2677, PSČ 53002

Pojistnou smlouvu vypracovala: Ing. Emilie Kvapilová, tel.: 466 890 244

Výpis dat Obchodního rejstříku v ARES

(Datum aktualizace databáze: 28.3.2011)

Tento výpis má pouze informativní charakter, výpis nemusí obsahovat nejaktuálnější údaje a nemá žádnou právní moc

Registrace - aktivní subjekt

soud: 6 - Krajský soud v Hradci Králové
spisová značka: B 1441
IČ: 25253361
obchodní firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
právní forma: 121 - Akciová společnost
sídlo: K Vápence 2677, 53002 Pardubice - Zelené Předměstí
stav subjektu: aktivní subjekt
datum zápisu: 1.7.1996

Předmět podnikání

Projektová činnost ve výstavbě
Provozování drážní dopravy
Masérské, rekondiční a regenerační služby
Hostinská činnost
Provozování solárií
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Výkon zeměměřických činností
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Ostatní skutečnosti

Společnost byla rozdělena odstěpením se založení nové společnosti, kdy část jejího jmění uvedená v projektu rozdělení přešla na nástupnickou společnost enteria a.s., se sídlem Pardubice, Jiráskova ul. 169, PSČ 530 02, IČ 275 37 790, a to včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

Kapitál

jmění: základní
vkład: 8 300 000 Kč

splaceno: 100 %

akcie: Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet akcií: 500
akcie v listinné podobě

akcie: Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet akcií: 110
akcie v listinné podobě

akcie: Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet akcií: 67
akcie v listinné podobě

Statutární orgán - představenstvo

jméno: Ing. Petr Pejcha, rodné číslo: 6506231017

funkce: předseda představenstva

bydliště: Chotěnice 5, 53803 Heřmanův Městec

trvání členství: od: 27.3.2008

ve funkci: od: 27.3.2008

jméno: Ing. Pavel Šťastný, rodné číslo: 5705292087

funkce: člen představenstva

bydliště: Komenského 212, 56151 Letohrad

trvání členství: od: 27.3.2008

jméno: Ing. Martin Havelka, rodné číslo: 6906273066

funkce: člen představenstva

bydliště: Dykova 1127/22, 50002 Hradec Králové

trvání členství: od: 27.3.2008

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že předseda a členové představenstva jednají samostatně. Úkony jménem společnosti činí představenstvo tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis předseda nebo člen představenstva.

Prokura

funkce: Prokurista

jméno: Mgr. Pavel Karlovec, rodné číslo: 490528039

bydliště: U Školy 383, 53003 Pardubice - Studánka

funkce: Prokurista

jméno: Ing. Mario Odehnal, rodné číslo: 6412060061

bydliště: Oběti 24. srpna 105, 53002 Pardubice

funkce: Prokurista

jméno: Ing. Pavel Hrdina, rodné číslo: 7208303674

bydliště: Pod Kopečkem 490, 53003 Pardubice

funkce: Prokurista

jméno: Ing. Martin Kvirenc, rodné číslo: 7009043327

bydliště: Dlouhá 202, 53002 Mikulovice

funkce: Prokurista

jméno: Ing. Petr Hanuš, rodné číslo: 6405301034

bydliště: Stavařov 85, 53009 Pardubice

funkce: Prokurista

jméno: Ing. René Vahala, rodné číslo: 6609031858

bydliště: Severní 389, 53351 Pardubice - Rosice

funkce: Prokurista

jméno: Ing. Jiří Nesl, rodné číslo: 6105210034

bydliště: Vrchlického 404, 51721 Týniště nad Orlicí

funkce: Prokurista

jméno: Tomáš Kakrda, rodné číslo: 6301150471

bydliště: Čacké 1364, 53002 Pardubice

V prokure není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je. Prokurista podepisuje tím způsobem, že k obchodní firmě připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.

Dozorčí rada

jméno: Ing. Libor Joska, rodné číslo: 6303110968

funkce: předseda dozorčí rady

bydliště: Wolkerova 2081, 53002 Pardubice

trvání členství: od: 27.3.2008

ve funkci: od: 27.3.2008

jméno: Ing. Ondřej Chládek, rodné číslo: 5407260485

funkce: člen dozorčí rady

bydliště: Palachova 12, 41201 Litoměřice

trvání členství: od: 27.3.2008

jméno: Ing. Lubomír Malovaný, rodné číslo: 6907315701

funkce: člen dozorčí rady

bydliště: U Štítu 391, 53003 Pardubice - Nemošice

trvání členství: od: 20.3.2008

Akcionáři

obchodní firma: enteria a.s.

IČ: 27537790

sídlo: Jiráskova 169, 53002 Pardubice - Zelené Předměstí

*Tento výpis byl pořízen prostřednictvím IS ARES dne 29.3.2011 v 08:23:44
Copyright © 2011, Ministerstvo financí ČR, ares@mfcz.cz*



Příloha č.4

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

Objednatel : Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Bankovní spojení : KB,a.s., okresní pobočka Pardubice
Číslo účtu : 326561/0100
IČ: 002 74 046
DIČ: CZ00274046

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
se sídlem K Vápence 2677
530 02 Pardubice, Zelené předměstí
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 2106299978/2700
IČ: 252 53 361
DIČ: CZ25253361

Vymezení předmětu prací :

- rekonstrukce komunikace a zpevněných ploch

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43. Objednatel prohlašuje, že objekt/ pozemek není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva SoD č.2012/1014/0955

ze dne 18. 12. 2012

V Pardubicích dne : 18. 12. 2012

Ing. Jiří Čán
vedoucí odboru majetku a investic

