

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZZR-2014-009

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou, vedoucím odboru majetku a investic
MmP

Zastoupený ve věcech technických: Vratislavou Šiškovou – technikem odd. majetku a investic MmP

Tel: 466 859 408, 739 685 868 e-mail: vratislava.siskova@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Se sídlem: Šeříková 405/13,
412 01 Litoměřice

Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Lukášem Krulichem, výrobním ředitelem

Tel: 416 532 656 e-mail : info@garden-line.eu

IČ: 27263827 DIČ: CZ27263827

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-1361330237/0100

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 8. 7. 2014 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZZR-2014-009.

V PD u SO Dětské hřiště a zahrada MŠ Grusova 448, Pardubice nebyly řešeny výkopové práce u dopadových ploch hracích prvků.

Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají provedení víceprací dle Přílohy č. 1

Smluvní strany ujednaly, že v souvislosti s provedením víceprací dle Přílohy č. 1 se cena za dílo podle smlouvy o dílo č. OMI-VZZR-2014-009 ze dne 8. 7. 2014 navyšuje o částku ve výši 41 000,- Kč bez DPH

Nově bude celková cena za dílo tato:

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA SO Dětské hřiště a zahrada MŠ Grusova 448, Pardubice je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

Původní cena celkem bez DPH	1 543 607, 30 Kč
vícepráce bez DPH	41 000, 00 Kč
Celková cena DÍLA bez DPH	1 584 607, 30 Kč
DPH 21%	332 767, 53 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 917 374, 83 Kč

(slovy: jedenmiliondevětsettisícsešmdnácet korun českých a osmdesáttři haléřů včetně DPH)

4.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OMI-VZZR-2014-009 ze dne 8. 7. 2014 zůstávají v platnosti v původním znění.

Nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

- soupis víceprací

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Příloha č. 1: soupis víceprací

V Pardubicích dne : **19. 11. 2014**
za objednatele

V Litoměřicích dne:
za zhotovitele

Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic



Ing. Miloš Náprstek
jednatel společnosti



Gardenline s.r.o.
Šeříková 405/13 | 412 01 Litoměřice
Tel./ Fax: (+420) 416 532 656
IČO: 272 63 827 | DIČ: CZ27263827
www.garden-line.eu

(20)

MŠ Grusova - Pardubice

Cenová nabídka

Výkopové práce - dopadové plochy



			MJ	množství	Cena/MJ	Celkem
122301101	Odkopávky nezapažené v hor.4 do 100m3		m3	55,5	600	33 300 Kč
162301101	Vodorovné přemístění výkopu z horniny 1-4 do 500m		m3	55,5	33	1 832 Kč
979999998	Poplatek za skládku sutí		t	99,5	59	5 869 Kč
					CELKEM	41 000 Kč

Uvedené ceny jsou Kč bez DPH.

29.10.2014

