

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. ZR/026/2013 (SE/PA/2014/005)

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

„IPRM Dukla fáze č. 1 + 2“**Smluvní strany****Objednatel: Statutární město Pardubice**Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou – vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Alenou Blažkovou – technikem odd. investic a technické správy

Tel: 466 859 454 e-mail: alena.blazkova@mmp.cz

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení:

KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

326-561/0100

*(dále jen objednatel)***a****Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.**

Se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti sever, divize Silniční stavitelství
dle plné moci

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Jan Neradílek, manažer regionu Pardubického

Odpovědný stavbyvedoucí: Jiří Kava

č. autorizace: 0602294

Tel: 286 003 511

e-mail: colas@colas.cz

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha

číslo účtu: 7408-201/0100

(dále jen zhotovitel)

na základě dohody smluvních stran se Dodatkem č. 1 k SOD v souladu se soupisem změn na stavbě
a změnovým listem č.1 mění - doplňuje:

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

Původní cena bez DPH	11 850 000,00 Kč
Vícepráce	+ 635 016,74 Kč
Méněpráce	- 989 563,05 Kč
Nová cena bez DPH	11 495 453,69 Kč
DPH 21%	2 414 045,27 Kč
Nová cena vč. DPH	13 909 498,96 Kč


Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se DODATKEM č. 1 nemění!

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel čtyři vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

Příloha č.1: Soupis změn na stavbě
Změnový list č.1
Položkový rozpočet
Kopie plné moci

V Pardubicích dne - 1. 09. 2014

V Praze dne


.....
za objednatele
Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic
.....
za zhotovitele
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever
divize Silniční stavitelství
COLAS CZ, a.s.



2013/12/072/GŘ

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005
se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „Společnost“)

jejímž jménem jedná předseda představenstva Ivo Šimek a člen představenstva Éric Biguet
tímto uděluje

plnou moc

Janu Neradilkovi
Zaměstnanci Společnosti – manažerovi regionu Pardubického
Datum narození: 17. 5. 1968
bytem Klášterského 273/10, Hradec Králové, PSČ: 500 09
(dále jen „zmocněnec“)

k řízení regionu Pardubického. Zmocněnec je oprávněn činit jménem Společnosti pouze právní úkony níže specifikované, k nimž při řízení této organizační jednotky Společnosti obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- podepisovat dodavatelské a subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- objednávat a nakupovat materiál a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky, a to do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;

COLAS CZ, a.s.
Generální ředitelství
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 261 77 005, DIČ CZ: 261 77 005
Zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
Oddíl B, vložka 6556

Tel: +420 286 003 502
Fax: +420 286 003 520
e-mail: colas@colas.cz
www.colas.cz




Colas CZ

2013/12/072/GŘ

- f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené organizační jednotky včetně kontroly dodržování zásad a předpisů bezpečnosti práce;
- g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. regionu Pardubického, a udělit plnou moc k jednání za Společnost zaměstnanci Společnosti ve věci týkající se případů uvedených pod písm. g) této plné moci, tedy k zastupování ve správních řízeních;
- h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. regionu Pardubického, a celková výše škody nepřesahuje částku 30 000,- Kč.

Tato plná moc je platná do 31.12.2014

V Praze dne 12. 12. 2013


COLAS CZ, a.s.
Ivo Šimek
předseda představenstva


COLAS CZ, a.s.
Éric Biguet
člen představenstva

Tuto plnou moc v celém rozsahu přijímám.


Jan Nohradílek

V Praze dne2013

COLAS CZ, a.s.
Generální ředitelství
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 261 77 005, DIČ CZ 261 77 005
Zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
Oddíl B, vložka 6556

Tel: +420 286 003 502
Fax: +420 286 003 520
e-mail: colas@colas.cz
www.colas.cz

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA



ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce: IPRM Dukla Úprava vnitrobloků fáze č. 1+2

Změnový list rozsahu prací oproti SOD

č. 01/2014

Popis Změny:

Více a méně práce dle soupisu změn ze dne 17.7.2014, uvedeného v příloze tohoto Změnového listu.

Jedná se o tyto práce:

Fáze č.1

- 1) **Komunikace**
změna rozsahu výměr chodníků dle aktualizace projektu na připomínky místních občanů
- 2) **Odvodnění – zemní práce**
uložení hlavních stok ve větší hloubce z důvodů kolize s horkovodními kanály
- 3) **Odvodnění – šachty**
zvýšení tělesa šachet z důvodů umístění potrubí ve větší hloubce, změna napojení dešťové kanalizace dle požadavku VAK, místo kameniny Ultra Rib
- 4) **Odvodnění – ostatní konstrukce, výměna materiálu potrubí**
změna ve skutečné délce potrubí a v druhu materiálu v souvislosti s požadavkem VAK na připojení dešťové kanalizace na stávající kanalizační síť, neprováděla se kanalizace z kameniny
- 5) **Odvodnění – protlak**
protlak v komunikaci z důvodu širokého parovodu a kolize nové plynofikace v délce 5 m na větvích P1 až P5

Fáze č.2

- 1) **Komunikace**
změna rozsahu výměr chodníků a parkovišť dle aktualizace projektu na připomínky místních občanů
- 2) **Hřiště pro míčové hry –**
změna povrchu hřiště, místo asfaltu trávník dle aktualizace projektu na připomínky místních občanů
- 3) **Odvodnění - zemní práce –**
uložení hlavních stok ve větší hloubce z důvodů kolize s horkovodními kanály
nerealizovala se stoka B3(již zhotovena při rekonstrukci ulice investorem UMO5)
- 4) **Odvodnění- Objekty na potrubí - šachty –**
nerealizace kanalizačních šachet z důvodu nerealizace větve B3

5) Odvodnění -ostatní konstrukce, výměna materiálu potrubí –

změna ve skutečné délce potrubí a v druhu materiálu v souvislosti s požadavkem VAK na připojení dešťové kanalizace na stávající kanalizační síť, neprováděla se kanalizace z kameniny

6) Odvodnění - Protlak –

protlak v komunikaci z důvodu širokého parovodu na větví B2 a B4 v délce 5 m na obou větvích

7) Odvodnění-vpusti, odlučovače -

namísto navržených sorpčních vpustí byly osazeny uliční vpusti, které jsou dle platné legislativy dostačující a je u nich lepší a méně nákladná údržba

8) Sadové úpravy – Založení trávníku –

změna rozsahu výměr založení trávníku dle aktualizace projektu na připomínky místních občanů z důvodu nerealizace dopadové plochy z písku

9) Sadové úpravy – Dětské hřiště – hrací prvky včetně zemních prací –

změna herních prvků dle aktualizace projektu na připomínky místních občanů

Popis příčiny Změny:

Uvedeno v soupisu změn ze dne 17.7.2014

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu a cenami URS, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 01/2014.

Technik OITS OMI MmP: Eva Klívarová

Dne : 21.7.2014

Podpis: _____

Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubice
Odbor majetku a investic
Oddělení investic a technické správy
PSČ 530 21

Stanovisko Projektanta:


Ing. Radovan Šmahel – projektant souhlasí s navrženými změnami bez připomínek



Stanovisko Dodavatele: COLAS CZ, a.s.

Jiří Kava – zhotovitel souhlasí s navrženými změnami bez připomínek

COLAS CZ, a.s.
oblast Sever, region Pardubický
P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové
DIČ: CZ26177005 (5)
Tel.: 495218032-4, fax: 495218036



Ocenění dohodnuté Změny:

Méněpráce - 989 563,05 Kč

Vícepráce + 635 016,74 Kč

Bez DPH: - 354.546,31 Kč

Včetně DPH 21%: - 429.001,04 Kč

Původní celková cena díla:

Bez DPH	11.850.000,00 Kč
DPH 21%	2.448.500,00 Kč
Celková cena	14.338.500,00 Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH	11.495.453,69 Kč
DPH 21%	2.414.045,27 Kč
Celková cena	13.909.498,96 Kč

Způsob finančního krytí změny:

Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____


Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubice
Oddělení majetku a investic
Oddělení ekonomické

PSČ 530 21

Datum: 14. 2. 2014

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubice
Oddělení majetku a investic
Oddělení investic a technické správy
PSČ 530 21



Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: _____

Datum: _____

Podpis: zmocněnce Dodavatele

Převzal dne: _____

Mezra: Ké	
Pol. Kód	Popis

Stavba: SOO13891 - Statutární město Pardubice - IPRM Dukla - fáze č.1+2

Objekt: 1 - Dílčí nabídková cena č.1

Etapa: 01 - Komunikace a zpevnění plochy - fáze č.1

1 - Zemní práce									
001	122202201	Okopávký a prokopávký nezapočtené pro sílnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	410,0000	410,0000	0,0000	m3	39,00	15 990,00	0,00
002	122202209	Připletek k okopávkám a prokopávkám pro sílnice v hornině tř. 3 za křepovost	410,0000	410,0000	0,0000	m3	12,00	4 920,00	0,00
003	122107102	Okopávký a prokopávký nezapočtené v hornině tř. 1 a z objem do 1000 m3	245,0000	300,0500	55,0500	m3	39,00	9 355,00	0,00
004	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu z horniny tř. 1 až 4	655,0000	710,0500	55,0500	m3	92,00	60 260,00	0,00
005	167101102	Nakládání výkopu z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m3	245,0000	300,0500	55,0500	m3	21,00	5 145,00	0,00
006	171201201	Uložení sypaniny na skládky	410,0000	410,0000	0,0000	m3	12,00	4 920,00	0,00
007	17900-a10	Skládkové zeminy	410,0000	410,0000	0,0000	m3	40,00	16 400,00	0,00
Součet za 1 - Zemní práce			117 190,00	125 557,50	8 367,50	0,00			

11 - Příprava území									
006	113106111	Rozebření dlažeb nebo dílčí komunikací pro pěší z mazačky	86,0000	86,0000	0,0000	m2	15,00	1 290,00	0,00
009	113106121	Rozebření dlažeb nebo dílčí komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlažeb	93,0000	93,0000	0,0000	m2	24,00	2 232,00	0,00
010	113106211	Odstavení dlažeb vozovek pl do 200 m2 z velkých kostek do lože z kamenná těženého	65,0000	65,0000	0,0000	m2	29,00	1 885,00	0,00
011	113107112	Odstavení podkladu pl do 200 m2 z kamenná těženého u 200 mm	1 030,0000	1 030,0000	0,0000	m2	10,00	10 300,00	0,00
012	113107113	Odstavení podkladu pl do 200 m2 z kamenná těženého u 300 mm	151,0000	151,0000	0,0000	m2	14,00	2 114,00	0,00
013	113107122	Odstavení podkladu pl do 200 m2 z kamenná těženého u 200 mm	927,0000	927,0000	0,0000	m2	10,00	9 270,00	0,00
014	113107131	Odstavení podkladu pl do 200 m2 z kamenná těženého u 150 mm	10,0000	10,0000	0,0000	m2	74,00	740,00	0,00
015	113107142	Odstavení podkladu pl do 200 m2 živčinych u 100 mm	927,0000	927,0000	0,0000	m2	32,00	29 664,00	0,00
016	113201111	Vytřetí obou chodňkových ležáků	24,0000	24,0000	0,0000	m	51,00	1 224,00	0,00
017	113201111	Vytřetí obou krajníků obrubníků stávků	817,0000	817,0000	0,0000	m	28,00	22 876,00	0,00
018	966006132	Odstavení zraček dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	8,0000	8,0000	0,0000	KUS	235,00	1 880,00	0,00
019	979084216	Vodorovná doprava vycouraných hmot po suchu do 5 km	861,7580	861,7580	0,0000	t	35,00	30 161,53	0,00
020	979084219	Připletek ZKO 5 km v vodorovné dopravě vycouraných hmot po suchu	861,7580	861,7580	0,0000	t	25,00	21 543,95	0,00
021	97908-a10	Poplatek za uložení suti na veř skládce	861,7580	861,7580	0,0000	t	50,00	43 087,90	0,00
Součet za 11 - Příprava území			178 268,38	178 268,38	0,00	0,00			

18 - Povrchové úpravy terénu									
022	181101102	Úprava pláňe v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	4 652,0000	4 801,0000	149,0000	m2	13,00	60 476,00	0,00
023	181301103	Rozpoštění ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1/5 tl vstřiky do 200 mm	2 446,0000	2 446,0000	0,0000	m2	11,00	26 906,00	0,00
024	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu z horniny tř. 1 až 4	245,0000	300,0500	55,0500	m2	92,00	22 540,00	0,00
025	167101102	Nakládání výkopu z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m3	245,0000	300,0500	55,0500	m3	21,00	5 145,00	0,00
Součet za 18 - Povrchové úpravy terénu			115 067,00	122 068,50	7 001,50	0,00			

5 - Komunikace									
026	564751113	Poklad z kamenná hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 170 mm (MZX)	1 496,0000	1 496,0000	0,0000	m2	115,00	172 040,00	0,00
027	564851111	Poklad ze šterkodné SD tl 150 mm	1 496,0000	1 496,0000	0,0000	m2	87,00	130 152,00	0,00
028	564871111	Poklad ze šterkodné SD tl 250 mm	710,0000	859,0000	149,0000	m2	144,00	102 240,00	0,00
029	595621132	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 300 m2	710,0000	859,0000	149,0000	m2	172,00	147 748,00	0,00
030	592452680	dlažba kostková (cca 20 x 10) tl. 6 cm barevná-dodávka	686,7900	830,2200	144,4300	m2	187,00	128 242,73	0,00
031	592452680	dlažba kostková pro nevidomá(cca 20 x 10) tl. 6 cm barevná-dodávka	31,3100	37,3700	6,0600	m2	465,00	14 559,15	0,00
032	596911232	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny C pl do 300 m2	1 496,0000	1 496,0000	0,0000	m2	175,00	261 800,00	0,00
033	592452680	dlažba kostková (cca 20 x 10) tl. 8 cm barevná-dodávka	1 510,9600	1 510,9600	0,0000	m2	210,00	317 301,60	0,00
034	917611111	Oszzení chodňkového obrubníku kamenného ležátého s boční opěrou do lože z betonu prostého - použije se si	24,0000	24,0000	0,0000	m	206,00	4 992,00	0,00
035	917662111	Oszzení chodňkového obrubníku betonového stojátého s boční opěrou do lože z betonu prostého	1 387,7400	1 578,5000	191,7600	m	179,00	248 273,00	0,00
036	592175090	obrubník betonový 50x8x25 cm přírodní	2 801,7400	3 187,5800	385,8200	KUS	44,00	123 276,56	0,00
037	63245105a	Dlažba z bet.dlaždic 50/50 cm s příř.povrchem včetně obrub (51 btm v obouocích) a podkladních vrstev (šterkod	186,0000	186,0000	0,0000	m2	1 350,00	251 100,00	0,00
Součet za 5 - Komunikace			1 876 097,04	2 004 172,43	128 075,39	0,00			

9 - Ostatní konstrukce a práce									
039	889331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusu do 200 mm zvýšením poklpu.	14,0000	14,0000	0,0000	KUS	1 283,00	17 962,00	0,00
039	914001111	Oszzení a montáž povrch dopravních zraček na sloupky, sloup, konzoly nebo objekty	4,0000	4,0000	0,0000	KUS	435,00	1 740,00	0,00
040	404455a	Sloupek Fe 60/3mm s povrch. úpravou	4,0000	4,0000	0,0000	ks	1 342,00	5 368,00	0,00
041	404441020	zračka systé relévní zákazová B Fe2n NK 500 mm	4,0000	4,0000	0,0000	KUS	5 316,00	5 316,00	0,00
042	9a1	Multifunkční sloupek D+M	4,0000	4,0000	0,0000	ks	11 332,00	11 332,00	0,00
043	9a2	Okovodvací žlaby se spádem dna a tliln krytem D+M	14,0000	14,0000	0,0000	ks	2 833,00	49 686,00	0,00
043a	9a3	Okotkové vpusu D+M	7,0000	7,0000	0,0000	ks	3 549,00	34 552,00	0,00
044	9a1	Chranický pro NN delné D+M - 160 mm	140,0000	140,0000	0,0000	m	610,00	85 400,00	0,00
045	9a2	Chranický kabelu delné D+M - 110 mm	174,0000	174,0000	0,0000	m	315,00	54 810,00	0,00
046	9a3	Chranický UPC plastové plněné, varpovaná D+M - 110 mm	65,0000	65,0000	0,0000	m	315,00	20 475,00	0,00
047	9a4	Chranický plynu - delná trubka 160 mm	248,0000	248,0000	0,0000	m	610,00	151 280,00	0,00
048	9a5	Ruční výkopy v blízkosti podzemního vedení	156,7500	156,7500	0,0000	m3	100,00	15 675,00	0,00
049	9a6	Ruční zášpy podzemního vedení se zhutněním	156,7500	156,7500	0,0000	m3	80,00	12 540,00	0,00
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce			466 136,00	466 136,00	0,00	0,00			

99 - Přesun hmot									
050	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebným	1 868,9300	1 868,9300	0,0000	t	5,00	9 344,65	0,00

Součet za	99 - Přesun hmot	9 344,65	9 344,65	0,00	0,00
-----------	------------------	----------	----------	------	------

Etapa: 01 - Komunikace a zpevněné plochy - fáze č.1

Etapa: 02 - Komunikace a zpevněné plochy - fáze č.2

1 - Zemní práce

001	122202021	Okotkavky nezapečované pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 3	956,9100	1 049,0000	956,9100	-92,0900	m ³
002	122202029	Okotkavky nezapečované pro silnice v hornině tř. 3 za nepřevážně okotkavým a protopávkám pro silnice v hornině tř. 3	956,9100	1 049,0000	956,9100	-92,0900	m ³
003	1221101102	Okotkavky nezapečované v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m ³	277,0000	277,0000	277,0000	0,0000	m ³
004	167201105	Vodotěmné přemístění do 10000 m výkopu z horniny tř. 1 až 4	1 233,9100	1 233,9100	1 233,9100	-92,0900	m ³
005	167101102	Nakladán výkopu z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	277,0000	277,0000	277,0000	0,0000	m ³
006	171201201	Uložení spávaných na sklady	956,9100	1 049,0000	956,9100	-92,0900	m ³
007	17300a10	Skládovné zeminy	956,9100	1 049,0000	956,9100	-92,0900	m ³

Součet za 1 - Zemní práce

11 - Příprava území

008	113.06111	Rozebření dlažeb nebo dílců komunikací pro péši z mrazáky	55,0000	0,0000	m ²
009	113.06122	Rozebření dlažeb nebo dílců komunikací pro péši z betonových nebo kamenných dlaždic	110,0000	0,0000	m ²
010	113.07112	Odstavení podkladů pi do 200 m ² z kamenná těženého tl 300 mm	379,0000	0,0000	m ²
011	113.07113	Odstavení podkladů pi do 200 m ² z kamenná těženého tl 300 mm	55,0000	0,0000	m ²
012	113.07122	Odstavení podkladů pi do 200 m ² z kamenná těženého tl 200 mm	195,0000	0,0000	m ²
013	113.07131	Odstavení podkladů pi do 200 m ² z betonou prostého tl 150 mm	74,0000	0,0000	m ²
014	113.07142	Odstavení podkladů pi do 200 m ² žutových tl 100 mm	195,0000	0,0000	m ²
015	113.02111	Výmetní obrob krajního dopravního stěvkých	203,0000	0,0000	m
016	91.9735112	Řezání stávkajno živitčného krytu tl do 100 mm	110,0000	0,0000	m
017	96.001312	Odstavení značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	7,0000	0,0000	KU
018	97.904216	Vodorovná doprava vypořazných hmot po suchu do 3 km	760,9300	0,0000	t
019	97.904219	Připalek ZKD 5 km v vodorovné dopravě vypořazných hmot po suchu	760,9300	0,0000	t
020	97.904210	Popalek za učené silu na verškladu	760,9300	0,0000	t
021a	9-a8	Oprava stavebního šachet domových přípojek kanalizace (v průměru se jedná o opravy bet. stěn tl. 0,12m - cca	8,0000	8,0000	kpl
022a	9-a8	Bourání ZB chodčích krytu CO - cca 5 m3kus	2,0000	2,0000	kpl

Součet za 11 - Příprava území

18 - Povrchové úpravy terénu

021	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	5 423,000	5 725,000	-98,0000 m2
022	181301103	Rozpoštění omítky pl. do 500 m2 v rovině nebo ve skalině do 1,5 tl. vrstvy do 200 mm	2 767,000	2 767,000	0,0000 m2
023	16201105	Dobrovorné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	277,000	277,000	0,0000 m3
024	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	277,000	277,000	0,0000 m3

Součet za 18 - Povrchové úpravy terénu

5 - Komunikace

025	5647511113	Podklad kamenná hrubého drceního vel. 32-63 mm tl 170 mm (MZK)	2 172,0000	2 074,0000	-98,0000	m ²
026	5648511111	Podklad ze štiřkové SD tl 150 mm	2 172,0000	2 074,0000	-98,0000	m ²
027	5648711111	Podklad ze štiřkové SD tl 250 mm	884,0000	988,0000	104,0000	m ²
028	5962111132	Kladení zasníkové dlažby komunikací pro pásů tl 60 mm skupiny C pl do 300 m ²	884,0000	988,0000	104,0000	m ²
029	592452680	dlažba kostková (cca 20 x 10) tl 6 cm barevná-dodávka	860,3160	985,3560	105,0400	m ²
029a	592452680	dlažba kostková pro nevidomé(cca 20 x 10) tl 6 cm barevná-dodávka	12,5240	12,5240	0,0000	m ²
030	566911232	Kladení zasníkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny C pl do 300 m ²	2 172,0000	2 074,0000	-98,0000	m ²
031	592452680	dlažba kostková (cca 20 x 10) tl 8 cm barevná-dodávka	2 193,7200	2 094,7400	-98,9800	m ²
031	917862111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojištěho s boční optikou do lože z betonu prosvětlo obrubník 50x8x25 cm přílohi	1 366,0000	1 471,0000	105,0000	m ²
033	592175990	znáška svisla reflektu AL- NK 500 x 700 mm	2 759,3200	2 971,4200	212,1000	KUS
034	404442570	znáška svisla reflektu AL- NK 1000 x 750 mm	12,0000	12,0000	0,0000	KUS
035	652745100a	Dlažba z bet. dlaždic 50/50 cm s prvz povrchem včetně obrub (32 brn v odobručení) a podkladních vrstev (štiřkové)	18,0000	18,0000	0,0000	KUS
336a	57173323a	Hřístě pro mčové hny 24 m x 15 m - asfalt povrch vč. podkladních vrstev (ABS - 0,04m, podklad z kamenná hnut	64,0000	64,0000	0,0000	m ²
			360,0000	0,0000	-360,0000	m ²

Součet za 5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce

899331111	Výskazní uprava uličního vstupu nebo vstupu do 200 mm zvýšením poklopu	14,0000	14,0000	0,0000	KUS
037	Ořezání a montáž svítilny dopravních značek na sloupky, sloupy, křesly nebo objekty	30,0000	30,0000	0,0000	KUS
038	Sloupky Fe 60/3mm s povrch. úpravou	30,0000	30,0000	0,0000	KUS
039	Multifunkční sloupky D+M	2,0000	2,0000	0,0000	KS
040	Nástřik, plátování - stáří pro inženýry	5,0000	5,0000	0,0000	KS
041	Chráničový pro NN dělené D+M - 160 mm	75,0000	75,0000	0,0000	m
042	Chráničový pro NN dělené D+M - 110 mm	173,0000	173,0000	0,0000	m
043	Chráničový pro NN dělené D+M - 110 mm	173,0000	173,0000	0,0000	m
044	Chráničový pro NN dělené D+M - 110 mm	173,0000	173,0000	0,0000	m
045	Chráničový pro NN dělené D+M - 110 mm	173,0000	173,0000	0,0000	m
046	Chráničový pro NN dělené D+M - 110 mm	173,0000	173,0000	0,0000	m
047	Ruční výkopy v blízkosti podzemního vedení	110,7500	110,7500	0,0000	m3
048	Ruční zášpy podzemního vedení se žlutými	110,7500	110,7500	0,0000	m3

Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce

99 - Přesun hmot

048	999223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytým dlaždeným	2 536,9000	2 536,9000	0,0000 t
-----	-----------	---	------------	------------	----------

Součet za 99 - Přesun hmot

Sax - hrstiše pro mlčové hny														
001	122202201	Odškovky a prokřovky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	0,0000	54,0000	54,0000 m3	39,00	0,00	2 106,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu z horniny tř. 1 až 4	0,0000	54,0000	54,0000 m3	92,00	0,00	4 968,00	4 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	171201201	Uložení spávaní na skládky	0,0000	54,0000	54,0000 m3	12,00	0,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	17900-a10	Skládkové zeminy	0,0000	54,0000	54,0000 m3	40,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	MO9500015	Náskup vlnodné zeminy	0,0000	54,0000	54,0000 m3	200,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	162701102	Nákladní výkopu z horní tř. 1 až 4 přes 100 m3	0,0000	54,0000	54,0000 m3	21,00	0,00	1 134,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu z horniny tř. 1 až 4	0,0000	54,0000	54,0000 m3	92,00	0,00	4 968,00	4 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	184 80c-2111	chem. odševlení před založením kultury v rov.n.s.v. do 1,5	0,0000	360,0000	360,0000 m2	1,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	S6	totalní herbicid pro odševlení (0,0006 l/m2)	0,0000	0,2190	0,2190 l	160,00	0,00	34,40	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	182 00-1111	plošná úprava terénu, vyrovnání nerovností+10cm	0,0000	360,0000	360,0000 m2	10,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	183 40-3153	obdělání půdy hrabáním	0,0000	360,0000	360,0000 m2	2,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	183 40-3161	obdělání půdy válením	0,0000	360,0000	360,0000 m2	1,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	180404111	Založení hrstišového trávníku výševem na vsivě orlice	0,0000	360,0000	360,0000 m2	54,60	0,00	19 656,00	19 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	005724400	osivo směs travní hrstišní	0,0000	12,6000	12,6000 kg	82,00	0,00	1 033,20	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	917682111	Ozazení chodníkového obrubníku betonového slopatého s boční optírou do lože z betonu prostého	0,0000	78,0000	78,0000 m	179,00	0,00	13 962,00	13 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	592175090	obrubník betonový 50x8x25 cm přírodní	0,0000	157,5600	157,5600 KUS	44,00	0,00	6 932,64	6 932,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Součet za Sax - hrstiše pro mlčové hny			0,00	73 442,24	73 442,24									

Celkem														
Etapa: 02 - Komunikace a zpevněné plochy - fáze č. 2														
Etapa: 03 - Odvození zpevněných ploch - fáze č. 1														
1 - Zemní práce														
001	132201202	Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	527,6110	593,5610	65,9500 m3	100,00	52 761,10	59 366,10	6 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	132201209	Přípravek za leprvosti k hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3	263,8000	286,7700	32,9700 m3	20,00	8 276,00	9 393,40	659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	15101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	640,9100	721,0200	80,1100 m2	61,00	39 036,51	43 962,22	4 866,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	15101101	Odstavení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	640,9000	721,0100	80,1100 m2	11,00	7 049,90	7 931,11	881,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	161011011	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	514,0000	579,9500	65,9500 m3	7,00	3 598,00	4 059,65	461,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	119001421	Dčasné přemístění kabelu a kabelových tratí ze 3 volné ložených kabeuů	30,0000	30,0000	0,0000 m	195,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	119001401	Dčasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	30,0000	30,0000	0,0000 m	235,00	7 050,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	120001101	Přípravek za zřízení výkopůvky v blízkosti podzemního vedení	50,0000	60,7500	10,7500 m3	227,00	11 350,00	13 790,25	2 440,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	174011011	Zásep jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninno se ztuhnutím	254,7340	286,5740	31,8400 m3	80,00	20 378,72	22 925,92	2 547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopu z horniny tř. 1 až 4	273,0000	273,0000	0,0000 m3	92,00	25 116,00	25 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	17900-a10	Skládkové výkopu	273,0000	273,0000	0,0000 m3	40,00	10 920,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Součet za 1 - Zemní práce			188 445,23	206 916,55	18 471,42									

11 - Příprava území														
012	919735112	Rezaní stávajícího ztvrdělého krytu hl do 100 mm	42,0000	42,0000	0,0000 m	64,00	2 688,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	113107142	Odstavení podkladu pl do 200 m2 živčivých tř 100 mm	23,0000	23,0000	0,0000 m2	30,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	113107122	Odstavení podkladu pl do 200 m2 z kamenniva drceného tř 200 mm	23,1000	23,1000	0,0000 m2	10,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	113201111	Vytváření obrub chodníkových ležatých	10,0000	10,0000	0,0000 m	51,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	10,7600	10,7600	0,0000 t	36,00	387,36	387,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	979082219	Přípravek ZKO 1 km v vodorovné dopravě sutí po suchu do 1 km	64,8000	64,8000	0,0000 t	6,00	388,80	388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	97908-a11	Skládkové asfaltu	4,2000	4,2000	0,0000 t	50,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	97908-a10	Skládkové sutí	6,3500	6,3500	0,0000 t	50,00	327,50	327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Součet za 11 - Příprava území			5 432,66	5 432,66	0,00									

5 - Komunikace														
020	566901111	Vyspravení podkladu po překopech kamenným ležatým nebo šlétkopískem	4,6200	4,6200	0,0000 m3	531,00	2 453,22	2 453,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	566903111	Vyspravení podkladu po překopech kamenným hrubým drceným	8,1780	8,1780	0,0000 t	333,00	2 923,07	2 923,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	566905111	Vyspravení podkladu po překopech podkladem betonem PB	3,4650	3,4650	0,0000 m3	1 679,00	5 817,74	5 817,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	566904111	Vyspravení podkladu po překopech oboalovaným kamenným OK	6,0990	6,0990	0,0000 t	2 300,00	14 027,70	14 027,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	572952111	Vyspravení krytu vozovky po překopech asfaltovým betonem tř 200 mm	23,1000	23,1000	0,0000 m2	278,00	6 421,80	6 421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	917762111	Ozazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční optírou do lože z betonu prostého	10,0000	10,0000	0,0000 m	342,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Součet za 5 - Komunikace			35 063,53	35 063,53	0,00									

8 - Trubní vedení														
012	631352121	Montáž potrubí z trub kamenninových těsněných pryžovými kroužky ocevenými výkop sklon do 20 % DN 200	25,0000	0,0000	-25,0000 m	208,00	5 200,00	0,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	557105330	trouba kamenninová glazovaná DN200mm L1,00m spojovací systém F	26,0000	0,0000	-26,0000 m3	644,00	16 744,00	0,00	0,00	-16 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	451573111	Lože pod potrubí a obsyp ze šlétkopísku v otevřeném výkopu	123,5000	123,5000	0,0000 m3	472,00	58 292,00	58 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	83-a1	Vytváření otvoru a napojení na stávající DN 1200mm	5,0000	5,0000	0,0000 ks	1 700,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Součet za 8 - Trubní vedení			88 736,00	66 792,00	0,00									

89a - Objekty na potrubí - šachty														
018	631313411	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého C 8 až 10	2,2960	2,2960	0,0000	m3	2 186,00	5 019,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců dno beton C25/30 na potrubí do 200	13,0000	13,0000	0,0000	KUS	10 416,00	136 408,00	136 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	894118001	Přípravek ZKO 0,60 m výšky vstupu na potrubí	12,0000	12,0000	0,0000	KUS	1 502,00	18 024,00	18 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	592243120	skruž betonová šachetní př.TBK-Q,1 100-63/68P 100x62,5x58 cm	9,0900	9,0900	0,0000	KUS	1 081,00	9 826,29	9 826,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	592243-a150	deska betonová zakrytová TBK-Q,1 100/63/68P 100x62,5x58 cm	4,0400	4,0400	0,0000	KUS	977,00	3 947,08	3 947,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	592243050	skruž betonová šachetní TBK-Q,1 100/25 D100x60x12 cm	10,1000	12,1200	2,0200	KUS	600,00	6 060,00	7 272,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	592243060	skruž betonová šachetní TBK-Q,1 100/50 D100x60x12 cm	11,1000	12,1200	1,0100	KUS	941,00	10 454,51	11 404,52	960,41	0,00	0,00	0,00	0,00
025	5922432a	prstienec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q,2 63/4 62,5 x 9 x 4 cm	3,0300	3,0300	0,0000	KUS	166,00	563,58	563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	592243200	prstienec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q,2 63/6 62,5 x 9 x 6 cm	2,0200	2,0200	0,0000	KUS	204,00	412,08	412,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	592243210	prstienec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q,2 63/8 62,5 x 9 x 8 cm	3,0300	3,0300	0,0000	KUS	221,00	669,63	669,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	592243230	prstienec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q,2 63/10 62,5 x 9 x 10 cm	8,0800	8,0800	0,0000	KUS	262,00	2 116,96	2 116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	899103111	Oszazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu množství nad 100 do 150 kg	13,0000	13,0000	0,0000	KUS	551,00	7 163,00	7 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

030	552434440	poklop kruhový litinový D600 B	13,0000	13,0000	0,0000	KUS	2 516,00	32 708,00	0,00	0,00
-----	-----------	--------------------------------	---------	---------	--------	-----	----------	-----------	------	------

Součet za 89a - Objekty na potrubí - šachty

89b - Objekty na potrubí - vpusť										
031	631313411	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého C 8 až 10	0,45200	0,45200	0,0000	m3	2 186,00	988,07	0,00	0,00
032	885941111	Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	4,0000	4,0000	0,0000	KUS	3 227,00	12 908,00	0,00	0,00
033	592238500	dnů betonové pro uliční vpusť s výtokovým okovrem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	4,0000	4,0000	0,0000	KUS	432,00	1 745,28	0,00	0,00
034	592238660	skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	4,0000	4,0000	0,0000	KUS	376,00	1 519,04	0,00	0,00
035	592238660	skruž betonová pro uliční vpusť předchodová TBV-Q 450-270/325/11 45x27/32 5/11 cm	4,0000	4,0000	0,0000	KUS	561,00	2 226,04	0,00	0,00
036	592238660	prostředek betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a 39x6x5 cm	4,0000	4,0000	0,0000	KUS	230,00	929,20	0,00	0,00
037	592238660	skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/570/5d 45x57x5 cm	4,0000	4,0000	0,0000	KUS	526,00	2 125,04	0,00	0,00
038	889201111	Oszazeni mříží litinových včetně ramín a košů na bahno hmotností do 50 kg	4,0000	4,0000	0,0000	KUS	336,00	1 340,00	0,00	0,00
039	592238720	mříž M3 C250 DIN 19594-8	4,0000	4,0000	0,0000	KUS	3 645,00	14 580,00	0,00	0,00
040	59223870a	Koš kalový pro uliční vpusť	4,0000	4,0000	0,0000	KUS	891,00	3 564,00	0,00	0,00

Součet za 89b - Objekty na potrubí - vpusť

9 - Ostatní konstrukce a práce

041	9-a1	Kamenová prohlídka	305,0000	315,0000	10,0000	m	29,00	8 845,00	9 135,00	290,00	0,00
042	89235111a	Tlaková zkouška potrubí DN 150 nebo 200	305,0000	315,0000	10,0000	m	29,00	8 845,00	9 135,00	290,00	0,00

Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce

99 - Přesun hmot	043	998275101	Přesun hmot pro trubiční vedení z trub kameninových otevřený výkop	341,3890	341,3890	0,0000	t	25,00	8 534,73	8 534,73	0,00	0,00
------------------	-----	-----------	--	----------	----------	--------	---	-------	----------	----------	------	------

Součet za 99 - Přesun hmot

99a - Výměna materiálu potrubí - viz technická zpráva											
044	871355211a	Kanalizační potrubí z trub PP Ultra RIB z DN200	223,0000	242,2000	19,2000	m	400,00	89 200,00	96 880,00	7 680,00	0,00
044a	871355121	Montáž potrubí z trub PP Ultra RIB DN200 otevřený výkop sklon do 20% DN 200	223,0000	242,2000	19,2000	m	30,00	6 690,00	7 266,00	576,00	0,00
045	871315211a	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG-uhlostředy SN4 DN150	50,0000	65,8000	15,8000	m	314,00	15 700,00	20 661,20	4 961,20	0,00
045b	871313121	Montáž potrubí z trub tvrdého PVC-systém KG-uhlostředy SN4 otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	50,0000	65,8000	15,8000	m	102,00	5 100,00	6 711,60	1 611,60	0,00

Součet za 99a - Výměna materiálu potrubí - viz technická zpráva

99b - protlak	001Nov	460310108	Rizový zemní protlak strojně v hornině tř 1a až 1b hloubky do 6 m vnějšího průměru do 350 mm	0,0000	25,0000	25,0000	m	2 997,00	0,00	74 925,00	74 925,00	0,00
---------------	--------	-----------	--	--------	---------	---------	---	----------	------	-----------	-----------	------

Celkem Etapa: 03 - Odvodnění zpevněných ploch – fáze č.1

Etapa: 04 - Odvodnění zpevněných ploch - fáze č.2

1 - Zemní práce

001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	1 050,7880	911,5880	-139,2000	m3	100,00	105 078,80	91 158,80	0,00	-13 920,00	0,00
002	132201209	Příplatek za lepevost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	525,4000	455,8000	-69,6000	m3	20,00	10 508,00	9 115,00	0,00	-1 392,00	0,00
003	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	1 651,2500	1 436,6200	-214,6300	m2	61,00	100 726,25	87 533,82	0,00	-13 092,43	0,00
004	151101111	Odstavení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	1 651,2500	1 436,6200	-214,6300	m2	11,00	18 163,75	15 802,82	0,00	-2 360,93	0,00
005	161101101	Směle přemístění výkopků z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	1 050,8000	911,6000	-139,2000	m3	7,00	7 355,60	6 381,20	0,00	-974,40	0,00
006	119001421	Dobové zajištění kabelů a kabelových trají ze 3 volně ložených kabelů	30,0000	30,0000	0,0000	m	196,00	5 850,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00
007	119001401	Dobové zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	50,0000	50,0000	0,0000	m	236,00	7 050,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00
008	120001101	Příplatek za zřízení výkopůvky v blízkosti podzemního vedení	606,6670	527,7970	-78,8700	m3	227,00	48 533,36	42 223,76	0,00	-6 309,60	0,00
009	124101101	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopu z horniny tř. 1 až 4	444,0000	365,1300	-78,8700	m3	92,00	40 848,00	33 591,96	0,00	-7 256,04	0,00
010	162201102	Skladovné výkopku	444,0000	365,1300	-78,8700	m3	40,00	17 760,00	14 604,20	0,00	-3 154,80	0,00

Součet za 1 - Zemní práce

11 - Příprava území												
012	919735112	Řezání stávajícího živéhoho krytu hl do 100 mm	84,0000	84,0000	0,0000	m	64,00	5 376,00	5 376,00	0,00	0,00	0,00
013	113107142	Odstavení podkladu pl do 200 m2 živýchých tl 100 mm	46,2000	46,2000	0,0000	m2	30,00	1 386,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00
014	113107122	Odstavení podkladu pl do 200 m2 z kamenná drceného tl 200 mm	46,2000	46,2000	0,0000	m2	10,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00
015	113201111	Výrtnání obrub chodníkových ležákých	10,0000	10,0000	0,0000	m	51,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
016	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	21,5190	21,5190	0,0000	t	36,00	774,68	774,68	0,00	0,00	0,00
017	979082219	Příplatek ZKD 1 km v vodorovné dopravě sutí po suchu do 1 km	129,6000	129,6000	0,0000	t	6,00	777,60	777,60	0,00	0,00	0,00
018	97908-a11	Skladovné asfaltu	8,4000	8,4000	0,0000	t	50,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
019	97908-a10	Skladovné sutí	13,1000	13,1000	0,0000	t	50,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00

Součet za 11 - Příprava území

5 - Komunikace												
020	566901111	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem těžným nebo šetřecpískem	9,2400	9,2400	0,0000	m3	531,00	4 906,44	4 906,44	0,00	0,00	0,00
021	566903111	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným	17,5560	17,5560	0,0000	t	333,00	5 846,15	5 846,15	0,00	0,00	0,00
022	566905111	Vyspravení podkladu po překopech podkladním betonem P5	6,9300	6,9300	0,0000	m3	1 679,00	11 635,47	11 635,47	0,00	0,00	0,00
023	566904111	Vyspravení podkladu po překopech obalovaným kamenivem OK	12,1970	12,1970	0,0000	t	2 300,00	28 053,10	28 053,10	0,00	0,00	0,00
024	572952111	Vyspravení krytu vozovky po překopech asfaltovým betonem tl 50 mm	46,2000	46,2000	0,0000	m2	278,00	12 843,60	12 843,60	0,00	0,00	0,00
025	917762111	Oszazeni chodníkového obrubního betonového ležáku s boční opěrou do lože z betonu prostého	10,0000	10,0000	0,0000	m	342,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00

Součet za 5 - Komunikace

6 - Trubiční vedení

026	831352121	Montáž potrubí z trub kamennových těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sikon do 20 % DN 200	29,0000	0,0000	-29,0000 m	208,00	6 032,00	0,00	-6 032,00
027	597106330	Truba Kameninová gladzovaná DN200mm L 1,00m spojovací systém F	29,4300	0,0000	-29,4300 m	644,00	18 962,92	0,00	-18 962,92
030	451651311	Lůže pod potrubí a obrys ze štěrkoplavu v otevřeném výkopu	235,7540	184,0440	-51,7100 m ³	472,00	111 276,89	0,00	-24 407,12
83-a1		Vyvrátění otvoru a naplnění na stav.složky DN 400 a 600mm	5,0000	3,0000	-2,0000 ks	1 700,00	8 600,00	0,00	-3 400,00
031									

89a - Objekty na potrubí - šachty										
032	Mazanina tl. do 120 mm z betonu prostého C 8 až 10	1,5900	1,1220	-0,4680	m ³	2 186,00	3 475,74	0,00	-1 023,06	
033	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců ano beton C25/30 na potrubí do 200	17,0000	12,0000	-5,0000	KUS	10 416,00	177 072,00	0,00	-52 080,00	
034	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	17,0000	12,0000	-5,0000	KUS	7 510,00	18 024,00	0,00	-16 024,00	
035	škrť betonová šachetní pl.TBS-Q,1 100-63/5SPS 100x62,5x6 cm	15,1500	11,0000	-4,0400	KUS	1 502,00	25 534,00	0,00	-18 024,00	
036	deska betonová zakrytová TBS-Q,1 1000/625x200	2,0200	1,0100	-1,0100	KUS	1 081,00	16 377,15	0,00	-4 367,24	
037	škrť betonová šachetní TBS-Q,1 100/25 D100x62,5x12 cm	10,1000	5,0500	-5,0500	KUS	977,00	986,77	0,00	-986,77	
038	škrť betonová šachetní TBS-Q,1 100/50 D100x62,5x12 cm	10,1000	5,0500	-5,0500	KUS	600,00	6 060,00	0,00	-3 030,00	
039	přístěnek šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q,2 63/4 62,5 x 9 x 4 cm	11,1100	11,1100	0,0000	KUS	941,00	10 454,51	0,00	10 454,51	
039	přístěnek šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q,2 63/4 62,5 x 9 x 4 cm	3,0300	3,0300	0,0000	KUS	186,00	563,58	0,00	563,58	
040	přístěnek šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q,2 63/6 62,5 x 9 x 6 cm	2,0200	2,0200	0,0000	KUS	204,00	412,08	0,00	412,08	
041	přístěnek šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q,2 63/8 62,5 x 9 x 8 cm	2,0200	2,0200	0,0000	KUS	221,00	446,42	0,00	446,42	
042	přístěnek šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q,2 63/10 62,5 x 9 x 10 cm	10,1000	10,1000	0,0000	KUS	262,00	6 646,20	0,00	6 646,20	
043	Oszárni poklopku litinových nebo ocelových včetně ramín hmotností nad 100 do 150 kg	17,0000	12,0000	-5,0000	KUS	561,00	9 367,00	0,00	-2 755,00	
044	Osázání poklopku litinový D600 B	17,0000	12,0000	-5,0000	KUS	2 516,00	42 772,00	0,00	-12 560,00	

89b - Objekty na potrubí - výpusti		89a - Objekty na potrubí - šachty		Součet za					
89b - Objekty na potrubí - výpusti									
045 631313411	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého C 8 az 10	0,22600	0,5650	0,390 m3	2 186,00	494,04	1 235,09	741,05	0,00
046 895941111	Zřízení vpusti kanalizací: uliční z betonových uličí typ UV-50 normální	4,0000	10,0000	6,0000 KUS	3 227,00	12 908,00	32 270,00	19 582,00	0,00
047 592338500	dlho betonová pro uliční výpust s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	4,0000	10,0000	6,0600 KUS	432,00	1 745,28	4 365,20	1 927,00	0,00
048 592338620	skrz betonová pro uliční výpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	4,0000	10,0000	6,0600 KUS	376,00	1 619,04	3 797,60	2 275,56	0,00
049 592338660	skrz betonová pro uliční výpust středová TBV-Q 450/270/325/1 45x27/32,5/11 cm	4,0000	10,0000	6,0600 KUS	551,00	2 226,04	3 339,60	5 565,10	0,00
050 592338640	přístavec betonový pro uliční výpust TBV-Q 390/60/10a 39x65x5 cm	4,0000	10,0000	6,0600 KUS	929,20	3 223,00	1 993,80	3 350,00	0,00
051 592328580	skrz betonová pro uliční výpust horní TBV-Q 450/50/50/5d 45x50x5 cm	4,0000	10,0000	6,0600 KUS	526,00	2 125,04	5 312,60	3 187,56	0,00
052 899201111	Osazení mříží litinových včetně ramu a koso na dnamo hmotnosti do 50 kg	4,0000	10,0000	6,0000 KUS	335,00	1 340,00	2 010,00	2 010,00	0,00
053 592338730	mříž M3 C250 DIN 19594-8	4,0000	10,0000	6,0000 KUS	364,00	14 880,00	36 850,00	14 880,00	0,00
054 59233870a	kos kalový pro uliční výpust	4,0000	10,0000	6,0000 KUS	891,00	3 564,00	8 910,00	3 564,00	0,00
						297 194,22	212 822,16	0,00	-84 332,06

[illegible]

	Součet za	89d - Objekty na potrubí - odlučovače							
9 - Ostatní konstrukce a práce									
063 9-a1 Kamenová profilika	476,5000	371,7500	-104,7500 m	29,00	13 818,50	10 780,75	0,00	-3 037,75	
064 8923511a Tlaková zkouška potrubí DN 150 nebo 200	476,5000	371,7500	-104,7500 m	29,00	13 818,50	10 780,75	0,00	-3 037,75	
Součet za					27 637,00	21 561,50	0,00	-6 075,50	
99 - Přesun hmot									
065 998275101 Přesun hmot pro trubni vedení z trubu kameninových oteplený výkop	631,6750	631,6750	0,0000 t	25,00	15 791,88	15 791,88	0,00	0,00	

99a - Výměna materiálu potrubí - viz technická zpráva									
Součet za	99 - Přesun hmot								
99a - Výměna materiálu potrubí - viz technická zpráva									
066	871365211a	Kanalizační potrubí z trub PP Ultra RIB 2 DN200	346,5000	251,5500	-94,9500	400,00	138,600,00	100,620,00	0,00
066a	871365211a	Montáž potrubí z trub PP Ultra RIB DN200 otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	346,5000	251,5500	-94,9500	30,00	7,546,50	0,00	-37,980,00
067	871316211a	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG úhlostředy SN4 DN150	56,0000	75,2000	19,2000	334,00	25,116,80	0,00	-2,848,50
067a	871316211a	Montáž potrubí z trub tvrdého PVC- systém KG úhlostředy SN4 otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	56,0000	75,2000	19,2000	102,00	5,712,00	7,670,40	0,00
Součet za							173,411,00	140,953,70	8,371,20
99b - Výměna materiálu potrubí - viz technická zpráva									
99b - protlak	0071Novc 460310108	Rževný zemní protlak střešní v hornině tř 1 až2 hloubky do 6 m vnějš ho průměru do 350 mm	0,0000	10,0000	10,0000	2,997,00	0,00	29,970,00	0,00
							15,791,88	15,791,88	0,00

[illegible]

006	112 20-1112	odstránení pařezu (řezovániím) o průměru do 300mm	19,0000	19,0000	0,0000	824,00	15 656,00	0,00	0,00
007	112 20-1114	dtto do 50cm	6,0000	6,0000	0,0000	2 060,00	12 360,00	0,00	0,00
008	112 20-1116	řez stromů a vzrostlých keřů bezpečnostní, plocha koruny do 30m	1,0000	1,0000	0,0000	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00
009	184 80-5111		20,0000	20,0000	0,0000	824,00	16 480,00	0,00	0,00

Součet za **Podetapa: 1 - Odstránění a ošetření dřevin**

Podetapa: 2 - Výsadba dřevin

1 - Výsadba stromů

010	183 10-1215	hl. jarek s 50% vým. půdy, objem do 0,4m ³	44,0000	44,0000	0,0000	206,00	9 064,00	0,00	0,00
011	184 10-2151	výsadba dř s baletm, pr.bau do 60 cm, v rov. vč. zalití	44,0000	44,0000	0,0000	206,00	9 064,00	0,00	0,00
012	184 20-2121	ukončení dřeviny řezní kůly, délka kůly do 3m	44,0000	44,0000	0,0000	185,00	8 140,00	0,00	0,00
013	185 80-2124	hnojení um.hnojivem s rozdeř. k jedn. rostlinám	0,00440	0,00440	0,0000	4 120,00	18,13	0,00	0,00
014	184 92-1093	mulčování tl.vrstvy 10 cm v rov. (1 m ² /ks)	44,0000	44,0000	0,0000	21,00	924,00	0,00	0,00
015	185 85-1111	dovoz vody pro zalivku do 6 km (100/stróm)	4,4000	4,4000	0,0000	258,00	1 135,20	0,00	0,00

Součet za **1 - Výsadba stromů**

2 - Výsadba keřů

016	184 80-2111	chřem odplevelení před založením kultury v rov.n.s.v.d 1:5	490,0000	490,0000	0,0000	1,00	490,00	0,00	0,00
017	183 20-5121	založení zahrnu pro výsadbu dřevin na státním území	490,0000	490,0000	0,0000	10,00	4 900,00	0,00	0,00
018	183 10-1112	hlobení jarek bez výměny půdy, objem do 0,02 m ³ v rov.	1 230,0000	1 230,0000	0,0000	15,00	18 450,00	0,00	0,00
019	184 10-2111	výsadba dřeviny s baletm, pr.b. do 20 cm, v rov.	1 230,0000	1 230,0000	0,0000	16,00	18 450,00	0,00	0,00
020	183 10-1114	hlobení jarek bez výměny půdy, objem do 0,125 m ³ v rov.	5,0000	5,0000	0,0000	103,00	515,00	0,00	0,00
021	184 10-2112	výsadba dřeviny s baletm, pr.b. do 30 cm, v rov.	5,0000	5,0000	0,0000	103,00	515,00	0,00	0,00
022	185 80-2123	hnojení um.hnojivem nástroko v rov. (50 g/m ²)	0,02450	0,02450	0,0000	4 120,00	100,94	0,00	0,00
023	184 92-1093	mulčování tl.vrstvy do 10 cm, v rov.	490,0000	490,0000	0,0000	21,00	10 290,00	0,00	0,00
024	185 85-1111	dovoz vody pro zalivku do 6 km (50l/m ² výsadeb)	24,5000	24,5000	0,0000	258,00	6 321,00	0,00	0,00

Součet za **2 - Výsadba keřů**

CELKEM **Podetapa: 2 - Výsadba dřevin**

Podetapa: 3 - Výsadbový materiál

1 - Rostlinný materiál - vzrostlé stromy a keře s baletm

025	V situaci č.1	Acer platanoides "Emerald Queen" 14-16	1,0000	1,0000	0,0000	2 266,00	2 266,00	0,00	0,00
026		Linderdon tulipifera 14-16	3,0000	3,0000	0,0000	2 894,00	8 652,00	0,00	0,00
027		Magnolia soulangeana 200-225	4,0000	4,0000	0,0000	2 575,00	10 300,00	0,00	0,00
028		Prunus Kiku-Shidare 12-14	4,0000	4,0000	0,0000	1 545,00	6 180,00	0,00	0,00
029		Prunus serrulata "Sunset Boulevard" 12-14	1,0000	1,0000	0,0000	1 648,00	1 648,00	0,00	0,00
030		Gledisia traccantos "Sunburst" 14-16	4,0000	4,0000	0,0000	2 266,00	9 064,00	0,00	0,00
031		Ulmus glabra "Camperdownii" 12-14	2,0000	2,0000	0,0000	1 854,00	3 708,00	0,00	0,00
032		Prunus cerasifera "Nigra" 150-200	2,0000	2,0000	0,0000	824,00	1 648,00	0,00	0,00
033		Magnolia liliflora "Nigra" 150-175	3,0000	3,0000	0,0000	1 854,00	5 562,00	0,00	0,00
034		Abies concolor 175-200	2,0000	2,0000	0,0000	1 545,00	3 090,00	0,00	0,00
035		Picea omorica 250-300	5,0000	5,0000	0,0000	1 545,00	7 725,00	0,00	0,00
036		Pinus nigra 200-250	3,0000	3,0000	0,0000	1 545,00	4 635,00	0,00	0,00
037		Pinus uncinata 150-175	4,0000	4,0000	0,0000	1 545,00	6 180,00	0,00	0,00
038		Pinus sp. - dosedba stávajícího stromováří 12-14	6,0000	6,0000	0,0000	2 575,00	15 450,00	0,00	0,00

Součet za **1 - Rostlinný materiál - vzrostlé stromy a keře s baletm**

2 - Rostlinný materiál - vzrostlé keře

039	26	Magnolia steliara 80-100	3,0000	3,0000	0,0000	515,00	1 545,00	0,00	0,00
040	50	Taxus media "Hicksii" 80-100	2,0000	2,0000	0,0000	464,00	928,00	0,00	0,00

Součet za **2 - Rostlinný materiál - vzrostlé keře**

3 - Rostlinný materiál - keře listnaté a jehličnaté (velikost 20-40cm)

041	40	Buxus sempervirens	100,0000	100,0000	0,0000	52,00	5 200,00	0,00	0,00
042	41	Cotoneaster "Coral Beauty"	70,0000	70,0000	0,0000	26,00	1 820,00	0,00	0,00
043	42	Hypericum Hidcole	20,0000	20,0000	0,0000	28,00	520,00	0,00	0,00
044	43	Nahouga macrophylla - směs barev	20,0000	20,0000	0,0000	32,00	1 040,00	0,00	0,00
045	44	Nahouga aquilum	85,0000	85,0000	0,0000	31,00	2 635,00	0,00	0,00
046	45	Rosa "Fairy Queen + The Fairy"	90,0000	90,0000	0,0000	41,00	3 690,00	0,00	0,00
047	46	Spiraea bumalda "Dart s Red"	320,0000	320,0000	0,0000	26,00	8 320,00	0,00	0,00
048	47	Spiraea nipponica "Snowmound"	160,0000	160,0000	0,0000	26,00	4 160,00	0,00	0,00
049	48	Spiraea cinerea "Gretstein"	230,0000	230,0000	0,0000	26,00	5 980,00	0,00	0,00
050	49	Taxus baccata "Farew"	65,0000	65,0000	0,0000	82,00	5 330,00	0,00	0,00
051	51	Juniperus sabina "Tarnatschfolia"	20,0000	20,0000	0,0000	82,00	1 640,00	0,00	0,00
052	52	Juniperus "Milt Juliep"	50,0000	50,0000	0,0000	82,00	4 100,00	0,00	0,00

Součet za **3 - Rostlinný materiál - keře listnaté a jehličnaté (velikost 20-40cm)**

4 - Pomocný materiál

053	S1	totální herbicid pro odplevelení (0,0006 l/m ²)	0,30000	0,30000	0,0000	L	48,00	0,00	0,00
054	S2	zahradní substrát pro 50% výměnu půdy (44x0,2)	8,8000	8,8000	0,0000	m ³	10 876,80	0,00	0,00
055	S3	kůly ke stromům, příchvilky, úvazky (3 ks/stróm)	132,0000	132,0000	0,0000	ks	6 864,00	0,00	0,00
056	S4	umělé hnojivo (100g/stróm, 50g/m ² keřů)	29,0000	29,0000	0,0000	m ³	1 508,00	0,00	0,00
057	S5	drcené borka ve vsivě 10cm/stróm, žem/keře	39,0000	39,0000	0,0000	m ³	20 085,00	0,00	0,00

		4 - Pomocný materiál			
Součet za		39 381,80		0,00	
Celkem		172 397,80		0,00	
Podetapa: 3 - Výsadbový materiál					
Podetapa: 4 - Založení trávníku					
058	184 80-2111	chem. odplevelení před založením kultury v rov.n.s.v do 1:5	2 446,0000	2 446,0000	0,0000 m2
059	S6	tolalní herbicid pro odplevelení (0,0006 l/m2)	1,4600	1,4600	0,0000 L
060	182 00-1111	plošná úprava terénu, vyrovnání nerovností+-10cm	2 446,0000	2 446,0000	0,0000 m2
061	183 40-3153	obdělání půdy hráběním	2 446,0000	2 446,0000	0,0000 m2
062	183 40-3161	obdělání půdy válením	2 446,0000	2 446,0000	0,0000 m2
063	180 40-2111	založení trávníku parkovou výsevem v rov.n.s.v do 1:5	2 446,0000	2 446,0000	0,0000 m2
064	S7	travní semeno - směs parková 0,035 kg/m2	85,6000	85,6000	0,0000 kg
			103,00	103,00	0,00
			8 616,80	8 616,80	0,00
			2 446,00	2 446,00	0,00
			233,60	233,60	0,00
			24 460,00	24 460,00	0,00
			4 892,00	4 892,00	0,00
			2 446,00	2 446,00	0,00
			15,00	36 690,00	0,00
			8 616,80	8 616,80	0,00
			0,00	0,00	0,00

Podetapa: 5 - Vybavenost						
1 - Mobilizát						
065	r-položka	likvidace věšáků na prado a poškozených lavíček cca	15,0000	15,0000	0,0000 ks	412,00
066	r-položka	montáž věšáků na prado vč. materiálu	10,0000	10,0000	0,0000 ks	2 201,00
067	936 12-4113	montáž lavíčky parkové s ukovením strouby	18,0000	18,0000	0,0000 ks	515,00
068	r-položka	montáž pílňikového sezení s ukovením strouby	3,0000	3,0000	0,0000 ks	1 545,00
069	S8	lavíčka s operadlem (žár.Zn+drvo)	18,0000	18,0000	0,0000 ks	68 598,00
070	S9	pílňikové sezení	3,0000	3,0000	0,0000 ks	13 390,00
						40 170,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00

2 - Dětské hřiště - hrací prvky vč. zemních prací (povrch řeší SO Komunikace)					
071	S10	Neruzová skluzavka	1,0000	1,0000	0,0000 ks
072	S11	Pružnová houpačka	1,0000	1,0000	0,0000 ks
073	S12	Předklápec pružinovka	1,0000	1,0000	0,0000 ks
074	S13	Kyvadlová houpačka	1,0000	1,0000	0,0000 ks
075	S14	Kolotoč sedákový	1,0000	1,0000	0,0000 ks
076	S15	Šeslhan	1,0000	1,0000	0,0000 ks

		Podetapa: 5 - Vybavenost			
Celkem		Podetapa: 5 - Vybavenost	325 860,00	325 860,00	0,00
Etapa: 05 - Sadové úpravy - fáze č.1			752 919,47	752 919,47	0,00

Etapa: 06 - Sadové úpravy - fáze č.2									
Podetapa: 1 - Odstranění a ošetření dřevin									
001	111 21-2111	odstranění dřevin o průměru do 10cm vč.páteží (keře, mladý nálet)	270,0000	270,0000	0,0000 m2	36,00	9 720,00	9 720,00	0,00
002	r-položka	vodor. přem. křovin do 5000, likvidace (štěpkováním)	270,0000	270,0000	0,0000 m2	41,00	11 070,00	11 070,00	0,00
003	112 10-1112	pokácení stromů současně a odstranění větví a kmenů o průměru do 30cm	30,0000	30,0000	0,0000 ks	309,00	9 270,00	9 270,00	0,00
004	112 10-1114	ditto do 50cm	4,0000	4,0000	0,0000 ks	2 060,00	8 240,00	8 240,00	0,00
005	112 20-1112	odstranění páteží frezováním o průměru do 30cm	30,0000	30,0000	0,0000 ks	824,00	24 720,00	24 720,00	0,00
006	112 20-1114	ditto do 50cm	4,0000	4,0000	0,0000 ks	2 060,00	8 240,00	8 240,00	0,00
007	184 80-5111	řez stromů a vzrostlých keřů bezpečnostní, plocha koruny do 30m	20,0000	20,0000	0,0000 ks	824,00	16 480,00	16 480,00	0,00
Součet za		Podetapa: 1 - Odstranění a ošetření dřevin					87 740,00	87 740,00	0,00
									0,00

1 - Výsadba stromů		77,0000		77,0000		0,0000 ks		206,00		15 862,00		15 862,00		0,00		0,00	
008	183 10-1215	hl. jamak s 50% výměnou půdy, objem do 0,4m3	77,0000	77,0000	0,0000 ks	206,00	15 862,00	15 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
009	184 10-2151	výsadba dř.s balen, pr.balu do 80 cm, v rov.	77,0000	77,0000	0,0000 ks	206,00	15 862,00	15 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	r-položka	přesazení stromů z výsadby 2007	3,0000	3,0000	0,0000 ks	2,060,00	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011	184 20-2121	ukotvení dřeviny třemi a více kůly, délka kůly do 3m	80,0000	80,0000	0,0000 ks	185,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012	185 80-2124	hnojení um.hnojivem s rozděli. k jedn. rostlinám	0,00800	0,00800	0,0000 t	4 120,00	32,96	32,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	184 92-1093	mulčování živisťy 10 cm, v rov. (1 m2/ks)	80,0000	80,0000	0,0000 m2	21,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014	185 85-1111	dovoz vody pro zalivku do 6 km	8,0000	8,0000	0,0000 m3	258,00	2 064,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2 - Výsadba keřů																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</	
--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

		Celkem			
Podetapa: 3 - Výsadbový materiál		Podetapa: 2 - Výsadba dřevin	144 566,68	144 566,68	0,00

1 - Rostlinný materiál - vzrostlé stromy s balem									
024	24	Acer palmatum-keřový tvar 100-120	1,0000	1,0000	0,0000	KS	721,00	721,00	0,00
025	25	Acer palmatoides Girmson King 14-16	3,0000	3,0000	0,0000	KS	2 266,00	6 798,00	0,00
026	26	Carpinus betulus Fastigiata 250-300	4,0000	4,0000	0,0000	KS	1 030,00	4 120,00	0,00
027	27	Catalpa bignonioides 14-16	2,0000	2,0000	0,0000	KS	2 266,00	4 532,00	0,00
028	28	Liriodendron tulipifera 14-16	2,0000	2,0000	0,0000	KS	2 864,00	5 768,00	0,00
029	29	Magnolia soulangeana 200-225	6,0000	6,0000	0,0000	KS	2 975,00	15 450,00	0,00
030	30	Prunus Kiku-shindae 12-14	1,0000	1,0000	0,0000	KS	1 545,00	1 545,00	0,00
031	31	Prunus serrulata Sunset Boulevard 12-14	3,0000	3,0000	0,0000	KS	1 648,00	4 944,00	0,00
032	32	Gleditsia triacanthos Sunburst 14-16	5,0000	5,0000	0,0000	KS	2 266,00	11 330,00	0,00
033	33	Ulmus glabra Campdownii 12-14	7,0000	7,0000	0,0000	KS	1 854,00	12 978,00	0,00
034	34	Prunus cerasifera Nigra 150-200	2,0000	2,0000	0,0000	KS	824,00	1 648,00	0,00
035	35	Magnolia liliflora Nigra 175-200	8,0000	8,0000	0,0000	KS	1 854,00	14 832,00	0,00
036	36	Abies koreana 175-200	1,0000	1,0000	0,0000	KS	1 545,00	1 545,00	0,00
037	37	Picea omorica 250-300	12,0000	12,0000	0,0000	KS	1 545,00	18 540,00	0,00
038	38	Pinus nigra 200-250	10,0000	10,0000	0,0000	KS	1 545,00	15 450,00	0,00
039	39	Pinus uncinata 150-175	10,0000	10,0000	0,0000	KS	1 545,00	15 450,00	0,00
Součet za			135 651,00	135 651,00	0,00	0,00			0,00
2 - Rostlinný materiál - vzrostlé stromy s balem									
2 - Rostlinný materiál - vzrostlé keře									
040	40	Magnolia stellata 80-100	1,0000	1,0000	0,0000	KS	515,00	515,00	0,00
041	41	Taxus media Hicksi 80-100	29,0000	29,0000	0,0000	KS	464,00	13 456,00	0,00
Součet za			13 971,00	13 971,00	0,00	0,00			0,00
3 - Rostlinný materiál - keře listnaté (velikost 20-40cm)									
042	42	Cotoneaster""Coral Beauty""	200,0000	200,0000	0,0000	KS	26,00	5 200,00	0,00
043	43	Euonymus fort.""Emerald Gold""	375,0000	375,0000	0,0000	KS	26,00	9 750,00	0,00
044	44	Forsythia Maluch	90,0000	90,0000	0,0000	KS	26,00	2 340,00	0,00
045	45	Hibiscus syriacus - smět barev	20,0000	20,0000	0,0000	KS	62,00	1 240,00	0,00
046	46	Malpica aquifolium	140,0000	140,0000	0,0000	KS	31,00	4 340,00	0,00
047	47	Prunus laurocerasus	80,0000	80,0000	0,0000	KS	52,00	4 160,00	0,00
048	48	Rosa ""Fairy Queen"" The Fairy""	320,0000	320,0000	0,0000	KS	41,00	13 120,00	0,00
049	49	Spiraea bumalda ""Dart s Red""	160,0000	160,0000	0,0000	KS	26,00	4 160,00	0,00
050	50	Spiraea cinerea ""Greishelm""	240,0000	240,0000	0,0000	KS	26,00	6 240,00	0,00
051	51	Juniperus sabina ""Tarnatscholia""	75,0000	75,0000	0,0000	KS	82,00	6 150,00	0,00
052	52	Juniperus ""Mini Julep""	20,0000	20,0000	0,0000	KS	1 640,00	1 640,00	0,00
053	53	Taxus baccata ""Fanev""	78,0000	78,0000	0,0000	KS	82,00	6 396,00	0,00
Součet za			64 736,00	64 736,00	0,00	0,00			0,00
4 - Pomocný materiál									
054	S1	totální herbicid pro odplevelení (0,0006 l/m2)	0,37000	0,37000	0,0000	L	160,00	59,20	0,00
055	S2	zahradní substrát pro 50% výměnu půdy (77x0,2)	15,4000	15,4000	0,0000	m3	1 236,00	19 034,40	0,00
056	S3	kůly ke stromům, příčnický, úvazky (3 ks/strom)	231,0000	231,0000	0,0000	KS	52,00	12 012,00	0,00
057	S4	umělé hnojivo (100g/strom, 50g/m2 keří)	39,0000	39,0000	0,0000	KG	52,00	2 028,00	0,00
058	S5	dřevná borka ve výšce 10cm/strom, 7cm/keře	51,0000	51,0000	0,0000	m3	515,00	26 265,00	0,00
Součet za			59 398,60	59 398,60	0,00	0,00			0,00
Celkem									
Podělapa: 3 - Výsadbový materiál			273 756,60	273 756,60	0,00	0,00			0,00
Podělapa: 4 - Založení trávníku									
059	184 80-2111	ctem odplevelení před založením kultury v rovině sv.dlo 1:5	2 767,0000	3 068,0000	301,0000	m2	1,00	2 767,00	3 068,00
060	S6	herbicid pro odplevelení (0,0006 l/m2)	1,4600	1,6200	0,1600	L	160,00	233,60	25,60
061	182 00-1111	plošná úprava terénu, vyrovnání nerovnosti+-10cm	2 767,0000	3 068,0000	301,0000	m2	10,00	27 670,00	30 680,00
062	183 40-3133	obdělání půdy hrabáním	2 767,0000	3 068,0000	301,0000	m2	2,00	5 534,00	6 136,00
063	183 40-3161	obdělání půdy válením	2 767,0000	3 068,0000	301,0000	m2	1,00	2 767,00	3 068,00
064	180 40-2111	založení trávníku parkového výševem v rov.n.s.v.do 1:5	2 767,0000	3 068,0000	301,0000	m2	15,00	41 505,00	46 020,00
065	S7	travní semeno - směs parková 0,035 kg/m2	97,0000	107,5500	10,5500	KG	103,00	9 991,00	11 077,65
Součet za			90 467,60	100 308,85	9 841,25	0,00			0,00
Podělapa: 5 - Vybavenost									
1 - Mobiliář									
066	r-položka	likvidace věšáků na prádlo a poškozených lavíček cca	12,0000	12,0000	0,0000	KS	412,00	4 944,00	0,00
067	r-položka	montáž věšáků na prádlo vč. materiálu	10,0000	10,0000	0,0000	KS	2 201,00	22 010,00	0,00
068	936 12-4113	montáž lavíčky parkové s ukotvením šrouby	19,0000	19,0000	0,0000	KS	515,00	9 785,00	0,00
069	r-položka	montáž piketového sezení s ukotvením šrouby	2,0000	2,0000	0,0000	KS	1 545,00	3 090,00	0,00
070	936 10-4213	montáž odpadkového koše ukotvením šrouby	2,0000	2,0000	0,0000	KS	515,00	1 030,00	0,00
071	S8	lavíčka s opěradlem (žár.Zhrdřevio)	15,0000	15,0000	0,0000	KS	3 811,00	57 165,00	0,00
072	S9	lavíčka bez opěradla	4,0000	4,0000	0,0000	KS	3 193,00	12 772,00	0,00
073	S10	piketkové sezení	2,0000	2,0000	0,0000	KS	13 390,00	26 780,00	0,00
074	S11	odpadekový koš jednoduchý-ocel	2,0000	2,0000	0,0000	KS	3 399,00	6 798,00	0,00
Součet za			144 374,00	144 374,00	0,00	0,00			0,00
2 - Dětské hřiště - hrači prvky včetně zemních prací (průřezový povrch SO - Komunikace)									
075	936 00-9112	bezpečnostní dopravní plocha na dětském hřišti z písku	301,0000	0,0000	-301,0000	m2	324,00	97 624,00	0,00
076	916 33-1112	osazení zahradního obvodu betonového s počti opěrku	105,0000	105,0000	0,0000	m	2 201,00	21 105,00	0,00
077	936 00-4113	zřízení dětského písčiskové s rámem průřezový	8,0000	8,0000	0,0000	m	2 905,00	23 240,00	0,00

078	936 00-4121	příplatek za zřízení vnitřního prostoru pískoviště	4,0000	4,0000	0,0000 m2	721,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	S12	hrací sestava (věž, skluzavka, houpačka, plošina s lanem)	1,0000	0,0000	-1,0000 ks	109 489,00	0,00	0,00	0,00	-109 489,00	0,00
080	S13	Pružinová houpačka	2,0000	0,0000	-2,0000 ks	8 961,00	0,00	0,00	0,00	-17 922,00	0,00
081	S14	Překlápací houpačka jednoduché	1,0000	0,0000	-1,0000 ks	2 472,00	0,00	0,00	0,00	-2 472,00	0,00
082	S15	Kyvadlová houpačka	3,0000	2,0000	-1,0000 ks	18 025,00	54 075,00	36 050,00	0,00	-18 025,00	0,00
083	S17	Lanovka dvouspáťová	1,0000	0,0000	-1,0000 ks	103 824,00	0,00	0,00	0,00	-103 824,00	0,00
100Nov S100		DHM kreslicí tabule	0,0000	1,0000	1,0000 ks	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
101Nov S101		DHM housenka	0,0000	1,0000	1,0000 ks	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00
102Nov S102		DHM překlápací pružinovka	0,0000	2,0000	2,0000 ks	21 900,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00
103Nov S103		DHM hrazda	0,0000	1,0000	1,0000 ks	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
104Nov S104		DHM stůl na stolní tenishrazda	0,0000	1,0000	1,0000 ks	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00
Součet za 2 - Dítětské hřiště - hrací prvky včetně zemních prací (průřezový povrch SO - Komunikace)				432 535,00		199 479,00	116 200,00	-349 256,00			
3 - Všeúčelové hřiště na míčové hry- vybavení (povrch - SO Komunikace)											
084	S18	stabilní stojan na Streetball vč. komplectce a zemních prací	1,0000	1,0000	0,0000 ks	9 476,00	9 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	S19	sportovní stoupky	2,0000	2,0000	0,0000 ks	14 523,00	29 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	S20	branka 2x3m	2,0000	2,0000	0,0000 ks	7 519,00	15 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Součet za 3 - Všeúčelové hřiště na míčové hry- vybavení (povrch - SO Komunikace)				53 560,00		53 560,00	0,00	0,00		0,00	
Celkem Podetapa: 5 - Vybavenost				630 469,00		397 413,00	116 200,00	-349 256,00			
Celkem Etapa: 06 - Sadové úpravy - fáze č.2				1 226 999,88		1 003 785,13	126 041,25	-349 256,00			
Etapa: 07 - Vedlejší a ostatní náklady											
Podetapa: 1 - Vedlejší náklady											
1 - Náklady spojené s prováděním stavby											
001	1	Zařízení staveniště (vybudování, provoz, odstranění)	1,0000	1,0000	0,0000 kpl	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Součet za 1 - Náklady spojené s prováděním stavby						10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00
Celkem Podetapa: 1 - Vedlejší náklady						10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00
Podetapa: 2 - Ostatní náklady											
1 - Staveniště											
002	2	Předání a převzetí staveniště	1,0000	1,0000	0,0000 kpl	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	3	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	1,0000	1,0000	0,0000 kpl	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	4	Výhledy stávajících inženýrských sítí	1,0000	1,0000	0,0000 kpl	15 450,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	5	Zajištění a provedení dočasného dopravního opatření	1,0000	1,0000	0,0000 kpl	15 450,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	6	Zajištění povolení a užívání veřejných ploch a prostranství	1,0000	1,0000	0,0000 kpl	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	7	Bezpečnostní a hygienická opatření na stavbě	1,0000	1,0000	0,0000 kpl	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Součet za 1 - Staveniště						47 380,00	47 380,00	0,00	0,00		0,00
2 - Předání a převzetí díla											
008	8	Dokumentace skutečného provedení - 3 x listěná, 1 x datové (.pdf)	1,0000	1,0000	0,0000 kpl	15 450,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	9	Geodetické zaměření stavby v dig. podobě	1,0000	1,0000	0,0000 kpl	25 750,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Součet za 2 - Předání a převzetí díla						41 200,00	41 200,00	0,00	0,00		0,00
3 - Finanční náklady											
010	10	Náklady spojené se zajištěním bankovní záruky	1,0000	1,0000	0,0000 kpl	31 930,00	31 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	11	Náklady na pojištění dodavatele a pojištění díla	1,0000	1,0000	0,0000 kpl	12 360,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Součet za 3 - Finanční náklady						44 290,00	44 290,00	0,00	0,00		0,00
4 - Náklady spojené s podmiňkami na publicitu											
012	12	D+M Velkoplošný informační panel - min. rozm. 2000 x 2000 mm,Provedení v souladu s Grafickým manuálem p	1,0000	1,0000	0,0000 KUS	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	13	D+M Stála Informační tabule - min. rozm. 300 x 400 mm, materiál trvalé hodnoty (např. bronz), Provedení v soul	1,0000	1,0000	0,0000 KUS	15 450,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Součet za 4 - Náklady spojené s podmiňkami na publicitu						36 050,00	36 050,00	0,00	0,00		0,00
Celkem Podetapa: 2 - Ostatní náklady						168 920,00	168 920,00	0,00	0,00		0,00
Celkem Etapa: 07 - Vedlejší a ostatní náklady						178 920,00	178 920,00	0,00	0,00		0,00
Celkem Objekt: 1 - Dílčí nabídková cena č.1						10 189 380,00	9 834 833,69	635 016,74	-989 563,05		
Objekt: 2 - Dílčí nabídková cena č.2											
Etapa: 01 - Veřejné osvětlení - fáze č.1											
1 - Materiál elektroinženýrské											
001	000533043	M- svítidlo ven.výbojkové 70W/IP65 viz. příloha č.4 TZ - - Legenda svítidel	15,0000	15,0000	0,0000 ks	1 680,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	000593232	výbojka sodíková SON-T 70W	15,0000	15,0000	0,0000 ks	198,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	000579401	el.výzbroj stožárnu SR481-27-Z-Cu 1xE27/4xM8/35mm2	10,0000	10,0000	0,0000 ks	480,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	000579291	el.výzbroj stožárnu/ kryt 481-484 IP20	10,0000	10,0000	0,0000 ks	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	000579411	el.výzbroj stož. SR421-27-Z-Cu 1xE27/4xM8/35mm2 odb	8,0000	8,0000	0,0000 ks	480,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	000579292	el.výzbroj stožárnu/ kryt 421-424odboč IP20	8,0000	8,0000	0,0000 ks	25,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	000431152	pojistková patrona E27 6A	18,0000	18,0000	0,0000 ks	9,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	000101210	kabel CYKY 4x16	770,0000	770,0000	0,0000 m	120,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

009	000101105	kabel CYKY 3x1,5	105,0000	105,0000	0,0000	m	12,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00
010	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	662,0000	662,0000	0,0000	m	32,00	21 184,00	21 184,00	0,00	0,00
011	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	62,0000	62,0000	0,0000	m	21,00	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00
012	000295064	svorka odbočná a spojov. SR2b FeZn 30x4 /M8	18,0000	18,0000	0,0000	ks	26,00	468,00	468,00	0,00	0,00
013	000295071	svorka odbočná+spojov. SR3a FeZn pásokvídr1/2šrouby	34,0000	34,0000	0,0000	ks	26,00	884,00	884,00	0,00	0,00
014	000295823	svorka připojovací SP/Cu pr.7-10	15,0000	15,0000	0,0000	ks	27,00	405,00	405,00	0,00	0,00
015	000295821	svorka spojovací SS/Cu pr.7-10	6,0000	6,0000	0,0000	ks	14,00	84,00	84,00	0,00	0,00
016	000321126	trubka ohebná PVC pr.40 320N/5cm	88,0000	88,0000	0,0000	m	14,00	1 232,00	1 232,00	0,00	0,00
017	000191311	smršťovací bužírka (25/10mm)ž-z	8,0000	8,0000	0,0000	m	25,00	200,00	200,00	0,00	0,00
018	000191311	zmršťovací sprej	3,0000	3,0000	0,0000	ks	120,00	360,00	360,00	0,00	0,00
019	000295821	ochranná manžeta stožárů plastová pr.133	15,0000	15,0000	0,0000	ks	150,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
020	000295821	ozáčkovací šlítek na kabel vč. osazení	35,0000	35,0000	0,0000	ks	5,00	175,00	175,00	0,00	0,00
021	000295821	ozáčkovací šlítek lepený na stožár vč. osazení	15,0000	15,0000	0,0000	ks	5,00	75,00	75,00	0,00	0,00
022	000561329	stožár osvět. bezpat. třístup. pr.133(89/60,celková délka 6,9m žázn vz. příloha č. 1 technické zprávy	15,0000	15,0000	0,0000	ks	2 350,00	35 250,00	35 250,00	0,00	0,00

Součet za 1 - Materiál elektromontáže

187 334,00

187 334,00

0,00

0,00

2 - Materiál zemní											
023	000046134	beton B13,5	6,0000	6,0000	0,0000	m3	1 780,00	10 680,00	10 680,00	0,00	0,00
024	000046114	písek kopaný 0-2mm	4,5000	4,5000	0,0000	m3	230,00	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00
025	000046421	dělena chránika materiál HPPE pr.110	191,0000	191,0000	0,0000	m	36,00	6 876,00	6 876,00	0,00	0,00
026	000046412	noura PE pr.110mm	9,0000	9,0000	0,0000	m	36,00	324,00	324,00	0,00	0,00
027	000046249	travní semeno	3,3300	3,3300	0,0000	kg	15,00	49,95	49,95	0,00	0,00
028	000046383	výstražná fólie sířka 0,34m	162,0000	162,0000	0,0000	m	3,00	456,00	456,00	0,00	0,00
029	000046114	písek kopaný 0-2mm	16,1200	16,1200	0,0000	m3	230,00	3 707,60	3 707,60	0,00	0,00
030	000046412	noura PE pr.110mm	27,0000	27,0000	0,0000	m	36,00	972,00	972,00	0,00	0,00
031	000046134	beton B13,5	5,1000	5,1000	0,0000	m3	1 780,00	9 078,00	9 078,00	0,00	0,00
032	000046453	stožárové pouzdro plast SP315/1000	15,0000	15,0000	0,0000	ks	430,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00
033	000046134	beton B13,5	0,14000	0,14000	0,0000	m3	1 780,00	32,20	32,20	0,00	0,00
034	000046114	písek kopaný 0-2mm	4,0000	4,0000	0,0000	m3	230,00	920,00	920,00	0,00	0,00
035	000046165	kyrci deska beton(50/23/4-5cm)	4,0000	4,0000	0,0000	ks	23,00	100,00	100,00	0,00	0,00
036	000046383	výstražná fólie sířka 0,34m	2,0000	2,0000	0,0000	m	3,00	6,00	6,00	0,00	0,00
037	000046114	písek kopaný 0-2mm	30,3100	30,3100	0,0000	m3	230,00	6 971,30	6 971,30	0,00	0,00
038	000046383	výstražná fólie sířka 0,34m	433,0000	433,0000	0,0000	m	3,00	1 299,00	1 299,00	0,00	0,00
039	000046515	noura korugovaná ohebná pr.110/94mm	112,0000	112,0000	0,0000	m	36,00	4 032,00	4 032,00	0,00	0,00
040	000046515	noura korugovaná ohebná pr.110/94mm	12,0000	12,0000	0,0000	m	36,00	432,00	432,00	0,00	0,00
041	000046133	beton B10	3,2100	3,2100	0,0000	m3	1 560,00	5 007,60	5 007,60	0,00	0,00
042	000046515	noura korugovaná ohebná pr.110/94mm	24,0000	24,0000	0,0000	m	36,00	864,00	864,00	0,00	0,00
043	000046133	beton B10	0,54000	0,54000	0,0000	m3	1 560,00	842,40	842,40	0,00	0,00
044	000046515	noura korugovaná ohebná pr.110/94mm	4,0000	4,0000	0,0000	m	36,00	144,00	144,00	0,00	0,00

Součet za 2 - Materiál zemní

89 619,05

89 619,05

0,00

0,00

3 - Elektromontáže											
045	210202103	svitidlo výbojkové venkovní na stožár	15,0000	15,0000	0,0000	ks	242,00	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00
046	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	10,0000	10,0000	0,0000	ks	304,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00
047	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	8,0000	8,0000	0,0000	ks	304,00	2 432,00	2 432,00	0,00	0,00
048	210120101	patrona závlbové poliskvy vč.stýdčného kroužku	18,0000	18,0000	0,0000	ks	5,00	90,00	90,00	0,00	0,00
049	210810081	kabel Cid-1kV CYKY) volně uložený 4x16	710,0000	710,0000	0,0000	m	15,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00
050	210810008	kabel(CYKY) volně uložený 3x1,5	105,0000	105,0000	0,0000	m	10,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
051	210202025	uzemň.v.vedení v zeminičném úhňá mř FeZn do 120mm2	662,0000	662,0000	0,0000	m	26,00	17 212,00	17 212,00	0,00	0,00
052	210202022	uzemň.v.vedení v zemi úplná mř FeZn pr8-10mm	62,0000	62,0000	0,0000	m	28,00	1 752,00	1 752,00	0,00	0,00
053	210202301	svorka hromosvodova do 2 stouůů	15,0000	15,0000	0,0000	ks	30,00	450,00	450,00	0,00	0,00
054	210202301	svorka hromosvodova do 2 stouůů	6,0000	6,0000	0,0000	ks	30,00	180,00	180,00	0,00	0,00
055	210010005	trubka plast. ohebná pr.40	88,0000	88,0000	0,0000	m	12,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00
056	210100242	opáření vodice smršťovací bužírkou ž-z	8,0000	8,0000	0,0000	m	5,00	40,00	40,00	0,00	0,00
057	210100242	ochrana svorek v zemi proti korzi	58,0000	58,0000	0,0000	ks	5,00	290,00	290,00	0,00	0,00
058	210202301	osazení ochranné manžety na stožár	15,0000	15,0000	0,0000	ks	50,00	750,00	750,00	0,00	0,00
059	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	230,0000	230,0000	0,0000	ks	10,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
060	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	15,0000	15,0000	0,0000	ks	450,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00

Součet za 3 - Elektromontáže

51 272,00

51 272,00

0,00

0,00

4 - Demontáže											
061	210202103	svitidlo výbojkové venkovní na stožár /dmřz	10,0000	10,0000	0,0000	ks	150,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
062	210204125	patice stožárová litiňová /dmřz	10,0000	10,0000	0,0000	ks	150,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
063	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh /dmřz	13,0000	13,0000	0,0000	ks	120,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00
064	210204011	stožár osvětlovací ocelový do 6m /dmřz	10,0000	10,0000	0,0000	ks	500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Součet za 4 - Demontáže

9 560,00

9 560,00

0,00

0,00

5 - Zemní práce											
065	460510273	dělena chránika pr.110mm úplné osazení	191,0000	191,0000	0,0000	m	15,00	2 865,00	2 865,00	0,00	0,00
066	460260011	pevné spojení páskových zemniců	6,0000	6,0000	0,0000	ks	5,00	30,00	30,00	0,00	0,00
067	460080101	rozbourání betonového základu- po původním stožárů	10,0000	10,0000	0,0000	m3	850,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
068	460010023	výběr stávajících podzemních sítí	1,0000	1,0000	0,0000	ks	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
069	460010024	výběr trasy kabelů v zastřešeném prostoru vč.mat	0,6000	0,6000	0,0000	km	1 119,00	671,40	671,40	0,00	0,00
070	460071003	geodetické zaměření skutečné polohy-členitá trasa	603,0000	603,0000	0,0000	m	30,00	18 090,00	18 090,00	0,00	0,00
071	460440021	zřízení a odstranění provizorní lávky vč.mat	50,0000	50,0000	0,0000	m	50,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
072	460440011	provizorní zajištění kabelů při souběhu vč.mat	82,0000	82,0000	0,0000	m	25,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00
073	460440012	provizorní zajištění kabelů při křížení vč.mat	33,0000	33,0000	0,0000	ks	25,00	825,00	825,00	0,00	0,00

074	460440016	proviz. zajištění kabelu při křížení potrubí vč.nat	26,0000	26,0000	0,0000	ks	25,00	650,00	650,00	0,00	0,00
075	460120003	zahřz jímny třída zeminy 3-po puvodním stožaru v.o.	10,0000	10,0000	0,0000	m2	50,00	500,00	500,00	0,00	0,00
076	460620014	provizorní uprava terénu - po puvodním zák.stožaru	20,0000	20,0000	0,0000	m2	27,00	540,00	540,00	0,00	0,00
077	460030022	přeložení a uprava stávajících podzemních sítí	22,0000	22,0000	0,0000	m	25,00	550,00	550,00	0,00	0,00
078	460620014	provizorní uprava terénu- po starova.jámě protlak	3,0000	3,0000	0,0000	m2	25,00	75,00	75,00	0,00	0,00
079	460300249	doprava protlačovacího zařízení	16,0000	16,0000	0,0000	km	10,00	160,00	160,00	0,00	0,00
080	460300224	protlačování do pr.10mm/PE chránička tz.4ko1,5	9,0000	9,0000	0,0000	m	780,00	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00
081	460506064	výkop jámy ruční třída zeminy 4/ko1,5 - pro protlak	5,0000	5,0000	0,0000	m3	500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
082	460120062	násyp zeminy vč.nuhení - pro protlak	5,0000	5,0000	0,0000	m3	120,00	600,00	600,00	0,00	0,00
083	460030063	řezání spary v betonu do 15cm - protlak	5,0000	5,0000	0,0000	m	80,00	400,00	400,00	0,00	0,00
084	460620006	osetřl povrch travou	111,0000	111,0000	0,0000	m2	15,00	1 665,00	1 665,00	0,00	0,00
085	460490012	vystřažná fólie šířka nad 30cm	152,0000	152,0000	0,0000	m	6,00	912,00	912,00	0,00	0,00
086	460420022	kabelové lože 2x10cm kopany písek šířka do 65cm	124,0000	124,0000	0,0000	m	15,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00
087	460300224	kabelové lože 2x10cm kopany písek šířka tz.4ko1,2-pod stromy	27,0000	27,0000	0,0000	m	780,00	21 060,00	21 060,00	0,00	0,00
088	460120003	pouzdřový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3x1,2m	15,0000	15,0000	0,0000	ks	995,00	14 925,00	14 925,00	0,00	0,00
089	460050703	výkop jámy do 2m3 pro stožar VO ruční tz.3ko1,2	6,0000	6,0000	0,0000	m3	500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
090	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplátku za skládku	6,0000	6,0000	0,0000	m3	400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
091	460200133	výkop kabelový šířka 35/hloubka 50cm tz.3ko1,2	2,0000	2,0000	0,0000	m	150,00	300,00	300,00	0,00	0,00
092	460030088	vytřnění dílažby v písku, spary zalitě	0,70000	0,70000	0,0000	m2	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00
093	460420388	kabel lože písek 2x10-15cm betondesky50/25 naž5cm	2,0000	2,0000	0,0000	m	25,00	50,00	50,00	0,00	0,00
094	460490012	vystřažná fólie šířka nad 30cm	2,0000	2,0000	0,0000	m	6,00	12,00	12,00	0,00	0,00
095	460560133	zahřz kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	0,28000	0,28000	0,0000	m3	400,00	50,00	50,00	0,00	0,00
096	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplátku za skládku	0,70000	0,70000	0,0000	m3	150,00	104,00	104,00	0,00	0,00
097	460600054	dílažba betonová zámková pokládka bez materiálu	0,70000	0,70000	0,0000	m2	160,00	105,00	105,00	0,00	0,00
098	460200163	výkop kabelový šířka 35/hloubka 80cm tz.3ko1,2	433,0000	433,0000	0,0000	m	15,00	69 280,00	69 280,00	0,00	0,00
099	460420022	kabelové lože 2x10cm kopany písek šířka do 65cm	433,0000	433,0000	0,0000	m	15,00	6 495,00	6 495,00	0,00	0,00
100	460490012	vystřažná fólie šířka nad 30cm	433,0000	433,0000	0,0000	m	6,00	2 598,00	2 598,00	0,00	0,00
101	460560163	zahřz kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	30,3100	30,3100	0,0000	m3	36,00	12 990,00	12 990,00	0,00	0,00
102	460600001	provizorní uprava terénu třída zeminy 3	151,5500	151,5500	0,0000	m2	27,00	12 124,00	12 124,00	0,00	0,00
103	460620013	výkop kabelový šířka 35/hloubka 80cm tz.3ko1,2	112,0000	112,0000	0,0000	m2	4 091,85	4 091,85	4 091,85	0,00	0,00
104	460200163	kabelový prostup z ohněné roury plast pr.10mm	112,0000	112,0000	0,0000	m	160,00	17 920,00	17 920,00	0,00	0,00
105	4605010031	zahřz kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	112,0000	112,0000	0,0000	m	5,00	560,00	560,00	0,00	0,00
106	460560163	odvoz zeminy do 10km vč.poplátku za skládku	1,1200	1,1200	0,0000	m3	30,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00
107	460600001	provizorní uprava terénu třída zeminy 3	39,2000	39,2000	0,0000	m3	400,00	1 568,40	1 568,40	0,00	0,00
108	460200163	vytřnění dílažby v písku, spary zalitě	4,2000	4,2000	0,0000	m2	160,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00
109	460200163	kabelový prostup z ohněné roury plast pr.10mm	12,0000	12,0000	0,0000	m2	40,00	168,00	168,00	0,00	0,00
110	460600032	kabelový prostup z ohněné roury plast pr.10mm	12,0000	12,0000	0,0000	m	5,00	60,00	60,00	0,00	0,00
111	460510031	zahřz kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3ko1,2	0,75000	0,75000	0,0000	m3	400,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00
112	460560163	odvoz zeminy do 10km vč.poplátku za skládku	4,2000	4,2000	0,0000	m2	190,00	300,00	300,00	0,00	0,00
113	460600001	dílažba betonová zámková pokládka bez materiálu	24,0000	24,0000	0,0000	m2	230,00	630,00	630,00	0,00	0,00
114	460600054	výkop kabelový šířka 65/hloubka 120cm tz.3ko1,2	15,6000	15,6000	0,0000	m2	40,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00
115	460030081	řezání zvlněných povrchů b-10cm	48,0000	48,0000	0,0000	m2	80,00	624,00	624,00	0,00	0,00
116	460030072	bourání betonu tl.5cm	15,6000	15,6000	0,0000	m2	25,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00
117	460030081	bourání betonu tl.5cm	24,0000	24,0000	0,0000	m2	5,00	120,00	120,00	0,00	0,00
118	460080102	kabelový prostup z ohněné roury plast pr.10mm	3,4500	3,4500	0,0000	m3	400,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00
119	460510031	zahřz kabelové rýhy šířka 65/hloubka 120cm tz.3	3,4500	3,4500	0,0000	m3	27,00	421,20	421,20	0,00	0,00
120	460600683	odvoz zeminy do 10km vč.poplátku za skládku	15,6000	15,6000	0,0000	m3	120,00	385,20	385,20	0,00	0,00
121	460600001	provizorní uprava terénu třída zeminy 3	3,2100	3,2100	0,0000	m3	230,00	920,00	920,00	0,00	0,00
122	460620013	pokládka a ošetřování chrániček	2,0000	2,0000	0,0000	m2	45,00	117,00	117,00	0,00	0,00
123	460600017	vykop kabelový šířka 65/hloubka 120cm tz.3ko1,2	4,0000	4,0000	0,0000	m	5,00	20,00	20,00	0,00	0,00
124	460200683	vytřnění dílažby v písku, spary zalitě	0,96000	0,96000	0,0000	m3	400,00	260,00	260,00	0,00	0,00
125	460030032	kabelový prostup z ohněné roury plast pr.10mm	0,54000	0,54000	0,0000	m3	120,00	384,00	384,00	0,00	0,00
126	460510031	zahřz kabelové rýhy šířka 65/hloubka 120cm tz.3	0,54000	0,54000	0,0000	m3	64,80	64,80	64,80	0,00	0,00
127	460600683	pokládka a ošetřování chrániček	2,6000	2,6000	0,0000	m2	150,00	390,00	390,00	0,00	0,00
128	460600001	dílažba betonová zámková pokládka bez materiálu	15,0000	15,0000	0,0000	m2	150,00	390,00	390,00	0,00	0,00
129	460600017										
130	460600054										

Součet za 5 - Zemní práce

248 166,85

248 166,85

0,00

0,00

6 - Ostatní nakládky											
131	218003001	poplatek za recyklaci svítidla	15,0000	15,0000	0,0000	ks	8,00	120,00	120,00	0,00	0,00
132	218005011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	15,0000	15,0000	0,0000	ks	5,00	75,00	75,00	0,00	0,00
133	219990025	zkreslení skřutného provedení	4,0000	4,0000	0,0000	hod	230,00	920,00	920,00	0,00	0,00
134	219000211	nakládní auto št	6,0000	6,0000	0,0000	hod	350,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
135	219000231	montážní plošina do 10m výšky	13,0000	13,0000	0,0000	hod	450,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00
136	219000235	přesun montážní plošiny	40,0000	40,0000	0,0000	km	5,00	200,00	200,00	0,00	0,00
137	219990014	pomocné práce	8,0000	8,0000	0,0000	hod	100,00	800,00	800,00	0,00	0,00
138	219990036	uklid stavby	11,0000	11,0000	0,0000	hod	100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
139	219990013	uprava stávajícího rozvodu veřejného osvětlení	6,0000	6,0000	0,0000	hod	230,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00
140	219990022	vyprutí a ošetřovné zapnutí vedení	1,0000	1,0000	0,0000	hod	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
141	219990023	rozštěpení světelných bodů	15,0000	15,0000	0,0000	ks	25,00	375,00	375,00	0,00	0,00
142	219000105	zajištění provizorního napájení	2,0000	2,0000	0,0000	hod	200,00	400,00	400,00	0,00	0,00
143	219990040	dozory provozovatele veřejného osvětlení	7,0000	7,0000	0,0000	hod	230,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00
144	219990021	soudržnost s provozovatelem veřejného osvětlení	5,0000	5,0000	0,0000	hod	230,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00
145	219990021	zjištění stávajícího stavu	2,0000	2,0000	0,0000	hod	200,00	400,00	400,00	0,00	0,00
146	219990031	ekologická likvidace odpadu	10,0000	10,0000	0,0000	hod	20,00	200,00	200,00	0,00	0,00
147	219990030	kordinace s ostatními profesemi	12,0000	12,0000	0,0000	hod	100,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
148	219990044	práce spojené s výtěháním stáv.obvodů a odpojení	6,0000	6,0000	0,0000	hod	230,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00

[illegible]

063	210120101	patrona závlukové pojistky včetně přetlakovacího kroužku	36,0000	36,0000	0,0000	ks	5,00	180,00	180,00	0,00	0,00
064	210810081	kabel CuI-1kV CYKY volně uložený 4x16	1 335,0000	1 335,0000	0,0000	m	15,00	20 025,00	20 025,00	0,00	0,00
065	210810008	kabel (CYKY) volně uložený 3x1,5	194,0000	194,0000	0,0000	m	10,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00
066	210220022	uzemňovací vodič v zemlině uplně mříž Fezn do 120mm2	1 075,0000	1 075,0000	0,0000	m	26,00	27 950,00	27 950,00	0,00	0,00
067	210220022	uzemňovací vodič v zemi uplně mříž Fezn pr-8-10mm	92,0000	92,0000	0,0000	m	26,00	2 382,00	2 382,00	0,00	0,00
068	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	26,0000	26,0000	0,0000	ks	30,00	780,00	780,00	0,00	0,00
069	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	8,0000	8,0000	0,0000	ks	30,00	240,00	240,00	0,00	0,00
070	210010005	trubka plast ohebná pr-40	157,0000	157,0000	0,0000	m	12,00	1 884,00	1 884,00	0,00	0,00
071	210100242	opeření vodiče smřisťovací bužírkou ž-z	14,0000	14,0000	0,0000	m	5,00	70,00	70,00	0,00	0,00
072	210220301	ochrana svorek v zemi proti korozi	86,0000	86,0000	0,0000	ks	5,00	430,00	430,00	0,00	0,00
073	210220301	osazení ochranné manžety na stožár	26,0000	26,0000	0,0000	ks	50,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
074	210220301	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	405,0000	405,0000	0,0000	ks	10,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00
075	210220301	úprava stávajícího rozváděče RVO	8,0000	8,0000	0,0000	hod	230,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00
076	210220402	stožár osvětlovací sadový ocelový	3,0000	3,0000	0,0000	ks	450,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00
077	210220402	stožár osvětlovací sadový ocelový	15,0000	15,0000	0,0000	ks	820,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
078	210220403	vyložník na stožár 1-tramenný do 35kg	3,0000	3,0000	0,0000	ks	500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
079	210220103	světlo výbojkové venkovní na vyložník	8,0000	8,0000	0,0000	ks	242,00	1 936,00	1 936,00	0,00	0,00
080	210220103	světlo výbojkové venkovní na vyložník	3,0000	3,0000	0,0000	ks	242,00	726,00	726,00	0,00	0,00
081	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	8,0000	8,0000	0,0000	ks	450,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
082	210810083	kabel CuI-1kV CYKY volně uložený 4x35	86,0000	86,0000	0,0000	m	20,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00
083	210120452	jiště vč. zapojení 3pol/125A /dmiz	1,0000	1,0000	0,0000	ks	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
084	210120103	patrona nožové pojistky do 630A	6,0000	6,0000	0,0000	ks	5,00	30,00	30,00	0,00	0,00

Součet za 4 - Elektromontáže

světlo výbojkové venkovní na stožár /dmiz	11,0000	11,0000	0,0000	ks	150,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00
patice stožárová litinová /dmiz	11,0000	11,0000	0,0000	ks	150,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00
elektrovývodní stožár pro 1 okruh /dmiz	20,0000	20,0000	0,0000	ks	120,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
nosná konstrukce pro značku /dmiz	1,0000	1,0000	0,0000	ks	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
stožár osvětlovací ocelový do 6m /dmiz	11,0000	11,0000	0,0000	ks	500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
jiště vč. zapojení 3pol/125A /dmiz	1,0000	1,0000	0,0000	ks	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00

Součet za 5 - Demontáže

6 - Zemní práce	176,0000	176,0000	0,0000	0,0000	0,0000	m	15,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00
091	460510273	dělní chránička pr. 110mm uplně osazení	9,0000	9,0000	0,0000	m3	5,00	45,00	45,00	0,00	0,00
092	460260011	rozbourání betonového základu - po původním stožáru	11,0000	11,0000	0,0000	m3	850,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00
093	460010023	vyčištění stávajícího podzemního sítí	1,0000	1,0000	0,0000	ks	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
094	460010024	vyčištění trasy kabelu v zastavěném prostoru vč. mat	1,0000	1,0000	0,0000	km	1 119,00	1 230,90	1 230,90	0,00	0,00
095	460710003	geodetické zaměření skutečné polohy-šleňtla trasa	1 027,0000	1 027,0000	0,0000	m	30,00	30 810,00	30 810,00	0,00	0,00
096	460440021	zřízení a odstranění provizorní lávky vč. materiál	33,0000	33,0000	0,0000	m	50,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00
097	460440011	provizorní zajištění kabelu při křížení vč. mat	73,0000	73,0000	0,0000	m	23,00	1 825,00	1 825,00	0,00	0,00
098	460440012	provizorní zajištění kabelu při křížení vč. mat	31,0000	31,0000	0,0000	ks	26,00	775,00	775,00	0,00	0,00
099	460440016	přívaz zajištění kabelu při křížení vč. mat	18,0000	18,0000	0,0000	ks	25,00	450,00	450,00	0,00	0,00
100	460120003	zához jarmy řída zeminy 3-po původním stožáru v.o.	11,0000	11,0000	0,0000	m2	27,00	550,00	550,00	0,00	0,00
101	460120003	provizorní úprava terénu - po původním zák.stožáru	22,0000	22,0000	0,0000	m2	25,00	554,00	554,00	0,00	0,00
102	460620014	přeliceň a úprava stávajícího podzemního sítí	26,0000	26,0000	0,0000	m2	25,00	650,00	650,00	0,00	0,00
103	460030022	provizorní úprava terénu - po stávající jarmě prolak	12,0000	12,0000	0,0000	km	10,00	300,00	300,00	0,00	0,00
104	460620014	doprava protlačovacího zařízení	24,0000	24,0000	0,0000	m	240,00	21 840,00	21 840,00	0,00	0,00
105	460300249	protlačování do pr. 110mm/PE chránička tz.4ko1,5	28,0000	28,0000	0,0000	m3	120,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
106	460300224	výkop jarmy rudi třída zeminy 4ko1,5- pro prolak	20,0000	20,0000	0,0000	m2	6,00	384,00	384,00	0,00	0,00
107	460030604	násp zeminy vč. uhrnutí - pro prolak	78,0000	78,0000	0,0000	m2	80,00	320,00	320,00	0,00	0,00
108	460120082	osetl povrchu travou	64,0000	64,0000	0,0000	m	54,00	37,80	37,80	0,00	0,00
109	460420006	výstražná fólie šifka nad 30cm	8,0000	8,0000	0,0000	m	13,00	780,00	780,00	0,00	0,00
110	460430012	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šifka do 65cm	51,0000	51,0000	0,0000	ks	85,00	22 865,00	22 865,00	0,00	0,00
111	460420022	protlačování do pr. 110mm/PE chránička tz.4ko1,2- pod stromy	1,0000	1,0000	0,0000	ks	995,00	6 992,00	6 992,00	0,00	0,00
112	460300224	protlačování do pr. 110mm/PE chránička tz.4ko1,2- pod stromy	23,0000	23,0000	0,0000	m3	400,00	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00
113	460520201	pouzdrý vodič VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	9,2000	9,2000	0,0000	m3	995,00	2 985,00	2 985,00	0,00	0,00
114	460100003	výkop jarmy do 2m3 pro stožár VO rudi tz.3ko1,2	3,0000	3,0000	0,0000	ks	760,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00
115	460050703	odvoz zeminy do 10km vč. poplatku za skládku	4,5000	4,5000	0,0000	m3	150,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
116	460100003	výkop jarmy do 2m3 pro stožár VO rudi tz.3ko1,2	4,5000	4,5000	0,0000	m3	150,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
117	460100003	odvoz zeminy do 10km vč. poplatku za skládku	2,0000	2,0000	0,0000	m2	45,00	31,50	31,50	0,00	0,00
118	460600001	bourání žlivených povrchů 5-5cm	0,7000	0,7000	0,0000	m	80,00	320,00	320,00	0,00	0,00
119	460200133	bourání betonu tl. 10cm	4,0000	4,0000	0,0000	m2	54,00	37,80	37,80	0,00	0,00
120	460300017	bourání spary v betonu do 10cm	0,7000	0,7000	0,0000	m2	54,00	37,80	37,80	0,00	0,00
121	460300017	bourání spary v betonu do 10cm	2,0000	2,0000	0,0000	m	6,00	12,00	12,00	0,00	0,00
122	460300062	výstražná fólie šifka nad 30cm	2,0000	2,0000	0,0000	m	25,00	50,00	50,00	0,00	0,00
123	460300062	výstražná fólie šifka nad 30cm	2,0000	2,0000	0,0000	m	27,00	54,00	54,00	0,00	0,00
124	460420388	zához kabelové rýhy šifka 35hlnubka 50cm tz.3	0,16000	0,16000	0,0000	m3	400,00	64,00	64,00	0,00	0,00
125	460490012	odvoz zeminy do 10km vč. poplatku za skládku	0,70000	0,70000	0,0000	m2	150,00	18,90	18,90	0,00	0,00
126	460560133	výkop kabelový šifka 35hlnubka 50cm tz.3ko1,2	2,0000	2,0000	0,0000	m2	40,00	28,00	28,00	0,00	0,00
127	460600001	vytřídění dílačky v oisku, spary zařte	0,70000	0,70000	0,0000	m	25,00	50,00	50,00	0,00	0,00
128	460200133	výkop kabelový šifka 35hlnubka 50cm tz.3ko1,2	2,0000	2,0000	0,0000	m	6,00	12,00	12,00	0,00	0,00
129	460200133	výstražná fólie šifka nad 30cm	2,0000	2,0000	0,0000	m	25,00	50,00	50,00	0,00	0,00
130	460040308	zához kabelové rýhy šifka 35hlnubka 50cm tz.3	2,0000	2,0000	0,0000	m3	400,00	104,00	104,00	0,00	0,00
131	460490012	odvoz zeminy do 10km vč. poplatku za skládku	0,26000	0,26000	0,0000	m3	40,00	104,00	104,00	0,00	0,00
132	460490012	odvoz zeminy do 10km vč. poplatku za skládku	0,26000	0,26000	0,0000	m3	40,00	104,00	104,00	0,00	0,00
133	460560133	odvoz zeminy do 10km vč. poplatku za skládku	0,26000	0,26000	0,0000	m3	40,00	104,00	104,00	0,00	0,00
134	460600001	odvoz zeminy do 10km vč. poplatku za skládku	0,26000	0,26000	0,0000	m3	40,00	104,00	104,00	0,00	0,00

135	460650054	dlažba betonová zanková pokládka bez materiálu	0,70000	0,70000	0,0000 m2	150,00	105,00	0,00	0,00
136	460200163	výkop kabelový síťka 35/100hubka 80cm tz.3ko1.2	860,0000	860,0000	0,0000 m	160,00	137 600,00	0,00	0,00
137	460420022	kabeľové tóče 2x10cm kopany písek síťka do 3ko1.2	860,0000	860,0000	0,0000 m	15,00	12 900,00	0,00	0,00
138	460490012	výstražná fólie síťka nad 30cm	860,0000	860,0000	0,0000 m	6,00	5 160,00	0,00	0,00
139	460560163	zához kabeľové rýhy síťka 65/100hubka 80cm tz.3	860,0000	860,0000	0,0000 m	30,00	25 800,00	0,00	0,00
140	460630001	odvoz zemin do 10km vč.poplátku za skládku	60,2000	60,2000	0,0000 m3	400,00	24 080,00	0,00	0,00
141	460620013	provizorní úprava terénu třída zemin 3	301,0000	301,0000	0,0000 m2	8 127,00	24 080,00	0,00	0,00
142	460200163	výkop kabelový rýhy síťka 35/100hubka 80cm tz.3ko1.2	8,0000	8,0000	0,0000 m	160,00	8 127,00	0,00	0,00
143	460510031	kabeľový prostup z ohebné roupy plast pr.110mm	8,0000	8,0000	0,0000 m	5,00	1 280,00	0,00	0,00
144	460650163	zához kabeľové rýhy síťka 35/100hubka 80cm tz.3	8,0000	8,0000	0,0000 m	30,00	240,00	0,00	0,00
145	460680001	provizorní úprava terénu třída zemin 3	0,08000	0,08000	0,0000 m3	400,00	32,00	0,00	0,00
146	460620063	výkop kabelový rýhy síťka 65/100hubka 120cm tz.3ko1.2	2,8000	2,8000	0,0000 m2	27,00	75,60	0,00	0,00
147	460030072	bourání žlivičných povrchů 6-10cm	34,0000	34,0000	0,0000 m2	230,00	7 820,00	0,00	0,00
148	460030072	řezání spary v asfaltu do 10cm	22,1000	22,1000	0,0000 m2	45,00	994,50	0,00	0,00
149	460030061	bourání betonu tl.5cm	68,0000	68,0000	0,0000 m	80,00	5 440,00	0,00	0,00
150	460080102	bourání betonu tl.5cm	22,1000	22,1000	0,0000 m2	25,00	552,50	0,00	0,00
151	460510031	kabeľový prostup z ohebné roupy plast pr.110mm	34,0000	34,0000	0,0000 m	5,00	1 700,00	0,00	0,00
152	460560063	zához kabeľové rýhy síťka 65/100hubka 120cm tz.3	34,0000	34,0000	0,0000 m	65,00	2 210,00	0,00	0,00
153	460620001	odvoz zemin do 10km vč.poplátku za skládku	4,8900	4,8900	0,0000 m3	400,00	1 956,00	0,00	0,00
154	460620017	podklad a opevnování chráničů	4,5500	4,5500	0,0000 m2	27,00	1 566,70	0,00	0,00
155	460620063	výkop kabelový rýhy síťka 65/100hubka 120cm tz.3ko1.2	11,0000	11,0000	0,0000 m3	120,00	546,00	0,00	0,00
156	460030032	vymrtání dlažby v písku, spary zalitě	7,1500	7,1500	0,0000 m2	25,00	178,75	0,00	0,00
157	4600510031	kabeľový prostup z ohebné roupy plast pr.110mm	11,0000	11,0000	0,0000 m	5,00	55,00	0,00	0,00
158	460560063	zához kabeľové rýhy síťka 65/100hubka 120cm tz.3	11,0000	11,0000	0,0000 m3	65,00	715,00	0,00	0,00
159	460680001	provizorní úprava terénu třída zemin 3	2,6900	2,6900	0,0000 m3	400,00	715,00	0,00	0,00
160	460650017	podklad a opevnování chráničů	1,4800	1,4800	0,0000 m	120,00	1 060,00	0,00	0,00
161	460650054	dlažba betonová zanková pokládka bez materiálu	7,1500	7,1500	0,0000 m2	150,00	1 177,60	0,00	0,00
162	460200063	výkop kabelový rýhy síťka 65/100hubka 120cm tz.3ko1.2	11,0000	11,0000	0,0000 m2	172,50	1 072,50	0,00	0,00
163	460030072	řezání spary v asfaltu do 10cm	7,1500	7,1500	0,0000 m	230,00	2 530,00	0,00	0,00
164	460030081	bourání žlivičných povrchů 6-10cm	22,0000	22,0000	0,0000 m2	80,00	286,00	0,00	0,00
165	460030081	bourání betonu tl.5cm	7,1500	7,1500	0,0000 m2	25,00	1 760,00	0,00	0,00
166	460080102	kabeľový prostup z ohebné roupy plast pr.110mm	11,0000	11,0000	0,0000 m	5,00	55,00	0,00	0,00
167	460510031	zához kabeľové rýhy síťka 65/100hubka 120cm tz.3	11,0000	11,0000	0,0000 m3	65,00	715,00	0,00	0,00
168	460560063	podklad a opevnování chráničů	2,6500	2,6500	0,0000 m3	400,00	1 060,00	0,00	0,00
169	460680001	provizorní úprava terénu třída zemin 3	1,4700	1,4700	0,0000 m3	120,00	176,40	0,00	0,00
170	460650017	betonová vozovka vstava 5cm vč. materiálu	7,1500	7,1500	0,0000 m2	500,00	3 575,00	0,00	0,00
171	460650021	obalovaná drt tl.10cm vč.materiálu	7,1500	7,1500	0,0000 m2	600,00	4 290,00	0,00	0,00
172	460650042								

Součet za 6 - Zemní práce

7 - Ostatní náklady									
173	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	26,0000	26,0000	0,0000 ks	8,00	208,00	0,00	0,00
174	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	26,0000	26,0000	0,0000 ks	5,00	130,00	0,00	0,00
175	219890025	zkrácení skružného provedení	8,0000	8,0000	0,0000 hod	230,00	1 160,00	0,00	0,00
176	219000211	nakládání autu 5t	8,0000	8,0000	0,0000 hod	350,00	2 800,00	0,00	0,00
177	219000231	montážní plošina do 10m výšky	19,0000	19,0000	0,0000 hod	450,00	8 550,00	0,00	0,00
178	219000235	přesun montážní plošiny	40,0000	40,0000	0,0000 km	5,00	200,00	0,00	0,00
179	219890015	demonáž a opeřlovná montáž dopravního značení	1,0000	1,0000	0,0000 hod	100,00	1 000,00	0,00	0,00
180	219890014	pomocné práce	10,0000	10,0000	0,0000 hod	100,00	1 000,00	0,00	0,00
181	219890036	uklid stavby	13,0000	13,0000	0,0000 hod	100,00	1 300,00	0,00	0,00
182	219890013	úprava stávajícího rozvodu veřejného osvětlení	10,0000	10,0000	0,0000 hod	230,00	2 300,00	0,00	0,00
183	219890022	vymrtání a opeřlovné zapnutí vedení	3,0000	3,0000	0,0000 hod	25,00	650,00	0,00	0,00
184	219890023	rozsvěření světelných bodů	26,0000	26,0000	0,0000 ks	200,00	800,00	0,00	0,00
185	219890040	zajištění provizorního napájení	4,0000	4,0000	0,0000 hod	100,00	1 000,00	0,00	0,00
186	219890040	dozory provozovatele veřejného osvětlení	9,0000	9,0000	0,0000 hod	230,00	2 070,00	0,00	0,00
187	219890021	soudržnost s provozovatelem veřejného osvětlení	3,0000	3,0000	0,0000 hod	200,00	600,00	0,00	0,00
188	219890051	zjištění stávajícího stavu	12,0000	12,0000	0,0000 hod	20,00	240,00	0,00	0,00
189	219890050	elektrická likvidace odpadu	16,0000	16,0000	0,0000 hod	100,00	1 600,00	0,00	0,00
190	219890030	kordinace s ostatními profesemi	8,0000	8,0000	0,0000 hod	230,00	1 840,00	0,00	0,00
191	219890043	vypouštění otvorů zed betonů do pr.60mm/tl.0,45m	1,0000	1,0000	0,0000 ks	250,00	250,00	0,00	0,00
192	219890043	poplatek za rezervování příkonu ČEZ Distribuce (63	1,0000	1,0000	0,0000 ks	500,00	500,00	0,00	0,00
193	219890045	pomocné práce - zednické	2,0000	2,0000	0,0000 hod	300,00	300,00	0,00	0,00
194	219890045	soudržnost správa síť(rozvodného závodu ČEZ)	3,0000	3,0000	0,0000 hod	100,00	200,00	0,00	0,00
195	219000104	dozory správce síť(rozvodného závodu ČEZ)	2,0000	2,0000	0,0000 hod	100,00	200,00	0,00	0,00
196	219000103								

Součet za 7 - Ostatní náklady

Etapa: 02 - Veřejné osvětlení - fáze č.2

Objekt: 2 - Dílčí nabídková cena č.2

CELKEM Stavba: S0013891 - Statutární město Pardubice - IPRM Dukla - fáze č.1+2

11 850 000,00 11 495 453,69 635 016,74 -989 563,05

COLAS CZ, a.s.
oblast Sever, region Pardubický
P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové
DIČ: CZ26177005 (5)
Tel.: 495218032-4, fax: 495218036