



DODATEK č.1
SMLOUVY O DÍLO č. OVZ-VZZR-2014-022

uzavřený podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou – vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Martinem Hebrem – technikem odd. investic a technické správy

Tel: 466 859 402 e-mail: martin.hebr@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: EVČ s.r.o.

Se sídlem: Arnošta z Pardubic 676
530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Lubomír Kučera – jednatel společnosti

Ing. Pavel Ruprecht – jednatel společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Jiří Bartoň – HIP

Zastoupený ve věcech realizace: Ing. Jiří Mrňávek – ředitel realizace

Odpovědný hl. stavbyvedoucí: Ing. Václav Kučera č. autorizace: 27263

Stavbyvedoucí: Josef Kamenický

Tel: 466 053 511 e-mail: evc@evc.cz

IČ: 13582275 DIČ: CZ13582275

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Kr. soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 116

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 165446561/0100

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 12. 1. 2015 uzavřely smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-2014-022.

Při realizaci bylo zjištěno, že z důvodu nepřesných informací poskytnutých zadavatelem v rámci výběrového řízení pro tuto stavbu nebyla do ceny DÍLA započtená cena za nemrznoucí kapalinu. Bez nemrznoucí kapaliny není možné celý solární systém zprovoznit, funkčně vyzkoušet a následně provozovat.



Dodatek č.1 výše uvedené SoD tedy řeší dodávku nemrznoucí kapaliny solárního systému a její naplnění do příslušné části solárního systému.

V důsledku výše specifikované změny předmětu DÍLA se mění cena za DÍLO následovně:

Celková cena za DÍLO bez DPH dle SoD	8.570.005,-- Kč
Cena víceprací za nemrznoucí směs bez DPH	125.356,69 Kč
Cena celkem bez DPH	8.695.361,69 Kč
DPH 21%	<u>1.826.025,96 Kč</u>
Cena celkem s DPH	10.521.387,65 Kč

*(slovy: desetmilionůpětsetdvacetjedentisíctřistaosmdesátsedm Korun českých
a šedesát pět haléřů včetně DPH)*

Zároveň se mění termín dokončení DÍLA z původního termínu 26.4.2015 na **18.5.2015** z důvodu klimatických podmínek.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ-VZZR-2014-022 ze dne 12. 1. 2015 zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Příloha: rozpočet

V Pardubicích dne **24. 04. 2015**

za objednatele
Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic



V Pardubicích dne

za zhotovitele
Mgr. Ing. Lubomír Kučera
jednatel společnosti

Ing. Pavel Ruprecht
jednatel společnosti

Jan

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Aquacentrum Pardubice - instalace solárních kolektorů	JKSO	
Název objektu	Nemrznoucí směs pro solární okruh	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		04.05.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. Doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		125 356,69	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 125 356,69			
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						snížená	15,0	0,00	0,00
						základní	21,0	125 356,69	26 325,00
						Cena s DPH 151 681,69			
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel			0,00
						Klouzavá doložka			0,00
						Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Aquacentrum Pardubice - instalace solárních kolektorů

Objekt: Nemrznoucí směs pro solární okruh

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 4.5.2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
OST	Solární okruh	0,00	125 356,69	125 356,69	0,000	0,000
	Celkem	0,00	125 356,69	125 356,69	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Aquacentrum Pardubice - instalace solárních kolektorů

Objekt: Nemrznoucí směs pro solární okruh

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 4.5.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	----------------------

OST		Solární okruh				125 356,69	0,000	0,000
1	O01	Doprava nemrznoucí směsi	km	190,000	23,00	4 370,00	0,000	0,000
2	O02	Nemrznoucí směs - 12x sud 200 litrů + plnění nemrznoucí směsí do solárního okruhu	soubor	1,000	120 986,69	120 986,69	0,000	0,000
Celkem						125 356,69	0,000	0,000