

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo č.: ZR/024/2013

uzavřený podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku,
v platném znění

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou – vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Ivanou Vojtíškovou,

Tel: 739 68 58 68 e-mail: ivana.vojtiskova@seznam.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **M – SILNICE a.s**

Se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem a.s.

Zastoupený ve věcech technických: Josefem Řezníčkem, výrobním náměstkem OZ Střed

Odpovědný stavbyvedoucí: Miloš Licek č. autorizace 35279

Tel: 495 843 111 e-mail : sred@msilnice.cz

IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 430

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 1080015329/0800

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 15. 8. 2014 uzavřely smlouvu o dílo č. ZR/005/2013 na stavbu „**Stavební úpravy ul. Gorkého v úseku ul. Čs. armády – Jana Palacha a ul. Rožkova v úseku ul. Teplého - Staňkova**“. Podle předmětné smlouvy o dílo byla výše **Bankovní záruky č. 2** stanovena takto:

Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude **Bankovní záruka č. 2** vždy činit **1.454.750,--Kč** („Výše zajištění č. 2“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši zajištění č. 2. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.

II.

1. Tímto dodatkem č. 3 smluvní strany zohledňují výši bankovní záruky vzhledem ke změně rozsahu a ceně díla, dle dodatku č. 1 této SOD, a proto se smluvní strany dohodly takto:

Bankovní záruka č. 2 bude nově činit 585 000,- Kč.

III.

1. Žádná jiná práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o dílo č.: ZR/005/2013 ze dne 15. 8. 2014 ve znění všech jejích dodatků nejsou tímto dodatkem jakkoliv dotčena.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné vůle a na důkaz souhlasu se zněním dodatku připojují zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.


4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Pardubicích dne: - 4. 09. 2015


V Pardubicích dne 24. 8. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic




.....
Ing. Zdeněk Babka
výkonný ředitel M – SILNICE a.s.

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 42196868
(18) ŘEDITELSTVÍ
500 02 Hradec Králové, Škroupova 719