



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

číslo smlouvy objednatele: OMI-VZZR-2013-002
číslo smlouvy zhotovitele: 600/14/3347

DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 11. 7. 2014

uzavřený podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

„Revitalizace Tyršových sadů a revitalizace podzámeckého biotopu“ a „Revitalizace Tyršových sadů – podzámeckého parku v Pardubicích, stavební objekt SO 20 Galerie Café“

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046
Bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
Číslo účtu: 326-561/0100
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou – vedoucím odboru majetku a investic
Zastoupený ve věcech technických: Evou Klívarovou – technikem odd. investic a technické správy odboru majetku a investic

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: BAK stavební společnost, a.s.
Se sídlem: Vodní 117, 541 01 Trutnov
IČO: 28402758
DIČ: CZ28402758
Zastoupená: Ing. Dušanem Čížkem, místopředsedou představenstva
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2876
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Číslo účtu: 2102477079/2700

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 7. 2014 (dále i „dodatek“):

I. Předmět dodatku

1. Dne 11. 7. 2014 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OMI-VZZR-2013-002 (600/14/3347). K této Smlouvě o dílo byl dne 16. 10. 2014 uzavřen Dodatek č. 1, dne 12. 11. 2014 Dodatek č. 2, dne 14. 4. 2015 Dodatek č. 3, dne 24. 6. 2015 Dodatek č. 4, dne 25. 6. 2015 Dodatek č. 5 a dne 30. 7. 2015 Dodatek č. 6 (vše dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 7 Smlouvy o dílo, neboť se v souladu s ujednáním v čl. VIII. odst. 3 poslední části Smlouvy o dílo dohodly na změnách na pozicích subdodavatelů Zhotovitele. Níže uvedené části Díla v níže specifikovaném rozsahu jsou provedeny těmito novými subdodavateli Zhotovitele:

New Visit s.r.o., IČO: 25268635 – dodávka a montáž závlahového systému,
KLIMASERVIS SÚVA, spol. s r.o., IČO: 47535318 – dodávka a montáž vzduchotechniky objektu Galerie Café,
DEBA BOHEMIA s.r.o., IČO: 25422189 - dodávka a montáž venkovních konstrukcí (lávka, chodník),
Milan Výprachtický, IČO: 10470522 - dodávka a montáž laviček,
VenDesign s.r.o., IČO: 29312825 - dodávka a montáž parkového nábytku,
EKO-Plyn N+N s.r.o., IČO: 25274287- dodávka a montáž vytápění objektu Galerie Café,
OKAM, s.r.o., IČO: 62061771, dodávka a montáž kamenných konstrukcí (černá žula).
3. Ostatní subdodavatelé Zhotovitele uvedení v čl. VIII. odst. 3 Smlouvy o dílo (ve znění jejich dodatků, zejména Dodatku č. 3) zůstávají beze změn.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a jsou nadále platná a účinná.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

V Pardubicích dne 18. 9. 2015

V Trutnově dne 18. 9. 2015

Objednatel

Zhotovitel

.....
Statutární město Pardubice
Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic

.....
BAK stavební společnost, a.s.
Ing. Dušan Čížek
místopředseda představenstva



abak

BAK stavební společnost, a.s.
Vodní 177, 541 01 Trutnov
www.bak.cz (017)

