

**DODATEK Č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
**na dodávku 3 kusů páternosterového archivačního systému**

Uzavřené dne 7.8.2012  
dle § 536 a násl. zákona 513/91 Sb., obchod. zákoníku

**I. Smluvní strany**

- I.1. Objednatel:** Statutární město Pardubice  
Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice  
Zastoupené: Mgr. Jiřím Turkem – vedoucím odboru kanceláře  
tajemníka  
IČ : 00274046  
DIČ: CZ00274046  
(dále jen „objednatel“)
- I.2. Zhotovitel:** KASYS s.r.o. se sídlem Plzeň, Guldenerova 9,  
okres Plzeň-město, PSČ 326 00  
zapsána obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
Plzeň oddíl C, vložka 2572  
zastoupená: Ing. Václavem Šolem, jednatelem společnosti  
IČO: 46882481  
DIČ: CZ46882481  
(dále jen zhotovitel)

**II. Předmět dodatku**

Z důvodu stavební nepřipravenosti požaduje objednatel změnu termínu dokončení 2. etapy dodávky a proto došlo k následující změně smlouvy o dílo.

**III. Změny a doplnění smlouvy**

1. Článek II.1 se nahrazuje textem následujícího znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést, dokončit a předat dílo ve dvou etapách.  
Termín dokončení 1. etapy (dodání 2 ks. pátern.arch.systémů): nejpozději do 7 týdnů ode dne uzavření této smlouvy.  
Termín dokončení 2. etapy (dodání 1 ks. pátern.arch. systému): nejpozději do 31.3.2013.

Dílo se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném uzavřenou smlouvou o dílo a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě, že má dílo jakékoliv vady, i vady nebránící využití, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí takového díla, přičemž dílo je považováno za nedokončené a zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli v případě prodlení s dokončením DÍLA smluvní pokutu ve výši 1 % z dohodnuté ceny DÍLA za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

2. Doplnění odstavce IV o následující článek:

8. V případě odsunutí termínu instalace z důvodů objednatele, bude zařízení uskladněno po tuto dobu v objektu objednatele a zhotovitel má právo fakturovat cenu zařízení bez montáže.

**IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní články smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným /účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Plzni dne 8.1.2013

Za KASYS s.r.o.:  
**KASYS s.r.o.**  
Guldenerova 9  
326 00 Plzeň  
③

.....  
Ing. Václav Šolc  
jednatel společnosti



18. 02. 2013

V Pardubicích dne .....

Za Statutární město Pardubice.:

.....  
Mgr. Jiří Turek  
vedoucí odboru kanceláře tajemníka

