

SMLOUVA O DÍLO č. OVZ-VZZR-2016-002

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martin Charvát – primátor statutárního města

Zastoupený ve věcech technických: Milanem Ujcem – technikem odd. investic a technické správy

Tel: 466 859 132, 736 519 080 e-mail: milan.ujec@mmp.cz

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení:

KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

SPORTECH CZ S.E.

Se sídlem: Újezd 450/40, 118 00 Praha – Malá Strana

IČ: 29266793 DIČ: CZ29266793

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl H, vložka 568

Zastoupený ve věcech smluvních: Ivanem Kašparem, předsedou představenstva SPORTECH CZ S.E.

Tel.: 602 714 792 e-mail: kaspar@polyansport.cz

Zastoupený ve věcech technických:

Josefem Kovářem, manažerem staveb SPORTECH CZ S.E., tel.: 702 202 051, kovarjosef@polyansport.cz

René Němcem, manažerem staveb EKKL a.s., tel.: 724 111 195, nemec@ekkl.cz

Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Antonín Mašek, č. autorizace: ČKAIT 0000233

bankovní spojení: UniCredit Bank

číslo účtu: 2109511209/2700

a

EKKL a.s.,

Se sídlem Altýře 582/14A, 767 01 Kroměříž

IČ: 27752771 DIČ: CZ27752771

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 5079

(zastoupená společností SPORTECH CZ S.E. na základě plné moci)

(dále oba jen jako zhotovitel)

(zhotovitel vystupuje pod označením „Společnost „MAS DUKLA PARDUBICE““)

Oddíl I. Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení stavebního díla

MĚSTSKÝ ATLETICKÝ STADION DUKLA – TARTANOVÝ OVÁL

Předmětem této smlouvy o dílo je rekonstrukce stávající atletické dráhy a souvisejících sektorů s tartanovým povrchem v rámci kterého dojde k celkové povrchové úpravě horní vrstvy tzv. retoping - nový umělý PUR vodonepropustný povrch, prověření podpovrchového odvodnění a nutným opravám (kanalizace + drenáže) s předpokládanou výměnou potrubí. Součástí bude realizace nové podkladní vrstvy v místě zásahu do pokladních vrstev vč. asfaltového koberce s požadovanou rovinností a ostatní nezbytné práce spojené s realizací nového povrchu.

Součástí DÍLA „Městský atletický stadion Dukla – tartanový ovál“ jsou všechny nezbytné práce a činnosti, bezvadné a kompletní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Předmět plnění této smlouvy je vymezen projektovou dokumentací (dále jen PD) „Retoping atletické tartanové dráhy a sektorů MAS Dukla v Pardubicích“ zpracovaný 05/2015 společností DEALS MANAGEMENT a.s., Praha, včetně výkazu výměr.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní postupovat.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel hodlá maximálně využít k realizaci akce spolufinancování z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - 133510 Podpora materiálně technické základny sportu 2016 a zavazuje se při zhotovování díla tuto skutečnost zohlednit.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

Součástí DÍLA dále je:

- a) vytýčení stavby a stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou;
- b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
- c) odvoz a skládkovné vytěženého materiálu mimo zájmový prostor staveniště na řízenou skládku;
- d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA,;
- e) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 3x v listinné podobě a 1x v datové podobě (ve formátu .pdf) na datovém nosiči v počtu dle výkazu výměr;
- f) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;

- g) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
 - h) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - i) provedení přejímky stavby;
 - j) zajištění všech nezbytných zkoušek a revizí, atestů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA;
 - k) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních;
 - l) Zhotovitel se zavazuje dodržet všechny podmínky pro přidělení dotace včetně podmínek poskytovatele dotace - MŠMT.
2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této smlouvě a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou zhotoviteli uhradit cenu DÍLA uvedenou v oddíle I. čl. III. této smlouvy.
3. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:
- projektové dokumentace „Retopíng atletické tartanové dráhy a sektorů MAS Dukla v Pardubicích“ zpracovaný 05/2015 společností DEALS MANAGEMENT a.s., Praha, včetně výkazu výměř;
 - zadávacích podmínek veřejné zakázky;
 - dle cenové nabídky zhotovitele.
4. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující se k provádění staveb a předpisy o ochraně zdraví a dalších souvisejících předpisů a norem uvedenými v projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
5. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů veřejné správy a organizací, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i datové podobě, případné zajištění dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).
6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA a veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, apod.
7. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla, kdy taková úprava bude pro zhotovitele závazná.
8. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1.
9. Zadávaní případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
10. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě opatřeného podpisem obou smluvních stran.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA: na základě výzvy objednatele k převzetí staveniště zhotovitelem a k zahájení prací, předpoklad červenec 2016

**Termín provedení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání:
do 3 kalendářních měsíců od předání staveniště**

2. Místo plnění předmětu smlouvy: Městský atletický stadion Dukla - Pardubice.
3. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 15 v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

Celková cena za DÍLO bez DPH	9.800.000,-- Kč
DPH 21%	2.058.000,-- Kč
Celková cena za DÍLO vč. DPH	11.858.000,-- Kč

Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami v souladu s touto smlouvou (dle bodu 2 tohoto článku).

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo může být změněna pouze z důvodu:

- a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje dílo pomocí menšího množství stavebních dodávek než předpokládal oceněný výkaz výměr, jenž je přílohou této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě
- b) skrytých překážek místa, kde má být dílo provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být dílo provedeno se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známe ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením díla a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno.

K ceně za provedení Díla bez DPH bude Zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 10. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, zahájení realizace DÍLA zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA. Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA (tj. ceny vč. DPH) zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.

2. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení.
3. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 1 do 30 kalendářních dnů od data jeho prokazatelného doručení objednateli.
5. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
6. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené příslušnými právními předpisy, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací za příslušné fakturační období odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci: Spolufinancováno z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 133510 Podpora materiálně technické základny sportu 2016.
 - údaje pro daňové účely.Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
 - jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení staveniště.
7. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 6, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
8. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Objednatel prohlašuje, že objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
9. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
10. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
11. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

Oddíl II.

Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno po uzavření této smlouvy na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v takto stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Za okamžik předání a převzetí staveniště se považuje okamžik podpisu tohoto zápisu oběma smluvními stranami. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídít, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učinit veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.

3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami (zejm. vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti seznámit se a následně i plnit na své náklady podmínky, v rozsahu přiměřeném jeho činností v rámci plnění předmětu díla, které jsou dány poskytovatelem dotace.
2. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného prostranství u ÚMO Pardubice V (21 dnů před jejich užíváním), případně na základě souhlasu vlastníka dotčeného pozemku k jeho využití po dobu realizace stavby a uhradí případné náklady s tím spojené. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil.
3. Veškeré stavební práce mohou být prováděny pouze mezi 7:00 -18:00 hodinou. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
4. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedli do svých vyjádření a stanovisek. (viz. dokladová část PD).
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
5. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel bere na vědomí, že poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části je pouze orientační a nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami.
6. Zhotovitel si zajistí na své náklady případné samostatné měření energií nutných pro zhotovení DÍLA a jejich úhradu u poskytovatele energií.
7. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA, a to v souladu s potřebami zhotovitele, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelům a v souladu s případnými dalšími požadavky objednatele.
8. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených prováděním DÍLA, to vše na své náklady. Prašnost bude omezena kropením nebo odsáváním, průběžný úklid veřejných komunikací bude zajištěn kropením, zametáním a výjezd vozidel ze stavby bude zajištěn dopravním značením. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu jeho provádění tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
10. V ochranných pásmech inženýrských sítí nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy. Zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
11. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu a přejíždění vozidel přes inženýrské sítě mimo stavbu tak, aby nedošlo k mechanickému poškození sítí, a v souladu s podmínkami vyjádření majitelů sítí k PD. Odkryté sítě zabezpečit proti mechanickému poškození a před záhozem odkrytých vedení zajistit kontrolu jejich stavu provedenou správci sítí. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
12. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
13. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
14. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každý započatý den prodlení.
15. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo.
16. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,--Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
17. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
18. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.

19. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
20. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého zajistí objednatel.
21. Objednatel, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
22. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
23. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
24. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
25. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
26. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
27. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
28. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
29. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
30. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 10 milionů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
31. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele po celou dobu provádění DÍLA. Stejně podmínky je zhotovitel

- povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč.
32. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, doklady o provedených zkouškách, dále o ekologické likvidaci odpadu).
33. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené DÍLO poskytnuté v odd. III. čl. II. této smlouvy odpovídá za hutnění podkladních vrstev po provedených pracích na inženýrských sítích prováděných i případně jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých zhotovitelů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
34. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (subdodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,--Kč.
35. Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve lhůtě nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy (případně nejpozději do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok), seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny této zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení této povinnosti či v případě, že údaje uvedené v tomto seznamu se ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši, kterou objednateli uloží Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (maximálně do 2,000.000,--Kč) dle §120a, odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
36. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. V případě porušení této povinnosti či v případě, že se skutečnosti uvedené v seznamu ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
37. V případě, že dodavatel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace stavby využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 10% z celkové ceny nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok, pak bude dodavatel povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení těchto povinností či v případě, že se skutečnosti uvedené v tomto prohlášení ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
38. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné a v digitální podobě dle výkazu výměr.
39. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů.
40. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat (archivovat) veškerou dokumentaci související s realizací DÍLA včetně účetních dokladů minimálně do roku 2021. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Dodavatel je minimálně do konce roku 2021 povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit

uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

V případě porušení kterékoli z těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé porušení této povinnosti a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.

41. Zhotovitel umožní mimo plochy dotčené stavbou využívání a provozování ostatních částí Městského atletického stadionu bez omezení po dohodě s uživatelem areálu. Komunikační trasy určené pro stavbu budou viditelně označeny v prostoru.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných paré.
3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění díla pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.
9. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže

zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

13. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
14. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě a se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal. V případě, že má DÍLO vady, a to i vady nebránící užívání či nedodělky, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:

za objednatele : Milan Ujec – technik odd. investic a technické správy OMI MmP

za zhotovitele : Josef Kovář – manažer staveb, kovar@polyansport.cz, tel. 702 202 051

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta, případně zástupce příslušného ÚMO a zástupce uživatele MAS.
4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
 - dokumentaci skutečného provedení DÍLA formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn v tištěné a datové podobě (ve formátu .pdf),
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy, platný certifikát mezinárodní atletické federace IAAF k dodanému umělému povrchu,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o hutnění zásypu, protokoly o zátěžových zkouškách,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
 - popis zhotovovaného DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
 - seznam případných vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.
6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti

za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělkami, odstraněním těchto vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou, zejména sportovní povrchy. Zhotovitel je povinen na odlišnou záruční dobu u všech dotčených komponentů objednatele při předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. odst. 5 upozornit a předat objednateli příslušné záruční listy. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude kratší než 60 měsíců poskytnutých zhotovitelem, není oprávněn se kratší záruční lhůty dovolávat. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude delší, odpovídá objednateli za škodu, která by mu v důsledku porušení této povinnosti vznikla. Záruční doba uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání řádnému užívání DÍLA.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatel. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění reklamace.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.

2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručení zprávy do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, a sdělit, jaký z nároků z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatnil-li jiný nárok z odpovědnosti za vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne oznámení vady.
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění reklamace.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.
7. Objednatel má právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV čl. II. odst. 2.
11. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.
12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
13. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
14. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

I. Bankovní záruka

1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 tohoto čl., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 1**“). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě do 15-ti kalendářních dní od uzavření této Smlouvy, pokud však bankovní záruka již

nebyla zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě dle § 82 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

2. V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od podpisu této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
3. Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. do jeho předání a převzetí dle odd. II čl. V této Smlouvy v případě, že DÍLO při převzetí objednatelem nevykazuje žádné vady. V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělkami, bude Bankovní záruka č. 1 platná a účinná do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. („Období platnosti Bankovní záruky č. 1“).
4. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude **Bankovní záruka č. 1** vždy činit nejméně **495.000,--Kč** („Výše zajištění č. 1“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 1, a předložit objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.
5. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 2**“; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako „Bankovní záruka“). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli předložena nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu č. II čl. V této smlouvy.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky.
6. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („Období platnosti Bankovní záruky č. 2“).
7. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude **Bankovní záruka č. 2** vždy činit **495.000,--Kč** („Výše zajištění č. 2“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši zajištění č. 2. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.
8. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky.
9. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
10. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní záruky č. 2 vyplývajících z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou žádost o vrácení originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.
11. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.

II. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2% z ceny DÍLA bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny dle odd. I. čl. III. odst. 1. zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 5 a oddílu III. čl. III. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Jakýmkoliv ujednáním o povinnosti zaplatit smluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody a to v plném rozsahu.

III. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

IV. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu Objednavatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.
2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
11. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

Příloha č. 1 : prohlášení objednatele

Příloha č. 2 : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Příloha č. 3 : kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu

Příloha č.4 : smlouva o společnosti mezi SPORTECH CZ S.E. a EKKL, a.s. ze dne 1. 4. 2016

V Pardubicích dne 18. 05. 2016



za objednatele
Ing. Martin Charvát
primátor města

V Praze dne 12. 05. 2016



za zhotovitele SPORTECH CZ S.E. a EKKL, a.s.

SPORTECH CZ S.E.
Ivan Kašpar,
předseda představenstva SPORTECH CZ S.E.

Doložka:

Schváleno:

č. usn.:

RmP

ZmP

dne:

18. 5. 2016



18. 05. 2016

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

Objednatel : Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Bankovní spojení: KB, a.s., okresní pobočka Pardubice
Číslo účtu: 326561/0100
IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046

Zhotovitel:
SPORTECH CZ S.E.
Se sídlem: Újezd 450/40, 118 00 Praha – Malá Strana
IČ: 29266793 DIČ: CZ29266793
Bankovní spojení: UniCredit Band
Číslo účtu: 2109511209/2700

a

EKKL a.s.
se sídlem Altýře 582/14A, 767 01 Kroměříž
IČ: 27752771 DIČ: CZ27752771
(zastoupená společností SPORTECH CZ S.E. na základě plné moci)

(dále oba jen jako zhotovitel)
(zhotovitel vystupuje pod označením „Společnost „MAS DUKLA PARDUBICE““)

Vymezení předmětu prací: **MĚSTSKÝ ATLETICKÝ STADION DUKLA – TARTANOVÝ OVÁL**

Předmětem této smlouvy o dílo je rekonstrukce tartanového oválu v rámci které dojde k celkové povrchové úpravě horní vrstvy tzv. retoping - nový umělý PUR vodonepropustný povrch, prověření podpovrchového odvodnění a nutným opravám (kanalizace + drenáže) s předpokládanou výměnou potrubí. Součástí bude realizace nové podkladní vrstvy v místě zásahu do pokladních vrstev vč. asfaltového koberce s požadovanou rovinností a ostatní nezbytné práce spojené s realizací nového povrchu.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu. Objednatel prohlašuje, že objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a a §29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva SOD č. OVZ-VZZR-2016-002 ze dne 18. 05. 2016
V Pardubicích dne : 18. 05. 2016

Ing. Martin Charvát
primátor města



SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR STAVBY

Stavba: 20150124 PARDUBICE - Retoping ploch stadionu MAS Dukla

Objekt: 01 Atletický ovál a technické sektory

Rozpočet: 20140185 Retoping atletické dráhy a sektorů

Objednatel: Statutární město Pardubice

IČ: 00274046

Pernštýnské náměstí 1
53002 Pardubice-Staré Město

DIČ: CZ00274046

Zhotovitel: společnost "MAS DUKLA PARDUBICE"

IČ:

Újezd 450/40

DIČ:

118 00 Praha

Rozpis ceny

Celkem

HSV			9 652 513,51
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			147 486,50
Ostatní náklady			0,00
Celkem bez DPH			9 800 000,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	#####
Snížená DPH	#NÁZEV? %	#####
Základ pro základní DPH	21 %	9 800 000,01 #####
Základní DPH	#NÁZEV? %	2 058 000,00 #####
Zaokrouhlení		-0,01 #####

Cena celkem s DPH**11 858 000,00 CZK**

v

Praze

12.05.2016

dne

4.4.2016

Sportech CZ s.r.o.

118 00, Praha-Malá Strana, Újezd 450/40

IČ: 29266793

DIČ: CZ29266793



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			455 112,21	5
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			11 819,01	0
471	Umělé povrchy	HSV			7 475 319,81	76
5	Komunikace	HSV			55 683,72	1
569	Podkladní vrstvy um.povrchů	HSV			917 485,76	9
88	Potrubí z drenážek	HSV			139 084,80	1
913	Sportovní vybavení	HSV			42 610,45	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			134 053,89	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			18 446,04	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			402 897,82	4
VN	Vedlejší náklady	VN			147 486,50	2
Cena celkem					9 800 000,01	100

Položky soupisu prací s výkazem výměr

S:	20150124	PARDUBICE - Retoping ploch stadionu MAS Dukla
O:	01	Atletický ovál a technické sektory
R:	20140185	Retoping atletické dráhy a sektorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				455 112,21
1	131301110	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ /výkop jam pro kontrolu napojení stávajících drenáží/ jáma u vyústění drenáže sektoru : (2,0*2,0*1,5)*4 jámy u vyústění příčných drenů : (2,0*2,0*1,5)*6	m3	60,00000	337,90	20 274,00
2	132301110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ /hloubení rýh pro provedení kontroly stávající drenáže na oválu/ rýhy příčných drenů na oválu : (10,0*0,6*1,5)*6 rýha podélného drenu v 1.dráze oválu : (400,0*0,6*1,5)	m3	414,00000	541,24	224 073,36
3	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m /přemístění přebytečného vytěženého výkopku na ploše stavby/ jáma u vyústění drenáže sektoru : (2,0*2,0*1,5)*4*0,15 jámy u vyústění příčných drenů : (2,0*2,0*1,5)*6*0,15 rýhy příčných drenů na oválu : (10,0*0,6*1,5)*6*0,15 pás š. 2,5m první dvě dráhy : (84,39*2,5)*2*0,04 3,1416*((39,0*39,0)-(36,5*36,5))*2*0,04 příčné pásy : (9,8*2,5)*6*0,04 rýha podélného drenu v 1.dráze oválu : (400,0*0,6*1,5)*0,15	m3	141,29616	32,64	4 611,91
4	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m /přemístění přebytečného vytěženého výkopku na skládku/ jáma u vyústění drenáže sektoru : (2,0*2,0*1,5)*4*0,15 jámy u vyústění příčných drenů : (2,0*2,0*1,5)*6*0,15 rýhy příčných drenů na oválu : (10,0*0,6*1,5)*6*0,15 pás š. 2,5m první dvě dráhy : (84,39*2,5)*2*0,04 3,1416*((39,0*39,0)-(36,5*36,5))*2*0,04 příčné pásy : (9,8*2,5)*6*0,04 rýha podélného drenu v 1.dráze oválu : (400,0*0,6*1,5)*0,15	m3	141,29616	261,28	36 917,86
5	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 /nakládání přebytečného vytěženého výkopku/ jáma u vyústění drenáže sektoru : (2,0*2,0*1,5)*4 jámy u vyústění příčných drenů : (2,0*2,0*1,5)*6 rýhy příčných drenů na oválu : (10,0*0,6*1,5)*6 rýha podélného drenu v 1.dráze oválu : (400,0*0,6*1,5)	m3	474,00000	163,34	77 423,16
6	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním /zpětný zásyp vyhloubených jam a rýh, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu/ jáma u vyústění drenáže sektoru : (2,0*2,0*1,5)*4 jámy u vyústění příčných drenů : (2,0*2,0*1,5)*6 rýha podélného drenu v 1.dráze oválu : (400,0*0,6*1,5)	m3	420,00000	90,77	38 123,40
7	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	54,00000	345,07	18 633,78

8	199000002	/zpětný obsyp vytláčeným kamenivem/ rýhy příčných drenů na oválu : (10,0*0,6*1,5)*6 Poplatek za skládku horniny 1- 4 /množství přebytkového výkopku - koef. 15% za nakypření/ jáma u vyústění drenáže sektoru : (2,0*2,0*1,5)*4*0,15 jámy u vyústění příčných drenů : (2,0*2,0*1,5)*6*0,15 rýhy příčných drenů na oválu : (10,0*0,6*1,5)*6*0,15 pás š. 2,5m první dvě dráhy : (84,39*2,5)*2*0,04 3,1416*((39,0*39,0)-(36,5*36,5))*2*0,04 příčné pásy : (9,8*2,5)*6*0,04 napojení drenáží v jižním sektoru : (2,0*2,0)*2 rýha podélného drenu v 1.dráze oválu : (400,0*0,6*1,5)*0,15	m3	54,00000 149,29616	234,80	35 054,74
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				11 819,01
9	180502211	Založení hřišťového trávníku dmnáním na ornici Včetně přihnojení hnojivem, válcování, zálivku, pletí, kosení a ošetřování trávníku do 2 měsíců po založení dmu.	m2	30,00000	63,28	1 898,40
10	181301111	jáma u vyústění drenáže sektoru : (2,0*2,0*1,5)*2 jámy u vyústění příčných drenů : (2,0*1,0*1,5)*6 Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	12,00000 18,00000 30,00000	7,17	215,10
11	185803211	jáma u vyústění drenáže sektoru : (2,0*2,0*1,5)*2 jámy u vyústění příčných drenů : (2,0*1,0*1,5)*6 Uválcování trávníku v rovině	m2	12,00000 18,00000 30,00000	1,01	30,30
12	18090-1001.NC	jáma u vyústění drenáže sektoru : (2,0*2,0*1,5)*2 jámy u vyústění příčných drenů : (2,0*1,0*1,5)*6 Hnojivo startovací	kg	12,00000 18,00000 10,50000	185,77	1 950,59
13	18001-1001.NC	/dodávka hnojiva - oborová technická specifikace RSM 3.1/ (30,0*0,35) Travní drn v. 50mm - speciál na travnatá hřiště /dodávka travního dmu v.50mm určeného speciálně pro hřišťové trávníky/ jáma u vyústění drenáže sektoru : (2,0*2,0*1,5)*2 jámy u vyústění příčných drenů : (2,0*1,0*1,5)*6	m2	10,50000 30,00000 12,00000 18,00000	195,98	5 879,40
14	56101-9001.NC	Ornice pro vegetační vrstvu /dodávka ornice - 30% složka vegetační vrstvy/ (30,0*0,12)	m3	3,60000 3,60000	512,56	1 845,22
Díl:	471	Umělé povrchy				7 475 319,81
15	589311112	Kryt ploch pro atletiku - umělý PUR vodonepropustný tl. 13mm /kompletní dodávka a položení monolitického umělého PUR povrchu, PLOCHA 1. A 2.DRÁHY; jedná se o na stavbě zhotovený dvouvrstvý vodou nepropustný umělý povrch. Je tvořen základní vrstvou z černého gumového granulátu SBR 1-4mm pojeného polyuretanovým pojivem, která se klade v prům. tl. 10mm. Směs se míchá přímo na stavbě a nanáší se celoplošně speciálním k tomu určeným finišerem, čímž se vytváří monoliticky bezespárý a vodopropustný celek. Na tuto vrstvu se provádí dvousložková polyuretanová vodou nepropustná stěrka, do níž je ještě za měkka ručně aplikován vsyp z EPDM barevného granulátu. Celková tl. povrchu je tedy 13mm. Tento povrch je určen speciálně pro atletiku. Barva povrchu červená, lajnování jednotlivých drah na oválu a základních handicapů bude provedeno bílou PUR barvou, ostatní handicapy budou provedeny v rozdílných barevných odstínech. Povrch musí mít platný certifikát IAAF/ 1) Požadované technické vlastnosti: a) Podle IAAF specifikace Útlum dopadu – min 35% Vertikální deformace – min 1,5 mm Kluzkost – min 0,5 Vodopropustnost – vodonepropustný Pevnost v tahu – min 0,6 mm Protažení – min 70% b) Podle specifikace DIN V 18035-6 Standartní deformace – min 0,6 mm	m2	1 762,90400	1 277,65	2 252 374,30

		<p>Odporové opotřebení – max. 1 mm</p> <p>Odolnost při použití treter – třída 1</p> <p>c) Klasifikace podle ASTM F 2157-08</p> <p>Třída 1 (nejvyšší možná klasifikace)</p>				
		<p>2) Požadované environmentální vlastnosti podle DIN 18035-6 pro životní prostředí</p> <p>DOC – max 10</p> <p>Olovo (Pb) - max 0,01mg/l</p> <p>Kadmium (Cd) – max 0,001 mg/l</p> <p>Chrom total (Cr) - max0,01 mg/l</p> <p>Chrom VI (CrVI) – max0,01 mg/l</p> <p>Rtut (Hg) – max 0,001 mg/l</p> <p>Zinek (Zn) – max 1 mg/l</p> <p>Selen (Sn) – max 0,01 mg/l</p> <p>Zápach – bez zápachu</p> <p>pás š. 2,5m první dvě dráhy : (84,39*2,5)*2</p> <p>3,1416*((39,0*39,0)-(36,5*36,5))*2</p> <p>příčné pásy : (9,8*2,5)*6</p> <p>nápojení drenáží v jižním sektoru : (2,0*2,0)*2</p>		421,95000		
				1 185,95400		
				147,00000		
				8,00000		
16	58109-28	Oprava kruhové propadliny d=3,5m, vyrovnání podkladní vrstvy vylitím PUR stěrky, likvidace odpadu	kpl	6,00000	8 325,73	49 954,38
		/vyřezání povrchu, oprava podkladní vrstvy, nový povrch, likvidace odpadu/				
		severní sektor : (4)		4,00000		
		jižní sektor : (2)		2,00000		
17	589991001.NC	Lajnování oválu	kompl.	1,00000	140 523,63	140 523,63
		délka lajnování včetně handicapů: 4.150 m; kompletní cena za provedení lajnování atletického oválu speciálními PUR barvami - viz. výkres č. D103/				
		(1)		1,00000		
18	589991001.NC	Lajnování sektorů	kompl.	1,00000	50 740,14	50 740,14
		délka lajnování sektorů technických disciplín: 446 m; kompletní cena za provedení lajnování sektorů technických disciplín speciálními PUR barvami - viz. výkres č. D103/				
		(1)		1,00000		
19	589311197	Retoping ploch vodonepropustný PUR povrch - PENETRACE, (typ sandwich)	kg/m2	482,48322	39,83	19 217,31
		/kompletní cena za dodávku materiálu na provedení retopingu umělého vodonepropustného povrchu - PENETRACE podkladu/				
		uvedené množství materiálu v kg ve vztahu k celkové realizované ploše				
		d) Nástřik penetrací C 72				
		- předepsaná spotřeba materiálu PUR penetrace C 72 = 0,08 kg/1 m2				
		- Teplota povrchu musí být v rozmezí 3°C od skutečné teploty. Pouze taková plocha, kterou je možno opravit v průběhu 8 hodin				
		ovál - výměra z CAD aplikace v.č. D1-103 :		350,90240		
		(4386,28)*0,08				
		sektory - výměra z CAD aplikace v.č. D1-103 :		263,37360		
		(1515,58+1417,32+359,27)*0,08				
		kruhy+dopadiště+v.příkop :		9,23954		
		((3,14*1,25*1,25)*3+(3,14*1,07*1,07)*4+(6,0*7,5)+(4,0*7,0)+(3,66*3,66))*0,08				
		odpočet nového povrchu : -(1754,904)*0,08		-140,39232		
		odpočet nápojení drenáží v jižním sektoru : - (2,0*2,0)*2*0,08		-0,64000		
20	589311198	Retoping ploch vodonepropustný PUR povrch - STĚRKOVÁNÍ, (typ sandwich)	kg/m2	13 871,39268	122,30	1 696 471,32
		/kompletní cena za materiál na provedení retopingu umělého vodonepropustného povrchu - STĚRKOVÁNÍ nosné vrstvy/				
		e) Aplikace nosné PUR vrstvy C 210 pomocí stěrek				
		uvedené množství materiálu v kg ve vztahu k celkové realizované ploše				
		- předepsaná spotřeba 2,3 kg/m2				
		- dodávka materiálu				

		ovál - výměra z CAD aplikace v.č. D1-103 : (4386,28)*2,3		10 088,44400		
		sektory - výměra z CAD aplikace v.č. D1-103 : (1515,58+1417,32+359,27)*2,3		7 571,99100		
		kruhy+dopadiště+v.příkop : ((3,14*1,25*1,25)*3+(3,14*1,07*1,07)*4+(6,0*7,5)+(4,0*7,0)+(3,66*3,66))*2,3		265,63688		
		odpočet nového povrchu : -(1754,904)*2,3		-4 036,27920		
		odpočet napojení drenáží v jižním sektoru : - (2,0*2,0)*2*2,3		-18,40000		
21	589311199	Retoping ploch vodonepropustný PUR povrch - EPDM ZÁSYP, (typ sandwich)	kg/m2	26 536,57729	107,13	2 842 863,53
		/kompletní cena za materiál na provedení závěrečné fáze retopingu umělého vodonepropustného povrchu - ZÁSYP nosné vrstvy EPDM granulátem/ f) zásyp suchým EPDM granulátem 1-4 mm uvedené množství materiálu v kg ve vztahu k celkové realizované ploše - předepsaná spotřeba 4,4 kg/m2 - cena obsahuje pouze dodávku materiálu				
		ovál - výměra z CAD aplikace v.č. D1-103 : (4386,28)*4,4		19 299,63200		
		sektory - výměra z CAD aplikace v.č. D1-103 : (1515,58+1417,32+359,27)*4,4		14 485,54800		
		kruhy+dopadiště+v.příkop : ((3,14*1,25*1,25)*3+(3,14*1,07*1,07)*4+(6,0*7,5)+(4,0*7,0)+(3,66*3,66))*4,4		508,17489		
		odpočet nového povrchu : -(1754,904)*4,4		-7 721,57760		
		odpočet napojení drenáží v jižním sektoru : - (2,0*2,0)*2*4,4		-35,20000		
22	589311200	Retoping ploch - PRÁCE /penetrace-stěrkování-zásyp/ typ sandwich	HZS	1 144,00000	200,00	228 800,00
		/kompletní cena za provedení retopingu umělého vodonepropustného povrchu - PRÁCE/ d) nástřik penetrací e) aplikace nosné PUR vrstvy pomocí stěrek f) zásyp suchým EPDM granulátem 1-4 mm				
		- položka pro montáž penetrace : (8*11)		88,00000		
		stěrkování : (8*11)*6		528,00000		
		zásyp + vysátí přebytečného granulátu : (8*11)*6		528,00000		
23	589311201	Retoping ploch - DOPRAVA MATERIÁLU	km	1 280,00000	40,84	52 275,20
		/kompletní cena za DOPRAVU materiálu- průměrná vzdálenost z Pardubic k osvědčenému dodavateli = 640 km/ - odběr uvažován v GER, SWI cesta tam a zpět (1 kamión) : (640*2)				
24	93853-3199.NC	Očištění stávajícího podkladu s případným broušením	method	49,00000	2 900,00	142 100,00
		/kompletní cena za očištění horního líce stávajícího umělého povrchu vysokotlakou vodou, s případným broušením; měrná jednotka: method=motohodiny spojené s provozem speciálního čistícího stroje k tomu určeného				
		a) Odstranění všech volných částic, mastnoty a nečistot b) Umytí povrchu vysokým tlakem vody (49)		49,00000		
Díl:	5	Komunikace				55 683,72
25	584000010	Komunikace ze silničních panelů - provizorní přejezd přes dráhu, panely 300 x 150 x 15 cm	m2	36,00000	1 546,77	55 683,72
		/kompletní cena za zřízení provizorní-přejezdové panelové komunikace přes šířku dráhy oválu, včetně štěrkopískového podsypu a PE fólie/ přejezd pro finišer : (12,0*3,0)				
Díl:	569	Podkladní vrstvy um.povrchů				917 485,76
26	564801112	Podklad ze štěrku po ztuhnutí tloušťky 4 cm	m2	1 762,90400	45,89	80 899,66
		/stabilizační vrstva z drceného kameniva fr. 8-16/				

27	326882T10	pás š. 2,5m první dvě dráhy : (84,39*2,5)*2 3,1416*((39,0*39,0)-(36,5*36,5))*2 příčné pásy : (9,8*2,5)*6 napojení drenáží v jižním sektoru : (2,0*2,0)*2 Koberec otevřený AKOJ tl. 4 cm	m2	1 762,90400	220,45	388 632,19
		/podkladní vrstva - asfaltový koberec otevřený jemnozrný AKOJ tl. 40mm/ pás š. 2,5m první dvě dráhy : (84,39*2,5)*2 3,1416*((39,0*39,0)-(36,5*36,5))*2 příčné pásy : (9,8*2,5)*6 napojení drenáží v jižním sektoru : (2,0*2,0)*2 Koberec otevřený AKOH tl. 5 cm	m2	1 762,90400	254,10	447 953,91
		/podkladní vrstva - asfaltový koberec otevřený hrubozrný AKOH tl. 50mm/ pás š. 2,5m první dvě dráhy : (84,39*2,5)*2 3,1416*((39,0*39,0)-(36,5*36,5))*2 příčné pásy : (9,8*2,5)*6 napojení drenáží v jižním sektoru : (2,0*2,0)*2		421,95000 1 185,95400 147,00000 8,00000		
Díl:	88	Potrubí z drenážek				139 084,80
29	881267311	Potrubí z drenážních trubek, výměna trubek DN 100	m	78,40000	93,90	7 361,76
		/včetně dodání drenážních trubek/ ovál - příčné řezy : (9,8*2)*4		78,40000		
30	938906142	Pročištění drenážního potrubí DN 80 a 100	m	890,31680	52,05	46 340,99
		/včetně rozebrání, pročištění, znovupoložení a zabortování drenážního potrubí/ ovál - řez v 2. lajně : (84,39+122,51)*2 ovál - příčné řezy : (9,8*2)*4 odvodňovací žlab : (84,39*2)+(2*3,1416*36,5)		413,80000 78,40000 398,11680		
31	88199100	Napojení drenážní do plnostěnného potrubí DN 200	ks	4,00000	3 675,33	14 701,32
		/kompletní cena za provedení napojení stávajícího drenážního svodu do plnostěnného PVC potrubí DN 200, včetně dodání drenážních trubek/ přepojení na plnostěnné potrubí (S-J sektory) : (4)		4,00000		
32	583415044	Kamenivo drcené frakce 8/16 B Pardubický kraj	T	157,32000	449,28	70 680,73
		/dodávka drceného kameniva na nový drenážní obsyp/ rýhy příčných drénů na oválu : (10,0*0,3*0,6)*6*1,9 rýha podélného drénu v 1.dráze oválu : (400,0*0,3*0,6)*1,9		20,52000 136,80000		
Díl:	913	Sportovní vybavení				42 610,45
33	953943122	Zpětná montáž vodící lišty	m	398,11680	59,12	23 536,67
		/zpětné osazení vodící lišty mantinelu/ (84,39*2)+(2*3,1416*36,5)		398,11680		
34	976071111	Demontáž stávající vodící lišty	m	398,11680	47,91	19 073,78
		/položka pro demontáž/ (84,39*2)+(2*3,1416*36,5)		398,11680		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				134 053,89
35	113108409	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.9 cm	m2	1 762,90400	31,63	55 760,65
		pás š. 2,5m první dvě dráhy : (84,39*2,5)*2 3,1416*((39,0*39,0)-(36,5*36,5))*2 příčné pásy : (9,8*2,5)*6 napojení drenáží v jižním sektoru : (2,0*2,0)*2		421,95000 1 185,95400 147,00000 8,00000		
36	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	492,20000	71,46	35 172,61
		ovál - řez v 2. lajně : (84,39+122,51)*2 ovál - příčné řezy : (9,8*2)*4		413,80000 78,40000		
37	776511810	Odstranění stávajícího PUR povrchu, z ploch nad 20 m2	m2	1 762,90400	24,46	43 120,63
		pás š. 2,5m první dvě dráhy : (84,39*2,5)*2 3,1416*((39,0*39,0)-(36,5*36,5))*2 příčné pásy : (9,8*2,5)*6 napojení drenáží v jižním sektoru : (2,0*2,0)*2		421,95000 1 185,95400 147,00000 8,00000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				18 446,04
38	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	323,61481	57,00	18 446,04
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				402 897,82

39	979990181	Poplatek za skládku suti - PUR povrch pás š. 2,5m první dvě dráhy : $(84,39 \cdot 2,5) \cdot 2 \cdot 0,0145$ $3,1416 \cdot ((39,0 \cdot 39,0) - (36,5 \cdot 36,5)) \cdot 2 \cdot 0,0145$ příčné pásy : $(9,8 \cdot 1,0) \cdot 6 \cdot 0,0145$ napojení drenáží v jižním sektoru : $(2,0 \cdot 2,0) \cdot 2 \cdot 0,0145$	t	24,28321 6,11828 17,19633 0,85260 0,11600	1 568,19	38 080,69
40	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	365,54822	258,00	94 311,44
41	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 289,93396	15,00	49 349,01
42	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	365,54822	205,00	74 937,39
43	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	365,54822	400,00	146 219,29
Díl: VN		Vedlejší náklady				147 486,50
44	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	42 199,01	42 199,01
45	005122 R	Provozní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.	Soubor	1,00000	16 123,53	16 123,53
46	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	23 440,42	23 440,42
47	1000T	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	33 379,23	33 379,23
48	1000T	Náklady spojené se zajištěním bakovních záruk	Soubor	1,00000	32 344,31	32 344,31

Celkem

9 800 000,01

Certifikát o pojištění

Autorizovaná osoba: **SPORTECH CZ S.E**
Újezd 450/40
118 00 Praha 1

Identifikační číslo: **29266793**

Potvrzujeme, že výše uvedená firma je pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu z činnosti a ze vztahu v rámci pojistné smlouvy č. 8057007916 uzavřené dne 14.04.2014 mezi ČSOB Pojišťovnou, a.s., členem holdingu ČSOB a SPORTECH CZ S.E

Rozsah krytí: Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému:

- a) na zdraví, usmrcením,
- b) na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním
- c) následnou finanční újmou

v souvislosti se vztahem nebo činností pojištěného vykonávanou na základě **výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 568**

Limit pojistného plnění: 10.000.000,- Kč

Územní rozsah pojištění: ČR

Účinnost pojištění: od 15.04.2014 na dobu neurčitou

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami VPP OC 2014, VPP ODP 2014, které jsou přílohami výše uvedené pojistné smlouvy.



Luděk Rabiňák
ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB



ČSOB Pojišťovna
ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB
Všeobecné pojistné podmínky
118 00 Praha 10

SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

uzavřená podle ustanovení § 2716 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb.
občanský zákoník, v platném znění

Článek I. Smluvní strany

Vedoucí společník

firma: SPORTECH CZ S.E.
sídlo: Újezd 450/40, 118 00 Praha – Malá strana
IČ: 29266793
DIČ: CZ29266793
zast.: Ivan Kašpar, předseda představenstva
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 568

(dále: „vedoucí společník“ nebo „SPORTECH CZ S.E.“)

a

společník

firma: EKKL a.s.
sídlo: Altýře 582, 767 01 Kroměříž
IČ: 27752771
DIČ: CZ 699002976
zast.: Petr Klár, statutární ředitel
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5079

(dále: „společník“ nebo „EKKL a.s.“)

Článek II. Účel smlouvy, název, sídlo

- 1/ Společníci touto smlouvou o společnosti (dále jen „smlouva“) zakládají společnost:
 - za účelem vypracování a předložení společné žádosti a nabídky do zadávacího řízení vyhlášeného zadavatelem Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, IČ: 00274046 (dále jen zadavatel) na realizaci veřejné zakázky pro provedení díla „**Městský stadion Dukla – tartanový ovál**“.
 - v případě úspěchu společné nabídky za účelem vlastního provedení díla „Městský stadion Dukla – tartanový ovál“ a účasti v případných navazujících zadávacích řízeních a provedení navazujících prací a získání přiměřeného zisku.
- 2/ Pro úspěšné uskutečnění veškerých činností dle této smlouvy v požadované kvalitě a termínu ukládá tato smlouva povinnost společníkům vyvíjet činnost směřující k dosažení sjednaného účelu smlouvy.
- 3/ Společníci jsou povinni zdržet se jakéhokoliv jednání a činů pro společnost škodlivých, zejména takového jednání, které by znemožňovalo nebo ztěžovalo dosažení účelu, pro nějž společnost vznikla, nebo by vedlo ke škodě ostatních účastníků sdružení, zadavatele nebo třetí osoby. Společník nesmí bez souhlasu ostatních společníků činit na vlastní nebo na cizí účet nic, co má vzhledem ke společnému účelu společnosti konkurenční povahu. V takovém případě je účastník sdružení, který zapříčinil vznik škody nebo nepřijal taková opatření, kterými bylo možno škodu zabránit nebo snížit její rozsah, povinen uhradit vzniklou škodu.
- 4/ Společnost bude označována názvem: „**MAS DUKLA PARDUBICE**“ (dále jen společnost).
- 5/ Sídlem společnosti je Újezd 450/40, 118 00 Praha – Malá strana, Česká republika.

Čl. III

Vznik a zánik společnosti

- 1/ Společnost vzniká uzavřením této smlouvy a trvá po celou dobu existence závazků, plynoucích z předložené společné nabídky, případně ze smlouvy o dílo, uzavřené mezi společníky a zadavatelem na realizaci předmětné veřejné zakázky.
- 2/ Společnost zanikne v případě:
 - a) že zadávací řízení bude zrušeno
 - b) že zadavatel uzavře na realizaci zakázky platnou smlouvu s jiným uchazečem
 - c) že společnost nebude zadavatelem vyzvána k podání nabídkySpolečnost zanikne až dnem, kdy budou vypořádány veškeré pohledávky a závazky vzniklé mezi společníky dle této smlouvy.
- 3/ Společnost bude rozpuštěna poté, kdy budou splněny veškeré závazky účastníků této smlouvy vůči zadavateli přijaté společnou nabídkou a smlouvou o dílo na realizaci předmětné veřejné zakázky a všech případných dalších navazujících prací, veškeré závazky vůči třetím osobám přijaté v rámci realizace této zakázky a navazujících prací, jakož i nároky zadavatele a třetích osob vzniklé z titulu porušení smluvních či zákonných povinností společníků, jakož i vzájemné závazky a povinnosti mezi společníky vyplývající z naplňování účelu dle této smlouvy.

Čl. IV

Právní postavení společnosti

- 1/ Založená společnost není samostatnou právnickou osobou a jako takové nemá způsobilost k právům a povinnostem a nezapisuje se do obchodního rejstříku nebo jiné evidence právnických osob.
- 2/ Společníci jsou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou, či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

Společníci se zavazují, že jejich společná a nerozdílná odpovědnost bude trvat po celou dobu plnění závazku založeného smlouvou o dílo uzavřenou na základě rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky až do vypořádání všech nároků zadavatele a třetích osob.
- 3/ O všech otázkách společnosti rozhodují společníci společně a jednomyslně, včetně rozhodování o změně smlouvy o společnosti.
- 4/ K jednání se zadavatelem ve věcech žádosti a nabídky, k podpisu příslušného návrhu smlouvy o dílo na veřejnou zakázku do nabídky, jakož i k podpisu a uzavření všech dalších potřebných smluv a dokumentů do nabídky tak, jak je požadováno v textové části zadávací dokumentace zakázky, dále uzavřít jménem všech účastníků společnosti příslušnou realizační smlouvu o dílo s objednatel (zadavatelem) vč. případných dodatků, jednat se zadavatelem ve všech záležitostech vyplývajících z uzavřené smlouvy o dílo, přijímat od zadavatele platby a jiná plnění a vyřizovat zadavatelem uplatněné nároky, je oprávněn vedoucí společník, tj. SPORTECH CZ S.E. k čemuž mu výslovně uděluje společník EKKL a.s. plnou moc. Vedoucí společník je na základě této plné moci udělené ostatními společníky oprávněn v rámci jednání se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení i po jeho ukončení zavazovat účastníky společnosti a přebírat plnění a pokyny pro všechny účastníky společnosti, včetně uzavření smlouvy o dílo s objednatel včetně všech případných dodatků. Vedoucí společník tuto shora udělenou plnou moc přijímá.
- 5/ Vedoucím společníkem je SPORTECH CZ S.E.
- 6/ Užívání věcí individuálně určených, které jsou ve vlastnictví jednotlivých společníků, pro činnost společnosti se děje za předem dohodnutou úhradu. Na takto užívané věci se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku o nájmu věci. Úhrada je společným nákladem společnosti.
- 7/ Věci individuálně určené získané činností společnosti jsou ve spoluvlastnictví společníků v poměru uvedeném v čl. VI. odst. 1. této smlouvy. Nakládání s finančními prostředky získanými činností společnosti se řídí pravidly sjednanými v čl. VI. až VII. této smlouvy.

Čl. V

Práva a povinnosti společníků ve výběrovém řízení

- 1/ Společníci se dohodli, že společně zpracovaná žádost a nabídka bude podána jako společná žádost a nabídka více osob, a to jako žádost a nabídka společníků dle této smlouvy. Společná žádost a nabídka musí být zpracována v souladu s požadavky zadavatele, uvedenými v oznámení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci na předmětnou veřejnou zakázku.
- 2/ Za zkompletování žádosti a nabídky a jejich předložení zadavateli je odpovědný vedoucí společník. Další společníci jsou povinni s vedoucím společníkem spolupracovat a poskytnout mu řádně a včas veškeré potřebné informace a podklady.
- 3/ V případě, že zadavatel vybere společnou nabídku společníků jako nabídku nejvhodnější, zavazují se společníci uzavřít smlouvu o dílo se zadavatelem a převzít solidární odpovědnost vůči zadavateli a dalším osobám.
- 4/ Vedoucí společník má ve stadiu výběrového řízení následující práva a povinnosti:
 - zastupovat společníky vůči zadavateli a orgánům státní správy jako zmocněnec ve věci podání žádosti a nabídky a ve všech věcech týkajících se účasti v užším zadávacím řízení, včetně úkonů souvisejících s ochranou proti nesprávnému postupu zadavatele
 - činit prohlášení za společnost, která mají být dle požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci součástí žádosti a nabídky,
 - podepsat a podat za všechny společníky kompletní společnou žádost a nabídku zadavateli,
 - zajistit dle požadavků zadavatele zakázky požadovanou jistotu k zajištění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení,

Společníci mu k tomu udělují plnou moc a vedoucí společník SPORTECH CZ S.E. tuto plnou moc přijímá. Tato plná moc se vztahuje na veškerá jednání se zadavatelem a osobou pověřenou výkonem zadavatelských činností a dalšími osobami, kterými bude vedoucí společník souvislosti s účastí v zadávacím řízení zavazovat společnost.

Plná moc se vztahuje ve stejném rozsahu také na případnou účast v navazujících zadávacích řízeních, na jednání se zadavatelem a na uzavření dalších smluv a dodatků k nim týkajících se navazujících zadávacích řízení, a uplatňování nároků z nich vyplývajících.

- 5/ Společník EKKL a.s. má ve stadiu výběrového řízení následující práva a povinnosti:
 - a) zpracovat příslušnou část žádosti a nabídky do zadávacího řízení v termínech a v rozsahu dle pokynů vedoucího společníka,
 - b) předat zpracovanou část žádosti a nabídky a doklady potřebné k prokázání kvalifikace včas vedoucímu společníkovi,
 - c) refundovat vedoucímu společníkovi podíl nákladů vynaložených na bankovní přísliby a poskytnutí jistoty k zajištění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení odpovídající dohodnutému podílu na společnosti,
 - d) podílet se v poměru účasti na společnosti na všech dalších příp. garancích, jistotách a pojištěních požadovaných zadavatelem,
 - e) po předchozí dohodě s vedoucím společníkem prokázat splnění některých kvalifikačních kritérií a po odsouhlasení textu ostatními společníky uzavřít smlouvy o smlouvách budoucích nutné pro splnění kvalifikačních požadavků.
- 6/ Není-li uvedeno jinak, každý ze společníků této smlouvy nese vlastní náklady vzniklé v souvislosti s přípravou a podáním žádosti a nabídky v rozsahu výše uvedených činností samostatně a nemá právo požadovat po druhé smluvní straně jejich náhradu.
- 7/ Každý společník má právo být pravdivě a v dostatečném předstihu informován dalším společníkem o všech skutečnostech a jednáních souvisejících se společnou činností. Je oprávněn požadovat po dalším společníkovi vysvětlení, kterékoliv záležitosti, která se týká společné činnosti.
- 8/ Náklady spojené s přípravou, kompletací a podáním žádosti a nabídky na veřejnou zakázku budou nákladem společnosti.

Čl. VI

Pravidla pro realizaci zakázky

- 1/ Společníci se zavazují realizovat práce na zakázce v dohodnutém rozsahu a za podmínek smlouvy o dílo uzavřené mezi společníky a objednatelem na realizaci zakázky.

Na nákladech a výnosech, zisku a ztrátě společně realizovaného díla, jakož i na činnosti společnosti se společníci podílejí v poměru:

SPORTECH CZ S.E.	50%,
EKKL a.s.	50%,

- 2/ Za účelem realizace předmětné zakázky vybudují společníci společné (centrální) zařízení staveniště, a to na společný náklad společnosti.
- 3/ Společníci se dále zavazují v případě požadavku zadavatele dle zadávací dokumentace poskytnout zadavateli bankovní záruku za řádné provedení díla a bankovní záruku za kvalitu předmětu plnění jako sdílenou s tím, že společníci budou tuto garanci sdílet v poměru dle čl. VI., odst. 1. této smlouvy. Náklady vzniklé z vystavení a udržování svého podílu na sdílené bankovní záruce hradí banke přímo příslušný společník dle svých vlastních podmínek nasmlouvaných u předmětné banky v souladu se svým úvěrovým rámcem.

Nepodaří-li se včas zajistit bankovní záruku jako sdílenou, zajistí zadavatelem požadovanou bankovní záruku vedoucí společník s tím, že další společníci jsou povinni mu vždy nejpozději do 10-ti dnů od předání kreditní listiny zadavatel poskytnout bankovní kontragaranci ve výši odpovídající jeho účasti na společnosti. Nesplní-li některý ze společníků tuto svou povinnost, je povinen zaplatit vedoucímu společníkovi smluvní pokutu ve výši 0,2 % denně z částky, v jaké měla být poskytnuta kontragarance, a to až do doby poskytnutí kontragarance. Náklady na garance a kontragarance jsou společným nákladem společnosti.

Pojištění zakázky, díla budou společníci řešit v dodatku k této smlouvě po uzavření smlouvy o dílo s objednatelem.

- 4/ Vedoucí společník je po předchozí dohodě s ostatními společníky oprávněn a povinen jednat se zadavatelem ve všech záležitostech vyplývajících z uzavřené smlouvy o dílo, uplatňovat nároky z ní vyplývající, přijímat od zadavatele platby a jiná plnění a vyřizovat zadavatelem uplatněné nároky. Vedoucí společník je povinen vést účetnictví sdružení, evidovat a archivovat účetní doklady a spravovat majetek společnosti, přičemž společníci tímto pověřují ve smyslu ust. § 2731 občanského zákoníku vedoucího společníka správou těchto společných věcí.
- 5/ Společníci se zúčastní na vedení realizace díla společným managementem a dílo budou realizovat všichni společníci společně.
Za účelem společné realizace společné zakázky sestaví společníci společný realizační kolektiv, ve kterém budou všichni zastoupeni přibližně stejným počtem svých zaměstnanců. Odpovědnost za to, že člen realizačního kolektivu plní řádně a s odbornou péčí svoje úkoly nese ten účastník sdružení, který jej delegoval. V případě, že společnost nebo společník utrpí majetkovou újmu v důsledku hrubého zanedbání nebo porušení povinnosti některým ze členů realizačního kolektivu, musí újmu nahradit ten společník, který takovou osobu do realizačního kolektivu obsadil.
- 6/ V případě, že některý ze společníků bude nečinný nebo nebude plnit svoje závazky a povinnosti včas a řádně nebo nebude-li jednat v zájmu společníků a bude tím ohroženo dosažení účelu společnosti nebo v důsledku takového jednání hrozí škoda či jiná majetková újma, mohou ostatní společníci učinit opatření nezbytná k nápravě, a to i bez předchozího souhlasu chybujícího společníka, jsou však povinni jej o této skutečnosti neprodleně informovat. Náklady takových opatření půjdou k tíži společníka, který neplnil řádně své povinnosti nebo nejednal v zájmu společnosti.
- 7/ Společníci se zavazují uzavřít bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem dodatek k této smlouvě, v němž podle potřeby podrobněji dohodnou práva a povinnosti při realizaci zakázky, zásady řízení společnosti, rozsah činnosti a dodávek jednotlivých společníků, orgány společnosti, včetně jednání společnosti navenek, podrobné zásady hospodaření společnosti a evidence účtování apod.

Čl. VII

Účet společnosti

- 1/ Společníci se zavazují soustřeďovat peněžní prostředky na jedném účtu, jehož prostřednictvím budou prováděny i veškeré platby související s činností společnosti (dále jen „účet společnosti“) a budou z něho rovněž hrazeny veškeré společné náklady společnosti. Co se rozumí společnými náklady společnosti, bude dohodnuto v dodatku k této smlouvě.
- 2/ Účet sdružení zřídí vedoucí společník u banky dohodnuté všemi společníky, a to do 14 dnů ode dne získání předmětné veřejné zakázky. Společníci tímto pověřují ve smyslu ust. § 2731 občanského zákoníku vedoucího společníka správou společných věcí, zejména správou majetkových hodnot na účtu společnosti.
- 3/ V případě hrozícího nedostatku finančních prostředků na účtu společnosti jsou společníci povinni chybějící peněžní prostředky na účet společnosti doplnit v poměru dle čl. VI, odst. 1. této smlouvy. Částku, kterou je nebytné doplnit za účelem zajištění plynulého financování činnosti společnosti, vypočítá na základě dohodnuté výše vedoucí společník a zašle ostatním společníkům zdůvodněnou výzvu k doplnění finančních prostředků na účet společnosti společně s informací o její výši a o způsobu jejího použití. Každý společník převede svůj podíl na účet společnosti do 10-ti pracovních dnů od doručení výzvy. Takto poskytnuté finanční prostředky budou společníkům vráceny bez zbytečného odkladu poté, co pomine potřeba takového opatření. V případě, že některý ze společníků nesplní včas a řádně svoji povinnost převést určený podíl na účet společnosti, doplní účet o tuto částku ostatní společníci s tím, že jim přísluší úrok ve výši 0,5% denně z této částky za dobu od jejího poskytnutí na společný účet do jejího vrácení. Úrok uhradí ten společník, který nesplnil svoji povinnost převést určený podíl na účet společnosti.
- 4/ V průběhu realizace zakázky bude na společném účtu společnosti průběžně tvořena rezerva na záruční opravy, a to ve výši 1% z úhrad od zadavatele. Po převzetí díla zadavatelem budou na účtu společnosti ponechány finanční prostředky ve výši vytvořené rezervy, které mohou být použity na úhradu případných nákladů společnosti vynaložených v průběhu záruční doby. Nevyčerpaná rezerva nebo její část bude po vyřízení všech reklamací vyplacena společníkům v poměru dle čl. VI, odst. 1. této smlouvy. V případě, že vytvořená rezerva nebude postačující, zavazují se společníci na výzvu vedoucího společníka navýšit rezervu alikvotním podílem, a to do 10-ti pracovních dnů od doručení výzvy a ve výši potřebné ke splnění závazků vyplývajících ze společně realizované části zakázky.

Čl. VIII

Vypořádání majetkových práv

- 1/ Majetkové vypořádání společníků po zániku společnosti se řídí tímto článkem a ustanoveními § 2744 až 2746 obč. zák. Vypořádání bude provedeno nejpozději do jednoho měsíce od zániku společnosti.
- 2/ Při zániku společnosti provede vedoucí společník vyúčtování všech závazků a pohledávek vztahujících se ke společné činnosti společnosti, účetní závěrku, včetně inventarizace a předloží nejpozději do jednoho měsíce od zániku společnosti společníkům k odsouhlasení písemnou závěrečnou zprávu s rekapitulací hospodaření a s návrhem rozdělení majetku získaného z činnosti společníků.
- 3/ I po zániku společnosti společníci odpovídají za závazky vzniklé z činnosti sdružení společně a nerozdílně. Mezi sebou tyto nároky vypořádají na principu odpovědnosti, tj. za závazek odpovídá ten společník, jehož zaměstnanec nebo jím pověřená osoba způsobila vznik závazku hrubým porušením nebo zanedbáním svých povinností, jinak odpovídají společníci v poměru dle čl. VI, odst. 1. této smlouvy.
- 4/ Každý společník má právo při skončení účasti ve společnosti a při zániku společnosti:
 - a) na vrácení věcí a finančních prostředků vnesených do společnosti. Pokud nelze společníkovi vrátit věci vnesené do společnosti, obdrží za ně finanční náhradu ve výši odpovídající hodnotě věcí při jejich předání pro potřeby společnosti s přihlédnutím k jejich opotřebení.
 - b) na výplatu svého podílu na majetku a na výplatu finančních prostředků získaných při společné činnosti ve společnosti k datu zániku společnosti v dohodnutém poměru dle čl. VI, odst. 1. této smlouvy.
 - c) ohledně věcí individuálně určených získaných činností společnosti bude vypořádáno spoluvlastnictví v poměru dle čl. VI, odst. 1. této smlouvy.

Při vypořádání společníků se postupuje dle této smlouvy, popř. stanov společnosti, přičemž ust. § 2746 odst. 2 obč. zák. se neuplatní.

Čl. IX

Ochrana údajů, zákaz konkurence

- 1/ Společníci se zavazují, že veškeré informace, které se dozvěděli od dalšího společníka v souvislosti s jejich spoluprací v rámci této smlouvy, budou považovat za důvěrné a budou tyto informace používat výhradně pro účely přípravy nabídky a event. realizace díla. Tyto informace budou dávány k dispozici třetím osobám jenom do té míry nutné pro přípravu nabídky a realizaci díla, přičemž tyto třetí osoby budou poučeny o důvěrnosti předmětných informací a budou zavázány mlčenlivostí.
- 2/ Veškeré informace, které si společníci poskytnou o sobě, které získají v průběhu dohodnuté spolupráce, se považují za důvěrné a nesmí být použity ke škodě kteréhokoliv společníka.
- 3/ Společníci se zavazují, že budou jednat v souladu se sjednaným účelem společnosti sledovaným touto smlouvou, a že se zdrží jakéhokoliv jednání, kterým by tento účel byl mařen, zejména, že se shora uvedeného zadávacího řízení nezúčastní jako samostatný zájemce a uchazeč nebo jako účastník jiné společné žádosti či nabídky. Dále se společníci zavazují, že nebudou jednat s jiným účastníkem zadávacího řízení o jakémkoliv formě účasti na předmětné veřejné zakázce, a to ani jako subdodavatel, prostřednictvím kterého některý z uchazečů prokazuje kvalifikaci.
- 4/ Všichni společníci se zavazují, že nebudou iniciovat a usilovat o získání pracovníků ostatních společníků, a to po celou dobu existence společnosti.
- 5/ Poruší-li kterýkoliv společník své závazky obsažené v této smlouvě, zejména závazky uvedené v tomto článku, zaplatí ostatním společníkům smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč každému, za každé jednotlivé porušení závazku, a to do 10 dnů od doručení výzvy k zaplacení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody.

Čl. X

Závěrečná ustanovení

- 1/ Společníci odpovídají jeden druhému za škodu, včetně ušlého zisku, jež by vznikly v důsledku porušení smluvně převzatých nebo právními předpisy stanovených povinností nebo ztrátou kvalifikačních předpokladů.
- 2/ Pokud by došlo mezi společníky kdykoliv v budoucnu k rozporu o obsahu, smyslu anebo účelu této smlouvy nebo jejich jednotlivých ustanovení, pak se pro takový případ sjednává, že pro výklad smlouvy mají rozhodující význam její účel. Smluvní strany tímto v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou.
- 3/ Smluvní strany se v souladu s § 1770 dohodly, že měnit nebo doplňovat tuto smlouvu včetně jejích příloh lze jen písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci společníků. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití § 582 odst. 2 občanského zákoníku, smluvní strany tedy mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy, která nebude učiněna v souladu s tímto článkem smlouvy, i když již bylo plněno.
- 4/ Odpověď zhotovitele s dodatkem nebo odchylkou dle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy nebo jejího dodatku.
- 5/ Tato smlouva se řídí právem České republiky a zakládá místní a věcnou příslušnost českých soudů. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
- 6/ Smluvní strany tímto vylučují použití § 1987 odst. 2 a dohodly se, že i nejisté nebo neurčité pohledávky kteréhokoli společníka vůči jinému společníkovi v rámci společnosti vzniklé na základě činnosti společnosti nebo v souvislosti s ní je možné započíst.
- 7/ Každý společník se v souladu s § 2000 odst. 2 občanského zákoníku vzdává práva na zrušení smlouvy zavazující jej na dobu delší než 10 let.

8/ V případě, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným, zbývající ustanovení zůstávají v platnosti beze změny.

9/ Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu všemi společníky. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každý společník obdrží po jednom vyhotovení a jedno vyhotovení bude součástí společné žádosti a nabídky.

V Kroměříži dne 1.4.2016
za **SPORTECH CZ S.E.**

Spotech cz s.r.o.

118 00, Praha-Mladá Strana, Ujezd 450/40
IČ: 29766793
DIČ: CZ19266793

Ivan Kašpar,
předseda představenstva

V Kroměříži dne 1.4.2016
za **EKKL a.s.**

EKKL a.s.

767 01 Kroměříž, Alžbě 582
IČ: 27752771
DIČ: CZ27752771

Statutární představitel: DIČ: CZ69900376
Petr Klár,
statutární ředitel

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O SPOLEČNOSTI

uzavřené podle ustanovení § 2716 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb.
občanský zákoník, v platném znění

Článek I. Smluvní strany

Vedoucí společník

firma: SPORTECH CZ S.E.
sídlo: Újezd 450/40, 118 00 Praha – Malá strana
IČ: 29266793
DIČ: CZ29266793
zast.: Ivan Kašpar, předseda představenstva
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 568
(dále: „vedoucí společník“ nebo „SPORTECH CZ S.E.“)

a

společník

firma: EKKL a.s.
sídlo: Altýře 582, 767 01 Kroměříž
IČ: 27752771
DIČ: CZ 699002976
zast.: Petr Klár, statutární ředitel
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5079
(dále: „společník“ nebo „EKKL a.s.“)
(obě smluvní strany dále též jako „společníci“)

Článek II. Účel dodatku

1. Společníci souhlasně prohlašují, že dne 1.4.2016 uzavřeli Smlouvu o společnosti (dále jen jako „Smlouva o společnosti“), na základě které vznikla společnost pod názvem „MAS DUKLA PARDUBICE“, se sídlem Újezd 450/40, 118 00 Praha – malá strana, Česká republika (dále jen jako „Společnost“). Společnost byla založena za účelem vypracování a předložení společné žádosti a nabídky do zadávacího řízení vyhlášeného zadavatelem Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, IČ: 00274046 (dále jen zadavatel) na realizaci veřejné zakázky pro provedení díla „**Městský stadion Dukla – tartanový ovál**“, jakož i za účelem dosažení přiměřeného zisku, pokud Společnost jako vítězný uchazeč získá uvedenou veřejnou zakázku a uzavře se zadavatelem smlouvu o dílo.
2. Účelem tohoto dodatku je úprava některých konkrétních práv a povinností společníků Společnosti, které je nutné upravit odlišně od obsahu Smlouvy o společnosti, neboť Společnost uspěla jako vítězný uchazeč ve výše uvedené veřejné zakázce a byla zadavatelem vyzvána k uzavření smlouvy o dílo.

Článek III.

1. S ohledem na skutečnost, že Společnost uspěla ve veřejné zakázce jako vítězný uchazeč a byla vyzvána zadavatelem k uzavření smlouvy o dílo, na základě společné dohody upravují nově společníci čl. VI odst. 3 následujícím způsobem:
- 3/ *Bankovní záruku za řádné provedení díla a bankovní záruku za kvalitu předmětu plnění se v případě požadavku zadavatele dle zadávací dokumentace zavazuje poskytnout na základě vzájemné domluvy obou společníků společnost EKKL a.s., která rovněž ponese veškerý náklad spojený s vystavením a udržováním bankovní záruky v souladu s podmínkami bankovní záruky, a to po celou dobu trvání smlouvy o dílo a trvání záruky.*
Pojištění odpovědnosti za škodu spojenou či související s realizací předmětu veřejné zakázky (tj. „Městský stadion Dukla – tartanový ovál“) se zavazuje zřídit a po celou dobu trvání smlouvy o dílo a trvání záruky se zavazuje udržovat vedoucí společník. Společnosti EKKL a.s. nevzniká vůči Vedoucímu společníkovi z titulu vynaložených nákladů na pojištění předmětu veřejné zakázky žádný nárok a Vedoucí společník se rovněž jakéhokoliv takového nároku vůči společnosti EKKL a.s. z tohoto titulu vzdává.
2. S ohledem na shora uvedené nově sjednané povinnosti společníka a vedoucího společníka, společníci na základě vzájemné domluvy ruší ujednání obsažená v čl. V odst. 5 písm. c) a d) Smlouvy o společnosti a společnost EKKL a.s. není povinna refundovat vedoucímu společníkovi podíl nákladů vynaložených na bankovní přísliby a poskytnutí jistoty k zajištění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení odpovídající dohodnutému podílu na společnosti, jakož ani není povinna podílet se v poměru účasti na společnosti na všech dalších příp. garancích, jistotách a pojištěních požadovaných zadavatelem.
3. Společníci souhlasně prohlašují, že ostatní části Smlouvy o společnosti, které nejsou dotčeny změnou výslovně upravenou v tomto dodatku, zůstávají beze změny.

Článek IV.

1. Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každý ze společníků obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu
3. Společníci souhlasně prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné, vážné a pravé vůle, že nebyl uzavřen v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Praze dne 28.4.2016
za **SPORTECH CZ S.E.**

Spotech CZ s.e.

118 00, Praha-Malá Strana, Újezd 450/40
IČ: 29266793
DIČ: CZ29266793

.....
Ivan Kašpar,
předseda představenstva

V Kroměříži dne 28.4.2016
za **EKKL a.s.**

EKKL a.s.

767 01 Kroměříž, Altýře 882
IČ: 27752771
DIČ: CZ27752771
Skupina dle zák. 60/1992 Sb. DIČ: CZ27752771

.....
Petr Klár,
statutární ředitel