

Název akce : Revitalizace lokality ul. K Višňovce vč. přílehlého vnitrobloku

dodatek č.1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2012/1014/0956

uzavírané dle ustanovení §536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku
(dále jen Obchodní zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Pardubice

Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních : Ing. Jiřím Čáněm -vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Helenou Kubů – technikem odd. investic a technické správy

Bankovní spojení : KB,a.s.,okresní pobočka Pardubice

Číslo účtu : 326-561/0100

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

*(dále jen objednatel)***a****Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

K Vápence 2677

530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Petr Pejcha – předseda představenstva

Ing. Martin Kvirenc, prokurista, ředitel divize silničních staveb

Zastoupený ve věcech technických: Richard Čapek – náměstek ředitele divize silničních staveb

Odpovědný stavbyvedoucí : David Zlesák, č.autorizace 0602178

Bankovní spojení : UniCredit Bank

Číslo účtu : 2106299978/2700

IČ: 25253361

DIČ: CZ25253361

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

(dále jen zhotovitel)

Na základě tohoto Dodatku č.1 k SOD č. 2012/1014/0956 ze dne 12.12.2012 se doplňuje a mění oddíl I. Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA takto:

Bod I.-Předmět smlouvy se doplňuje o :

- práce vyvolané změnou PD, vyhotovené zpracovatelem PD Highway Design - zohlednění projednaného řešení napojení před prostorem MŠ Benešovo nám, uvedené v příloze č.1 dodatku č.1 SoD.

Název akce : Revitalizace lokality ul. K Višňovce vč. přilehlého vnitrobloku

dodatek č.1

Bod III.-Cena za dílo se mění a doplňuje o :

Cena za práce vyvolané změnou PD, vyhotovené zpracovatelem PD Highway Design - zohlednění projednaného řešení napojení před prostorem MŠ Benešovo nám, uvedené v příloze č.1 dodatku č.1 SoD.

Cena prací specifikovaných v dodatku č.1:

Dod. č.1 bez DPH : 103.358,- Kč

Celková cena vyčíslená v SoD vč.cen prací specifikovaných
v dodatku č.1 bez DPH

: 4,169.126,- Kč

DPH 21%

: 875.516,46 Kč

**Celková cena vyčíslená v SoD vč. cen prací
specifikovaných v dodatku č.1vč. DPH**

: 5,044.642,46 Kč

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, všechna s platností originálu, z nichž po jeho podepsání obdrží každá strana dvě vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2012/1014/0956 ze dne 12.12.2012 jsou tímto dodatkem č.1 nedotčena a zůstávají beze změny a v platnosti.


Smluvní strany si Dodatek č. 1 k SOD č. 2012/1014/0956 ze dne 12.12.2012 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci obou smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Pardubice, dne - 3. 06. 2013

Pardubice, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Jiří Čaň
vedoucí odboru majetku a investic

Ing. Petr Pejcha
generální ředitel společnosti
Chládek a Tintěra Pardubice a.s.



**Chládek
& Tintěra**
PARDUBICE

tel.: 465 791 110-112
fax: 465 310 301-302
IČ: 25253301
DIČ: CZ25253301

Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2577, PSČ 530 02

Doložka:

Schváleno:

LmP

ZmP

č. usn.: 4347/2013 dne: 29. 4. 2013



31. 05. 2013

REVITALIZACE LOKALITY UL. K VIŠŇOVCE VČETNĚ PŘILEHLÉHO VNITROBLOKU

ulice K Višňovce - změna 1 - úprava u MŠ

SO 101 – KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Zpracoval: **Ing. Michal Čepelka**

Datum: 20.3.2013

Highway Design s.r.o., Okružní 948/7, Hradec Králové 500 03

tel.: 495 408 921 email: hd@highwaydesign.cz

č. pol.	položka	jedn.	množství	jedn. cena	celkem
SO 001.3	zemní práce - výkopy pro komunikace a zpevněné plochy	m3	35	50	1 750
SO 101.3	Parkování – BZD - konstrukce C dle PD, vč. zhutnění pláně a zkoušek - dlažba 200 x 100 x 80, barva ČERVENÁ	m2	29	620	17 980
SO 101.4	Parkování – betonová dlažba (oddělení park.stání) - konstrukce C dle PD, vč. zhutnění pláně a zkoušek - dlažba 200 x 100 x 80, barva BÍLÁ	m2	1	650	650
SO 101.5	příprava pláně pod parkovacími místy - urovnání, příprava pláně	m2	30	2	60
SO 101.6	Vjezdy dlážděné - konstrukce C dle PD, vč. zhutnění pláně a zkoušek - dlažba 200 x 100 x 80, barva ŽLUTÁ	m2	-90	650	-58 500
SO 101.6-1	Vjezdy dlážděné - konstrukce C dle PD, vč. zhutnění pláně a zkoušek - dlažba 200 x 100 x 80, barva šedá	m2	190	600	114 000
SO 101.7	příprava pláně pod komunikacemi - urovnání, příprava pláně	m2	190	2	380
SO 101.8	Úprava pláně pod pojížděné zpevněné plochy - zlepšení vápněním 3% v tl. 0,3 m + hutnění - pod konstrukci A, C	m2	100	10	1 000
SO 101.9	chodník dlážděný z BZD - konstrukce D dle PD, vč. zhutnění pláně a zkoušek - dlažba 200 x 100 x 60, barva ŽLUTÁ	m2	-50	550	-27 500
SO 101.9-1	chodník dlážděný z BZD - zesílená konstrukce - konstrukce C dle PD, vč. zhutnění pláně a zkoušek - dlažba 200 x 100 x 80, barva ŽLUTÁ	m2	90	650	58 500
SO 101.10	příprava pláně pod stavbu chodníků - urovnání, příprava pláně	m2	40	2	80
SO 101.11	parková pěšina z BZD (ulice K Višňovce) - konstrukce D dle PD, vč. zhutnění pláně a zkoušek - dlažba 200 x 100 x 60, barva ŽLUTÁ	m2	-50	550	-27 500
SO 101.12	příprava pláně pod stavbu parkových pěšin - urovnání, příprava pláně	m2	-50	2	-100
SO 101.13	obrubník silniční betonový 0,12-0,15/0,25/0,50	bm	60	300	18 000

č. pol.	položka	jedn.	množství	jedn. cena	celkem
	- osazen do bet. lože s boční opěrou				
SO 101.14	obrubník záhonový 0,05/0,15/0,50 - osazení do beton. lože s boční opěrou	bm	-70	200	-14 000
SO 101.15	vodící proužek betonový - š. 0,25 m, osazení do beton. lože	bm	0	200	0
SO 101.16	svislé dopravní značení - nové FeZn sloupky kotvené do bet. patek,	ks	3	750	2 250
SO 101.17	svislé dopravní značení - nové značky typu HICON dle PD,vč. osazení a montáže DZ	ks	5	1 450	7 250
SO 101.18.1	vodorovné dopravní značení - bílá čára tl.125mm - nástřikem	bm	45	50	2 250
SO 101.20	dlažba z reliéfními výstupky pro nevidomé (80mm) - konstrukce C dle PD, vč. zhutnění pláňe a zkoušek - dlažba 200 x 100 x 80, barva ČERVENÁ	m2	4	650	2 600
SO 101.22	příprava pláňe pod reliéfní dlažbu - urovnání, příprava pláňe	m2	4	2	8
SO 101.24	výšková rektifikace povrchových znaků inženýrských sítí	ks	1	200	200
SO 801.4	Vysazení nových stromů - Tilia tomentosa (lípa stříbrná) (včetně dovozu, výsadby, zálivky a základního ošetření)	ks	2	2 000	4 000

Celkem	103 358
DPH 21%	21 705
Celkem s DPH	125 063