

SMLOUVA O DÍLO č. VZMR/062/2013

uzavřená podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku

(dále jen obchodní zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Čáněm – vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Milanem Ujcem – technikem odd. investic a technické správy
OMI

Tel: 466 859 132, 736 519 080 e-mail: milan.ujec@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel : MAXIMUM CZ s.r.o.

se sídlem Zahradní 102
530 02 Spoil

Zastoupený ve věcech smluvních: Janem Matějem – jednatel společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Janem Matějem – jednatel společnosti

tel.: 603 482 867 e-mail: matej@maximumcz.cz

IČ: 25964984 DIČ: CZ25964984

společnost je zapsána v obchodním rejstříku Kr. soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17845

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 174291039/0300

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen DÍLO)

Posílení elektrických rozvodů tribuny D a A na pardubickém závodišti

Posílení elektrických rozvodů tribuny A a D a venkovních rozvodů na dostihovém závodišti v Pardubicích.

Požadovaný rozsah prací:

Tribuna A – Napojení nového rozvaděče v 5. NP kabelem z hlavního rozvaděče v 1. NP, dodávka a napojení nových 9 ks zásuvek z nového rozvaděče v 5. NP. Rozvody budou provedeny v lištách.

Tribuna D – Napojení nových posilovacích rozvaděčů v 5. NP z hlavního rozvaděče v 1. NP, dodávka a napojení 47 ks zásuvek, příprava pro montáž 16 ks infrazářičů. Rozvody budou provedeny v lištách.

Posílení venkovních rozvodů – Ve stávající venkovní zásuvkové skříni P2 bude přívod přepojen do nového rozvaděče umístěného vedle skříně P2. V novém rozvaděči bude umístěn přepínač SÍŤ-GENERÁTOR a zástrčka pro připojení generátoru.

Součástí dodávky jsou také doprava; zajištění energií pro stavební práce; zřízení zařízení staveniště; odvoz a skládkovné demontovaného materiálu; ekologická likvidace odpadu; vyklizení, úklid a uvedení do původního stavu prostor a ploch dotčených stavbou; provedení revize elektroinstalace; pořízení dokumentace skutečného provedení stavby, pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci; dodání kladných protokolů a zpráv, dodání veškerých atestů, certifikátů a osvědčení použitých materiálů, záručních listů a dokladů o ekologické likvidaci vzniklého odpadu.

Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně vymezen zadávací dokumentací - projektovou dokumentací „Posílení elektrických rozvodů tribuny D a A na pardubickém závodisti“ zpracovanou 05/2013 projektantem Ing. Vladislavem Víznerem, Pardubice (dále též jako „PD“).

Tento postup se zhotovitel zavazuje při realizaci DÍLA dodržet.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

2. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:
 - projektové dokumentace „Posílení elektrických rozvodů tribuny D a A na pardubickém závodisti“ zpracované 05/2013 projektantem Ing. Vladislavem Víznerem, Pardubice včetně výkazů výměr;
 - zadávacích podmínek veřejné zakázky;
 - dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 16.09.2013
3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v pozdějším znění, vyhl. č. 499/2006 Sb., zák. č. 183/2006 Sb., zák. č. 185/2001 Sb. a vyhl. MŽP č. 381/2001 ve znění vyhl. č. 503/2004 Sb., o odpadech, vyhl. č. 257/2009 Sb.).
4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
5. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací, úklid veřejných komunikací, zajištění dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).
6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s revizí elektroinstalace, pořízením atestů, certifikátů, apod.
7. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v dodatku smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
8. Zadávací případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

9. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele ve věcech smluvních a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
10. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení prací na : ihned po uzavření smlouvy o dílo a předání staveniště dle oddílu II čl. I. této smlouvy.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 3 pracovních dnů, po uzavření této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.

**Termín dokončení celého DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:
nejpozději do 14-ti dnů ode dne předání staveniště**

2. Místo plnění předmětu smlouvy: **Pardubice – areál dostihového závodistišti v Pardubicích.**
3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků (vyšší moc ve smyslu ust. § 374 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení s realizací DÍLA na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, neučiní-li tak do třech pracovních dnů ode dne, kdy důvod přerušení odpadl, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Cena celkem bez DPH | 473.029,60 Kč |
| DPH 21% | 99.336,30 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 572.365,90 Kč |

(slovy: pětsetšedesátdvatisícetřistašedesátpět korun českých devadesát haléřů včetně DPH)

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. 8., 9. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SOD.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení DÍLA vznikne zhotoviteli teprve po řádném dokončení DÍLA bez vad a nedodělků a po jeho protokolárním předání a převzetí objednatelem vč. vyklizení staveniště dle oddílu II. čl. V. této smlouvy. V případě, že bude DÍLO převzato s vadami, které budou zapsány do protokolu o předání a převzetí DÍLA sepsaného dle oddílu II. čl. V. odst. 4 této smlouvy, bude postupováno dle odst. 5 a odst. 6 tohoto článku.
3. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele po ukončení plnění předmětu díla ke kontrole a k odsouhlasení soupis skutečně provedených prací, který bude sloužit jako podklad pro fakturaci.
4. Právo na zaplacení ceny DÍLA či její příslušné části dle odst. 5 tohoto čl. bude zhotovitelem uplatněno vystavením faktury (daňového dokladu). Právo vystavit konečnou fakturu vznikne podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA sepsaném dle oddílu II. čl. V. odst. 4 této smlouvy (dále jen „předávací protokol“) bez vad a nedodělků či, ve vztahu k příslušné části ceny DÍLA při postupu dle odst. 5 tohoto čl., odstraněním všech vad uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA, v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami nebránícími bezpečnému užívání, a současně zápisem o vyklizení staveniště podepsaným kompetentními zástupci obou smluvních stran. Uvedené dokumenty budou v kopii nedílnou součástí konečné faktury vystavené zhotovitelem. Při absenci těchto dokumentů je faktura neúplná.
5. Pro případ předání a převzetí DÍLA v dohodnutém termínu s drobnými vadami a nedodělků, které nebrání bezpečnému užívání DÍLA, se smluvní strany dohodly pro fakturování a placení DÍLA tak, že objednatel po podpisu předávacího protokolu dle oddílu II. čl. V. této smlouvy vystaví fakturu na částku, která nepřesáhne 90% z celkové ceny DÍLA. Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA bude tvořit pozastávku, kterou zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře s náležitostmi dle v oddílu I., čl. IV. odst. 4.
6. Pozastávka ve výši 10% bude objednatelem uhrazena po podpisu zápisu o odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí DÍLA sepsaném dle oddílu II. odst. 5 této smlouvy, v případě, že objednatel převezme DÍLO vykazující vady a nedodělků, a po vyklizení staveniště. Pozastávka bude uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele, ke které je povinen doložit kopii zápisu o odevzdání a převzetí DÍLA, kopii zápisu o odstranění veškerých

- vad a nedodělků a kopii zápisu o vyklizení staveniště. Splatnost pozastávky je do 30-ti kalendářních dnů od prokazatelného doručení písemné výzvy zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
 8. Splatnost faktury bude vždy 21 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli.
 9. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Opravovaný objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.
 10. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA na základě Dodatku k této smlouvě uzavřeného dle oddílu I. čl. I odst. 7 a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě.
 11. Konečná faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - údaje pro daňové účely
 - jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků.
 12. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 11, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
 13. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz
 14. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
 15. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým plátcem v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude Statutární město Pardubice dodavateli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

Oddíl II.

Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 3 pracovních dnů, po uzavření této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v termínu uvedeném ve výzvě objednatele převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se

splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.

2. O předání staveniště strany sepíše zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou zadávací dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN; (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění) a vyhláškami.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plnění vymezeného touto smlouvou, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších

dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy.
2. Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou s omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastní potřeby případný zábor na pozemcích soukromých vlastníků, které jsou stavbou dotčeny, dále zajistit a uhradit povolení k užívání veřejného prostranství. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady projednání záborů veřejných prostranství před jejich užíváním u ÚMO V v Pardubicích.
3. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací, které uvedli do svých vyjádření, stanovisek a rozhodnutí. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré povinnosti uložené v souvislosti se zhotovováním DÍLA příslušnými správními orgány.
5. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a sankce, které by v důsledku porušení právních předpisů či povinností uložených příslušnými správními orgány při provádění DÍLA zhotovitelem vznikly.
6. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz dle PD. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč.
7. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s odběratelem.
8. Zhotovitel je povinen respektovat specifika provozu závodě, především co se týče pohybu koní. K tomu budou všichni pracovníci zhotovitele poučeni provozovatelem závodě - Dostihovým spolkem a.s..
9. Dílo bude realizováno za provozu závodě, zhotovitel je povinen přizpůsobit svoji činnost a nebránit tomuto provozu závodě. Musí být zajištěna bezpečnost a zdraví osob a zároveň to, aby uživatelé objektu nebyli obtěžováni nadměrnou prašností, hlukem apod.. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
10. Zhotovitel se zavazuje v maximální míře, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, spolupracovat s vedením společnosti Dostihový spolek a.s. a reagovat na jeho oprávněné požadavky. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení této povinnosti.
11. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč.
12. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
13. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu výstavby tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatel, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
14. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen uvést poškozené plochy nejpozději ke dni předání hotového DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací je zhotovitel povinen prokazatelně zdokumentovat. V případě porušení

této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč.

15. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, zhotovitel se zavazuje provádět jeho likvidaci pouze se souhlasem objednatele, ostatní vybourané hmoty ukládat na skládku nebo recyklovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
16. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předat objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
17. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. V případě nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč, dále je v tomto případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
18. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA, v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
19. Zhotovitel odpovídá za to, že zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
23. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
24. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon autorského dozoru projektanta.
25. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele při předání staveniště. O průběhu kontrolního dne a přijatých opatřeních a dohodách bude učiněn zápis do stavebního deníku.
26. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předat objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě

- porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč.
27. Změny PD jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
28. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
29. Zhotovitel je povinen respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
30. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit řádné označení a zabezpečení prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
31. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti 0,5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností subdodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
32. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady škody způsobené porušením povinností zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě nahradit.
33. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, zprávu o provedené revizi elektroinstalace, provozních a tlakových zkouškách (s kladným výsledkem) apod.).

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíše obě strany protokol.
2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
3. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
4. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.
7. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
8. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
9. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
10. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
11. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně autorského dozoru projektanta.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal, bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými

zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za objednatele : Milan Ujec – technik odd. investic a techn. správy MmP
za zhotovitele : Jan Matěj – jednatel společnosti

3. Zhotovitel je povinen připravit k přijímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak) :
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - protokoly o provedení a revizí (s kladným výsledkem),
 - originál stavebního deníku,
 - dokumentaci skutečného provedení,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
4. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
 - popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
 - seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění.
5. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezabývá zhotovitele odpovědností za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
6. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA je nezbytné jejich zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLA převzato s vadami a nedodělkami, ode dne odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývající ze závěrečného protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatel, a to v případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu záruční lhůty bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními obchodního zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamáce objednatel u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamáce musí být uplatněna písemnou formou a to faxem nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad bezodkladně po prokazatelném doručení písemného oznámení vad a práce provést v přiměřené lhůtě stanovené objednatel.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatel uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, číslo dílčí etapy díla, datum uplatnění a č.j. reklamáce, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít a je zhotovitel v prodlení s odstraněním vady.
11. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaných v této smlouvě o dílo.
12. Zhotovitel splní svůj závazek provést DÍLO jeho řádným ukončením a předáním předmětu DÍLA objednateli.
13. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

14. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

I. Sankce

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinností řádně dokončit DÍLO a s jeho řádným a včasným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III. čl. III. odst. 5 a oddílu III. čl. II. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení do 30-ti dnů na účet objednatele. V případě nezaplacení smluvní pokuty do 30-ti dnů od prokazatelného písemného doručení (tzn. výzvy k zaplacení smluvní pokuty) zhotoviteli, bude částka navýšena o 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto smlouvou.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění platných novel.
2. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním smlouvy připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.


Příloha č.1 : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Příloha č.2 : kopie pojistné smlouvy


Příloha č.3 : prohlášení objednatele

V Pardubicích dne - 1 10. 2013

V Pardubicích dne 27.9.2013

.....

 za objednatele
 Ing. Jiří Čán
 vedoucí odboru majetku a investic

MAXIMUM CZ s.r.o.
 Zahradní 102
 SPOJIL
 530 02 PARDUBICE


 za zhotovitele
 Jan Matěj
 jednatel společnosti



CENOVÁ NABÍDKA - PŘÍLOHA č.1 SOD č. VZMR/062/2013

Stavba: nabídka - Posílení elektrických rozvodů tribuny D a A elektro na pardubickém závoděšti

Místo:

Datum: 16.09.2013

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Jan Matěj

DIČ:

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Náklady z rozpočtů | 473 029,60 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Cena bez DPH | 473 029,60 |
|---------------------|-------------------|

| | | | | |
|--------------|--------|----|------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 473 029,60 | 99 336,30 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 572 365,90 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

MAXIMUM CZ s.r.o.
Zahradní 102
SPOJIL
530 02 PARDUBICE

27.9.2013

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: nabídka - Posílení elektrických rozvodů tribuny D a A elektro na pardubickém závoděšti

Místo: Datum: 16.09.2013

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: Jan Matěj

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---|----------------------------|--------------------|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtů | | 473 029,60 | 572 365,90 |
| část 1. | Elektroinstalace tribuny A | 96 866,50 | 117 208,50 |
| část 2. | Elektroinstalace tribuny D | 328 330,30 | 397 279,70 |
| část 3 | Rozvaděč venkovní plochy | 47 832,80 | 57 877,70 |
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | | 0,00 | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | 473 029,60 | 572 365,90 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: nabídka - Posílení elektrických rozvodů tribuny D a A elektro na pardubickém závodisti
Objekt: část 1. - Elektroinstalace tribuny A

Místo: Datum: 16.09.2013

Objednavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Jan Matěj

| | |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 96 866,50 |
| Ostatní náklady | 0,00 |

| | |
|--------------|-----------|
| Cena bez DPH | 96 866,50 |
|--------------|-----------|

| | | | | |
|--------------|--------|----|-----------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 96 866,50 | 20 342,00 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|------------|---|-----|------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 117 208,50 |
|------------|---|-----|------------|

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: nabídka - Posílení elektrických rozvodů tribuny D a A elektro na pardubickém závoděšti
Objekt: část 1. - Elektroinstalace tribuny A

Místo: Datum: 16.09.2013

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Jan Matěj

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 96 866,50 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 79 318,20 |
| 2 - | 79 318,20 |
| M - Práce a dodávky M | 17 548,30 |
| 21-M - Elektromontáže | 17 548,30 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 96 866,50 |

ROZPOČET

Stavba: nabídka - Posílení elektrických rozvodů tribuny D a A elektro na pardubickém závodisti
Objekt: část 1. - Elektroinstalace tribuny A

Místo: Datum: 16.09.2013

Objednavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel: Jan Matěj

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

96 866,50

HSV - Práce a dodávky HSV

79 318,20

2 -

79 318,20

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|-----|---------|-----------|-----------|
| 1 | K | 219922541 | dokumentace skutečného provedení | kpl | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 2 | K | 219925149 | odzkoušení funkčnosti zařízení | kpl | 1,000 | 210,00 | 210,00 |
| 3 | K | 219990024 | drobné zednické výpomocy | hod | 10,000 | 221,00 | 2 210,00 |
| 4 | K | 219990028 | zjištění stávajícího stavu | hod | 2,000 | 219,00 | 438,00 |
| 5 | K | 219990041 | úklidové práce | hod | 5,000 | 202,00 | 1 010,00 |
| 6 | K | 219990044 | výchozí revize elektrického zařízení | kpl | 1,000 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 7 | K | 219990051 | utěsnění prostupů | kpl | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 8 | K | 405 | součinnost s revizním technikem | hod | 3,000 | 207,00 | 621,00 |
| 9 | K | 919 | připojení HOP na potrubí a zemnič | ks | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 10 | M | 901 | Rozvaděč RPN-5NP | ks | 1,000 | 28 640,00 | 28 640,00 |
| 11 | M | 902 | Rozvaděč RP1-5NP | ks | 1,000 | 17 200,00 | 17 200,00 |
| 12 | M | 006320084 | KABEL CYKY-J 5 x 16 | M | 30,000 | 180,20 | 5 406,00 |
| 13 | M | 00617213 | KABEL CYKY-J 5 x 10 | M | 22,000 | 110,60 | 2 433,20 |
| 14 | M | 00617022 | KABEL CYKY-J 3 x 2,5 | M | 185,000 | 16,80 | 3 108,00 |
| 15 | M | 00617094 | VODIČ H07V-K 10 Černá | M | 5,000 | 25,30 | 126,50 |
| 16 | M | 00622019 | VODIČ H07V-K 10 Z/Ž | M | 25,000 | 25,30 | 632,50 |
| 17 | M | 00628015 | VODIČ H07V-K 25 Z/Ž | M | 30,000 | 58,90 | 1 767,00 |
| 18 | M | 00680987547 | ŽLAB KABELOVÝ 50X62 VČETNĚ VÍKA A UPEVNŮVACÍCH PRVKŮ FEZN | M | 22,000 | 150,00 | 3 300,00 |
| 19 | M | 00640990477 | LIŠTA LHD 40 x 40 | M | 9,000 | 31,30 | 281,70 |
| 20 | M | 006302121 | LIŠTA LH 60 x 40 | M | 20,000 | 55,40 | 1 108,00 |
| 21 | M | 00634993191 | ZÁSUVKA 5518N-C02510 ŠEDÁ | KS | 9,000 | 78,80 | 709,20 |
| 22 | M | 006143163 | SVORKOVNICE EPS 1 | KS | 1,000 | 174,70 | 174,70 |
| 23 | M | 00660996042 | ODPÍNAČ POJISTKOVÝ OPVA 22/3 | KS | 1,000 | 633,80 | 633,80 |
| 24 | M | 00680997161 | POJISTKA PV22 80A gG, | KS | 3,000 | 36,20 | 108,60 |
| 25 | M | 903 | DROBNÝ MATERIÁL | | 1,000 | 500,00 | 500,00 |

M - Práce a dodávky M

17 548,30

21-M - Elektromontáže

17 548,30

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|--------|--------|----------|
| 26 | K | 210010102 | Montáž lišt protahovacích šířky do 40 mm | m | 9,000 | 36,10 | 324,90 |
| 27 | K | 210010103 | Montáž lišt protahovacích šířky do 60 mm | m | 20,000 | 39,70 | 794,00 |
| 28 | K | 210020305 | Montáž žlabů kovových typ Mars šířky do 100 mm s víkem a upevňovacími prvky | m | 22,000 | 192,00 | 4 224,00 |
| 29 | K | 210100348 | Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 29 | kus | 1,000 | 75,40 | 75,40 |
| 30 | K | 210100349 | Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 13,5 | kus | 9,000 | 40,00 | 360,00 |
| 31 | K | 210100351 | Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 21 | kus | 2,000 | 75,40 | 150,80 |
| 32 | K | 210111051 | Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké | kus | 9,000 | 126,00 | 1 134,00 |
| 33 | K | 210190001 | Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg | kus | 1,000 | 164,00 | 164,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 34 | K | 210190002 | Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg | kus | 1,000 | 281,00 | 281,00 |
| 35 | K | 210192581 | Montáž svorkovnic nulových se zapojením vodičů typ AL-SV 200 | kus | 1,000 | 68,90 | 68,90 |
| 36 | K | 210800549 | Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY 16 mm2 uložených pevně | m | 1,000 | 29,30 | 29,30 |
| 37 | K | 210800550 | Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY 25 mm2 uložených pevně | m | 25,000 | 29,30 | 732,50 |
| 38 | K | 210810046 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně | m | 185,000 | 29,30 | 5 420,50 |
| 39 | K | 210810053 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x10mm2 uložených pevně | m | 22,000 | 34,50 | 759,00 |
| 40 | K | 210810054 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x16mm2 uložených pevně | m | 30,000 | 41,00 | 1 230,00 |
| 41 | K | 904 | Úprava hlavního rozvaděče pro připojení přívodu do RPN-5NP | ks | 1,000 | 1 800,00 | 1 800,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: nabídka - Posílení elektrických rozvodů tribuny D a A elektro na pardubickém závoděšti

Objekt: část 2. - Elektroinstalace tribuny D

Místo:

Datum: 16.09.2013

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Jan Matěj

| | |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu | 328 330,30 |
|--------------------|------------|

| | |
|-----------------|------|
| Ostatní náklady | 0,00 |
|-----------------|------|

| | |
|---------------------|-------------------|
| Cena bez DPH | 328 330,30 |
|---------------------|-------------------|

| | | | | |
|--------------|--------|----|------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 328 330,30 | 68 949,40 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-------------------|--------------|-------------------|
| Cena s DPH | v CZK | 397 279,70 |
|-------------------|--------------|-------------------|

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: nabídka - Posílení elektrických rozvodů tribuny D a A elektro na pardubickém závodisti
Objekt: část 2. - Elektroinstalace tribuny D

Místo: Datum: 16.09.2013

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Jan Matěj

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 328 330,30 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 244 589,00 |
| 2 - Dodávky, materiál a ostatní práce | 244 589,00 |
| M - Práce a dodávky M | 83 741,30 |
| 21-M - Elektromontáže | 83 741,30 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 328 330,30 |

ROZPOČET

Stavba: nabídka - Posílení elektrických rozvodů tribuny D a A elektro na pardubickém závodisti
 Objekt: část 2. - Elektroinstalace tribuny D

Místo: Datum: 16.09.2013

Objednavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel: Jan Matěj

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

328 330,30

HSV - Práce a dodávky HSV

244 589,00

2 - Dodávky, materiál a ostatní práce

244 589,00

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|-----|---------|-----------|-----------|
| 1 | K | 219922541 | dokumentace skutečného provedení | kpl | 1,000 | 5 900,00 | 5 900,00 |
| 2 | K | 219925149 | odzkoušení funkčnosti zařízení | kpl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3 | K | 219990024 | drobné zednické výpomocy | kpl | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 4 | K | 219990028 | zjištění stávajícího stavu | hod | 10,000 | 200,00 | 2 000,00 |
| 5 | K | 219990041 | úklidové práce | hod | 15,000 | 200,00 | 3 000,00 |
| 6 | K | 219990044 | výchozí revize elektrického zařízení | kpl | 1,000 | 8 900,00 | 8 900,00 |
| 7 | K | 219990051 | utěsnění prostupů | kpl | 1,000 | 1 750,00 | 1 750,00 |
| 8 | K | 405 | součinnost s revizním technikem | hod | 10,000 | 200,00 | 2 000,00 |
| 9 | K | 919 | připojení HOP na potrubí a zemnič | ks | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 10 | M | 916 | Rozvaděč RP1-4NP | ks | 1,000 | 12 658,00 | 12 658,00 |
| 11 | M | 915 | Rozvaděč RP5-5NP | ks | 1,000 | 14 257,00 | 14 257,00 |
| 12 | M | 914 | Rozvaděč RP4-5NP | ks | 1,000 | 14 257,00 | 14 257,00 |
| 13 | M | 913 | Rozvaděč RP3-5NP | ks | 1,000 | 14 257,00 | 14 257,00 |
| 14 | M | 912 | Rozvaděč RP2-5NP | ks | 1,000 | 14 257,00 | 14 257,00 |
| 15 | M | 911 | Rozvaděč RP1-5NP | ks | 1,000 | 14 257,00 | 14 257,00 |
| 16 | M | 910 | Rozvaděč RPN-5NP | ks | 1,000 | 32 890,00 | 32 890,00 |
| 17 | M | 903 | DROBNÝ MATERIÁL | | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 18 | M | 00643990822 | JISTIČ BC160NT305-125 L | KS | 1,000 | 4 215,00 | 4 215,00 |
| 19 | M | 00636900247 | JISTIČ LPN-32C-3 | KS | 1,000 | 532,00 | 532,00 |
| 20 | M | 00617022 | KABEL CYKY-J 3 x 2,5 | M | 745,000 | 16,80 | 12 516,00 |
| 21 | M | 00617062 | KABEL CYKY-J 5 x 6 | M | 5,000 | 70,50 | 352,50 |
| 22 | M | 00617213 | KABEL CYKY-J 5 x 10 | M | 165,000 | 110,60 | 18 249,00 |
| 23 | M | 00634994624 | KABEL CYKY-J 5 x 50 | M | 35,000 | 624,30 | 21 850,50 |
| 24 | M | 00681189437 | VODIČ H07V-K 35 Č. | M | 3,000 | 121,30 | 363,90 |
| 25 | M | 00628015 | VODIČ H07V-K 25 Z/Ž | M | 35,000 | 58,90 | 2 061,50 |
| 26 | M | 00617049 | VODIČ H07V-K 6 Č | M | 3,000 | 15,50 | 46,50 |
| 27 | M | 00622019 | VODIČ H07V-K 10 Z/Ž | M | 165,000 | 25,30 | 4 174,50 |
| 28 | M | 00638998739 | ZÁSUVKA 32A/400V 5p,IP54 | KS | 1,000 | 425,00 | 425,00 |
| 29 | M | 00638700149 | ZÁSUVKA 5518N-C02540 ,ŠEDÁ | KS | 14,000 | 78,80 | 1 103,20 |
| 30 | M | 00634993191 | DVOJZÁSUVKA 5518N-C02510 ŠEDÁ | KS | 33,000 | 84,10 | 2 775,30 |
| 31 | M | 006143163 | SVORKOVNICE EPS 1 | KS | 1,000 | 174,70 | 174,70 |
| 32 | M | 00660997577 | KRABICE ODBOČNÁ ECO 10, IP 54, BÍLÁ | KS | 14,000 | 87,30 | 1 222,20 |
| 33 | M | 006301717 | LIŠTA LHD 40 x 20 | M | 124,000 | 21,70 | 2 690,80 |
| 34 | M | 00640991233 | LIŠTA LHD 20 x 20 | M | 15,000 | 12,40 | 186,00 |
| 35 | M | 00640990477 | LIŠTA LHD 40 x 40 | M | 98,000 | 31,30 | 3 067,40 |
| 36 | M | 00680999687 | ŽLAB KABELOVÝ 50X125,MARS VČETNĚ VÍKA A UPEVNŮVACÍCH PRVKŮ FEZN | M | 47,000 | 300,00 | 14 100,00 |
| 37 | M | 00680987547 | ŽLAB KABELOVÝ 50X62 VČETNĚ VÍKA A UPEVNŮVACÍCH PRVKŮ FEZN | M | 54,000 | 150,00 | 8 100,00 |

M - Práce a dodávky M

83 741,30

21-M - Elektromontáže

83 741,30

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|---------|-------|----------|
| 38 | K | 210010101 | Montáž lišt protahovacích šířky do 20 mm | m | 15,000 | 34,10 | 511,50 |
| 39 | K | 210010102 | Montáž lišt protahovacích šířky do 40 mm | m | 222,000 | 36,10 | 8 014,20 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 40 | K | 210020305 | Montáž žlabů kovových typ Mars šířky do 100 mm s vikem a upevňovacími prvky | m | 54,000 | 192,00 | 10 368,00 |
| 41 | K | 210020307 | Montáž žlabů kovových typ Mars šířky do 125 mm s vikem a upevňovacími prvky | m | 47,000 | 210,00 | 9 870,00 |
| 42 | K | 210100348 | Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 29 | kus | 12,000 | 75,40 | 904,80 |
| 43 | K | 210100349 | Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 13,5 | kus | 47,000 | 40,00 | 1 880,00 |
| 44 | K | 210100351 | Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 21 | kus | 1,000 | 75,40 | 75,40 |
| 45 | K | 210100353 | Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 42 | kus | 2,000 | 147,00 | 294,00 |
| 46 | K | 210111034 | Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 3P+N+PE prostředí venkovní, mokré | kus | 1,000 | 195,00 | 195,00 |
| 47 | K | 210111051 | Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké | kus | 47,000 | 126,00 | 5 922,00 |
| 48 | K | 210190001 | Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg | kus | 6,000 | 164,00 | 984,00 |
| 49 | K | 210190002 | Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg | kus | 1,000 | 281,00 | 281,00 |
| 50 | K | 210192581 | Montáž svorkovnic nulových se zapojením vodičů typ AL-SV 200 | kus | 1,000 | 68,90 | 68,90 |
| 51 | K | 210800548 | Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY 10 mm2 uložených pevně | m | 165,000 | 29,30 | 4 834,50 |
| 52 | K | 210800550 | Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY 25 mm2 uložených pevně | m | 35,000 | 29,30 | 1 025,50 |
| 53 | K | 210810046 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně | m | 745,000 | 29,30 | 21 828,50 |
| 54 | K | 210810053 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x10mm2 uložených pevně | m | 165,000 | 34,50 | 5 692,50 |
| 55 | K | 210810057 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x6 mm2 uložených pevně | m | 5,000 | 31,20 | 156,00 |
| 56 | K | 210810111 | Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 3x50+35mm2 uložených pevně | m | 35,000 | 55,30 | 1 935,50 |
| 57 | K | 904 | Úprava hlavního rozvaděče pro připojení přívodu do RPN-5NP | ks | 1,000 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 58 | K | 909 | Úprava rozvaděče R4 pro připojení přívodu do RP1-4NP | ks | 1,000 | 2 400,00 | 2 400,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: nabídka - Posílení elektrických rozvodů tribuny D a A elektro na pardubickém závoděšti
Objekt: část 3 - Rozvaděč venkovní plochy

| | |
|---------------|-------------------|
| Místo: | Datum: 16.09.2013 |
| Objednavatel: | IČ: |
| | DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: |
| | DIČ: |
| Projektant: | IČ: |
| | DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: |
| Jan Matěj | DIČ: |

| | |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 47 832,80 |
| Ostatní náklady | 0,00 |

| | |
|---------------------|------------------|
| Cena bez DPH | 47 832,80 |
|---------------------|------------------|

| | | | | |
|--------------|--------|----|-----------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 47 832,80 | 10 044,90 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-------------------|--------------|------------------|
| Cena s DPH | v CZK | 57 877,70 |
|-------------------|--------------|------------------|

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: nabídka - Posílení elektrických rozvodů tribuny D a A elektro na pardubickém závoděšti

Objekt: část 3 - Rozvaděč venkovní plochy

Místo:

Datum:

16.09.2013

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Matěj

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 47 832,80 |
| M - Práce a dodávky M | 47 832,80 |
| 21-M - Elektromontáže | 45 526,80 |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | 2 306,00 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 47 832,80 |

ROZPOČET

Stavba: nabídka - Posílení elektrických rozvodů tribuny D a A elektro na pardubickém závoděšti
 Objekt: část 3 - Rozvaděč venkovní plochy

Místo: Datum: 16.09.2013

Objednavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel: Jan Matěj

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

47 832,80

M - Práce a dodávky M

47 832,80

21-M - Elektromontáže

45 526,80

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|-----|--------|-----------|-----------|
| 1 | K | 210100193 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x240+120 mm ² | kus | 1,000 | 373,00 | 373,00 |
| 2 | K | 210100252 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x25 mm ² | kus | 2,000 | 155,00 | 310,00 |
| 3 | K | 210100607 | Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV přírubovou jednocestnou KSPE žíly do 3x240+120 mm ² | kus | 1,000 | 1 020,00 | 1 020,00 |
| 4 | K | 210102004 | Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní páskovou SVpe 1až5 žíly 3x240 a 4x240 mm ² | kus | 1,000 | 2 110,00 | 2 110,00 |
| 5 | K | 210810109 | Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 4x25 mm ² uložených pevně | m | 10,000 | 39,30 | 393,00 |
| 6 | K | 921 | úprava stávajícího zařízení pro připojení | ks | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 7 | K | 405 | součinnost s revizním technikem | hod | 2,000 | 200,00 | 400,00 |
| 8 | K | 219990044 | výchozí revize elektrického zařízení | kpl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 9 | K | 219990041 | úklidové práce | hod | 4,000 | 200,00 | 800,00 |
| 10 | K | 219990028 | zjištění stávajícího stavu | hod | 4,000 | 200,00 | 800,00 |
| 11 | K | 219925149 | odzkoušení funkčnosti zařízení | kpl | 1,000 | 600,00 | 600,00 |
| 12 | K | 219922541 | dokumentace skutečného provedení | kpl | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 13 | M | 920 | Rozvaděč R-Z-S | ks | 1,000 | 29 100,00 | 29 100,00 |
| 14 | M | 00634991729 | AYKY-J 3 x 240 + 120 | M | 3,000 | 276,60 | 829,80 |
| 15 | M | 00634994623 | CYKY-J 4 x 25 | M | 10,000 | 320,60 | 3 206,00 |
| 16 | M | 00681190069 | KABELOVÁ SPOJKA SPOJKA 3 x240 + 120 | KS | 1,000 | 2 385,00 | 2 385,00 |

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2 306,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|--------|--------|--------|
| 17 | K | 460070004 | Hloubení nezapažených jam pro stožárové vzpěry na rovině ručně v hornině tř 4 | kus | 3,000 | 257,00 | 771,00 |
| 18 | K | 460120014 | Zásyp jam ručně v hornině třídy 4 | m3 | 3,000 | 331,00 | 993,00 |
| 19 | K | 460120016 | Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4 | m3 | 1,000 | 218,00 | 218,00 |
| 20 | K | 460620002 | Položení drnu včetně zalití vodou na rovině | m2 | 20,000 | 16,20 | 324,00 |

PŘÍLOHA č. 2 k SOD č. VZMR/062/2013

Dodatek č. 5

pojistné smlouvy č. 8024837818

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Zelené předměstí
Masarykovo náměstí 1458
532 18 PARDUBICE, Česká republika

Právní forma: akciová společnost
IČ: 455 34 306
Zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567
Tel.: 467 007 111 Fax: 467 007 644
(dále jen "pojistitel")

jednající: Ing. Přemysl Kunt, account manager

a

MAXIMUM CZ s.r.o.

Zahradní 102, Spočil
530 02 PARDUBICE 2

IČ: 259 64 984
Zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17845
Tel.: 603 482 867 Fax: 466 265 414
(dále jen "pojistník")

jednající: Jan Matěj, jednatel společnosti

Článek I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají tento dodatek pojistné smlouvy č. 8024837818 podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pojištěný(i), v jehož(jejichž) prospěch je sjednáno pojištění dle této pojistné smlouvy:

MAXIMUM CZ s.r.o.

Zahradní 102, Spojil
530 02 PARDUBICE 2
IČ: 259 64 984

Oprávněnou osobou je:

- 1) pojištěný, pokud nejde o případ uvedený v bodu 2)
- 2) pojistník v pojištění cizího pojistného rizika, splní-li podmínky stanovené zákonem o pojistné smlouvě, není-li ujednáno jinak.

V pojištění odpovědnosti za škodu je oprávněnou osobou pojištěný.

Není - li dále ujednáno jinak, pojištění se sjednává od **15.10.2010 00:00** hodin (počátek pojištění) **na dobu neurčitou**.

Článek II.

Pojištěné věci, rozsah pojištění, pojistné částky, spoluúčasti

Ujednává se, že pojistná smlouva se mění následovně:

1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Ruší se pojištění:

Základní pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti a ze vztahu

Limit pojistného plnění: **1 000 000,- Kč**

Konec pojištění: 14.10.2010 24:00 hodin

Regres zdravotní pojišťovny při poškození zdraví nebo života zaměstnance pojištěného a jiné osoby

Limit pojistného plnění: **500 000,- Kč**

Konec pojištění: 14.10.2010 24:00 hodin

Sjednává se:

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění odpovědnosti za škodu fyzických a právnických osob (dále jen "VPP ODP 2005"), které tvoří přílohu této pojistné smlouvy.

Základní pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti a ze vztahu

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému:

a) na zdraví, usmrcením,

b) na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním

v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku č. 8368/2004 vydaného dne 19.4.2004, jehož kopie tvoří přílohu této pojistné smlouvy.

Limit pojistného plnění : **5 000 000,- Kč**

Spoluúčast: **5 000,- Kč**

Regres zdravotní pojišťovny při poškození zdraví nebo života zaměstnance pojištěného a jiné osoby

V souladu s VPP ODP 2005, čl. IV, odst. 2, písm. e) se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou zdravotní pojišťovně vynaložením nákladů na poskytnutou zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění při poškození zdraví nebo života zaměstnance pojištěného nebo jiné osoby v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného.

Právo na pojistné plnění vzniká pouze v případě:

1) kdy odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se náklady zdravotní péče vztahují, pokrývá zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání,

2) kdy škoda na zdraví, ke které se náklady zdravotní péče vztahují, byla způsobena v souvislosti s činností pojištěného, která je předmětem sjednaného pojištění odpovědnosti za škodu.

Limit pojistného plnění : **5 000 000,- Kč**

Spoluúčast: **5 000,- Kč**

Článek III.

Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události oznámí pojistník nebo pojištěný neprodleně na tel.: **800 100 777** nebo na <http://www.csobpoj.cz> nebo na adrese:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Odbor služeb klientům neživotního pojištění
Masarykovo náměstí 1458
532 18 Pardubice

Článek IV.

Pojistné

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

| | Pojištění | Změna ročního pojistného | Roční pojistné po změnách |
|----|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1. | Živelní pojištění | 0,- Kč | 8 700,- Kč |
| 2. | Pojištění odcizení | 0,- Kč | 2 563,- Kč |
| 3. | Pojištění odpovědnosti za škodu | 643,- Kč | 3 243,- Kč |
| 4. | Pojištění vozidel | 0,- Kč | 32 258,- Kč |
| | Součet | 643,- Kč | 46 763,- Kč |

| | |
|--|-----------------|
| Změna pojistného celkem | 215,- Kč |
| Od 15.10.2010 00:00 hodin do 14.02.2011 24:00 hodin | |

Změna pojistného = pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění a zároveň se toto pojištění znovu sjednává z důvodu změny pojištění, je to rozdíl mezi původní a novou výší pojistného (kladná nebo záporná částka) NEBO pokud se tímto dodatkem sjednává nové pojištění, je to výše pojistného za nově sjednané pojištění (kladná částka) NEBO pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění, je to výše pojistného za zrušené pojištění (záporná částka)

Změna ročního pojistného = změna pojistného za pojistné období v délce 1 pojistného roku

Roční pojistné po změnách = pojistné za všechna platná pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a dodatky pojistné smlouvy za pojistné období v délce 1 pojistného roku

Splátkový kalendář:

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a po změnách provedených tímto dodatkem pojistné smlouvy **se do 14.02.2011 24:00 hodin řídí následujícím splátkovým kalendářem:**

| | Datum splátky pojistného | Splátka pojistného |
|----|--------------------------|--------------------|
| 1. | 15.10.2010 | 215,- Kč |

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, číslo **180135112/0300** u Československé obchodní banky, a. s., konstantní symbol **3558**, variabilní symbol **8024837818**.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.

V souladu s ustanovením § 3 písm. s) zákona o pojistné smlouvě a odchylně od ustanovení čl. V odst. 1. VPP OC 2005 pojistitel a pojistník sjednávají délku pojistného období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy následovně:

- první pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce ode dne počátku všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy do nejbližšího následujícího dne konce pojistného období všech pojištěních sjednaných samotnou pojistnou smlouvou, nebo je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, tak se první pojistné období sjednává v délce rovné pojistné době;
- druhé a každé další pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce shodné s délkou pojistných období ve všech pojištěních sjednaných samotnou pojistnou smlouvou.

Výše pojistného za další pojistné období se řídí splátkovým kalendářem zaslaným pojistníkovi na začátku dalšího pojistného období.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání pojistné smlouvy se nemění.

Správce pojistné smlouvy: Kunt Přemysl Ing.

1. Pojistník prohlašuje, že se důkladně seznámil se zněním dodatku pojistné smlouvy, a že skutečnosti uvedené v dodatku pojistné smlouvy a jeho přílohách jsou pravdivé.

2. Počet stran dodatku pojistné smlouvy: 5

3. Tento dodatek pojistné smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojistník a zbývající pojistitel.

MAXIMUM CZ s.r.o.
Zahrádni 102
SPOJIL
530 02 PARDUBICE
IČ: 25 96 42 04
DIČ: CZ25964204

V Pardubicích dne 14.10.2010

.....
razítko a podpis pojistníka

ČSOB Pojišťovna
ČSOB Pojišťovna, a.s. člen holdingu ČSOB
IČ: 45534706 DIČ: CZ45534706

V Pardubicích dne 14.10.2010

.....
razítko a podpis pojistitele

Příloha č. 3

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

Objednatel : Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Bankovní spojení : KB,a.s., okresní pobočka Pardubice
Číslo účtu : 326561/0100
IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046

Zhotovitel: MAXIMUM CZ s.r.o.
se sídlem Zahradní 102
530 02 Spojil
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 174291039/0300
IČ: 25964984
DIČ: CZ25964984

Vymezení předmětu prací :

Posílení elektrických rozvodů tribuny D a A na pardubickém závodisti

Posílení elektrických rozvodů tribuny A a D a venkovních rozvodů na dostihovém závodisti v Pardubicích.


Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu. Objednatel prohlašuje, že objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘ a MFČR ze dne 9.11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva SOD č. VZMR/062/2013

ze dne - 1. 10. 2013

- 1. 10. 2013

V Pardubicích dne :

.....

Ing. Jiří Čaň

vedoucí odboru majetku a investic

