

## 1. SMLOUVA O DÍLO Č. OMI-VZRM-2015-003

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen občanský zákoník)

---

### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou – vedoucím odboru majetku a investic  
MmP

Zastoupený ve věcech technických: Helenou Kubů – technikem odd. investic a technické správy OMI  
MmP, tel: 466 859 455 e-mail: [helena.kubu@mmmp.cz](mailto:helena.kubu@mmmp.cz)

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046  
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice  
číslo účtu: 326-561/0100  
(dále jen objednatel)

**Zhotovitel:** MARHOLD a. s.

Se sídlem: Jiráskova 169, Pardubice 530 02

Tel.: 466 009 911

E-mail: [info@marhold.cz](mailto:info@marhold.cz)

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. David Petrásek, předseda představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Vít Hruška, výrobní ředitel, tel.: 602 117 819

Ing. Václav Eliáš, stavbyvedoucí, tel.: 702 283 553

IČ: 15050050

DIČ: CZ 15050050

Výpis z obchodního rejstříku oddíl B, vložka 2583 Krajský soud Hradec Králové

bankovní spojení: ČSOB Praha č.ú.: 209 619 322/0300  
Komerční banka a.s. č.ú.: 43 – 393 372 0257/0100

(dále jen zhotovitel)

### Oddíl I.

#### Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

##### I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení

**ZŠ Závodu Míru, Pardubice – rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace a vody**

Předmětem DÍLA je

**Rekonstrukce ležatých rozvodů vody a kanalizace v jednotlivých částech budovy A, B, C, D, E.**

**Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.**

2. DÍLO bude provedeno
  - v plném rozsahu všech ležatých rozvodů vody a kanalizace v jednotlivých částech budov.
  - zadávacích podmínek veřejné zakázky
  - dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 17.12.2014
3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v pozdějším znění, vyhl. č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby, vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění dle vyhl. č. 62/2013 Sb., zák. č. 183/2006 Sb.-stavební zákon, zák. č. 185/2001 Sb.
4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
5. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. proškolení obsluhy, provozní zkoušky, revize, ekologická likvidace odpadu apod.).
6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením předepsaných zkoušek a revizí, pořízením atestů, certifikátů, pořízení dokumentace skutečného provedení stavby, apod.
7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v dodatku smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
8. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
9. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele ve věcech smluvních a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
10. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1.

## **II. Termín a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

**Termín zahájení prací : ihned po uzavření smlouvy o dílo a předání staveniště .**

**Termín dokončení celého DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:  
13 týdnů od data převzetí staveniště.**

2. Místo plnění předmětu smlouvy: **základní škola Závodu Míru 1951, Pardubice**
3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 30 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

## **III. Cena za DÍLO**

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

<b>Celková cena za DÍLO bez DPH</b>	<b>2 649 013,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>556 292,70 Kč</b>
<b>Celková cena za DÍLO včetně DPH</b>	<b>3 205 305,70 Kč</b>

*Slovy: třimilionydvěstěpěttisíctřistapěťkorunčeskýchsedmdesáthaléřů vč. DPH*

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 8., 9. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH

nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SOD.

#### **IV. Placení DÍLA a fakturace**

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní Strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA.
2. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací bez vad a nedodělků odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení.
3. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků.
4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury bude 21 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli.
5. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Opravovaný objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.
6. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
7. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, zejména :
  - označení faktury a číslo,
  - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
  - předmět plnění a den splnění,
  - den vystavení faktury a lhůtu splatnosti,
  - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
  - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
  - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
  - údaje pro daňové účely
9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. 8, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
10. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
11. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

12. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
13. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým plátcem v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude Statutární město Pardubice dodavateli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
14. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátec. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátec, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
15. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatel, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

## **Oddíl II.**

### **Realizace DÍLA**

#### **I. Odevzdání a převzetí staveniště**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště po podpisu smlouvy na základě výzvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v termínu uvedeném ve výzvě objednatel převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatel v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání staveniště strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatel a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

## **II. Kvalifikační podmínky**

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou cenovou nabídkou která je přílohou č.1 této smlouvy, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN; (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění) a vyhláškami.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plnění vymezeného touto smlouvou, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

## **III. Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy.
2. Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření dle platných předpisů. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastní potřeby případný zábor na pozemcích soukromých vlastníků, které jsou stavbou dotčeny, dále zajistit a uhradit povolení k užívání veřejného prostranství. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady projednání záborů veřejných prostranství před jejich užíváním u příslušného ÚMO v Pardubicích.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz dle PD. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč.

4. Zhotovitel zajistí na své náklady prověření všech stávajících inženýrských sítí (dále jen IS) v objektu a musí být řádně zaznamenáno ve stavebním deníku.
5. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s odběratelem.
6. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč.
7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu výstavby tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatel, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
9. V případě jakéhokoli narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen uvést poškozené plochy nejpozději ke dni předání hotového DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací je zhotovitel povinen prokazatelně zdokumentovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč.
10. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, zhotovitel se zavazuje provádět jeho likvidaci pouze se souhlasem objednatele, ostatní vybourané hmoty ukládat na skládku nebo recyklovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
11. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předat objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.
12. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. V případě nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč, dále je v tomto případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA, v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
14. Zhotovitel odpovídá za to, že zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.  
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
16. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li

v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.

Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.

Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.

17. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru objednatele a výkon autorského dozoru projektanta.
18. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele při předání staveniště. O průběhu kontrolního dne a přijatých opatřeních a dohodách bude učiněn zápis do stavebního deníku.
19. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předat objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč.
20. Změny PD jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
21. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
22. Zhotovitel je povinen respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
23. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit řádné označení a zabezpečení prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
24. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti 1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na



- požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností subdodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
25. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady škody způsobené porušením povinností zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě nahradit.
26. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, o provedení příslušných revizí a zkoušek (s kladným výsledkem), dokumentaci skutečného provedení stavby apod.).
27. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 tištěných výtiscích.

#### **IV. Součinnost objednatele**

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol.
2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatel, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
3. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
4. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.
7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
8. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s

požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.

9. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
10. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
11. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně autorského dozoru projektanta.
12. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

## **V. Předání a převzetí DÍLA**

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal, bez jakýchkoliv vad a nedodělků.  
V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.  
Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 4. tohoto čl. budou uvedeny vady, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za objednatele :	Helena Kubů – technik odd. investic a techn. správy MmP
za zhotovitele :	Ing. Václav Eliáš, tel.: 702 283 553

3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak) :
  - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,
  - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
  - protokoly o provedení předepsaných zkoušek a revizí (s kladným výsledkem),
  - originál stavebního deníku,
  - dokumentaci skutečného provedení
  - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
4. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
  - popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
  - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
  - seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu s přiměřenou lhůtou k jejich odstranění stanovenou objednatelem.

5. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
6. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

### **Oddíl III.**

## **Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky**

### **I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody**

1. Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA je nezbytné jejich zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

### **II. Záruční doba**

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLA převzato s vadami a nedodělkami, ode dne odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Zhotovitel je povinen na odlišnou záruční dobu u všech dotčených komponentů objednatele při předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. odst. 5 upozornit a předat objednateli příslušné záruční listy. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude kratší než 60 měsíců poskytnutých zhotovitelem, není oprávněn se kratší záruční lhůty dovolávat. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude delší, odpovídá objednateli za škodu, která by mu v důsledku porušení této povinnosti vznikla. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývající ze závěrečného protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v objednatelovým stanovených termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelovým oprávněně reklamovaných vad ve lhůtě stanovené objednatelovým, a to v případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10-ti pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

### **III. Vady DÍLA**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu záruční doby bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamáce objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamáce musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 dnů ode dne prokazatelného doručení písemného oznámení vad a práce provést ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10-ti pracovních dnů ode dne uplatnění reklamáce.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelem uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, číslo dílčí etapy díla, datum uplatnění a č.j. reklamáce, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít a je zhotovitel v prodlení s odstraněním vady.
11. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaných v této smlouvě o dílo.
12. Zhotovitel splní svůj závazek provést DÍLO jeho řádným ukončením a předáním předmětu DÍLA objednateli.
13. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklámace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
14. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.

## **Oddíl IV.**

### **I. Sankce**

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinností řádně dokončit DÍLO a s jeho řádným a včasným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III. čl. III. odst. 5 a oddílu III. čl. II. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení do 30-ti dnů na účet objednatele. V případě nezaplacení smluvní pokuty do 30-ti dnů od prokazatelného písemného doručení (tzn. výzvy k zaplacení smluvní pokuty) zhotoviteli, bude částka navýšena o 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Jakýmkoliv ujednáním o povinnost uhradit smluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody a to v plném rozsahu.

### **II. Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto smlouvou.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

### III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
2. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
6. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
10. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Příloha č.1: cenová nabídka

Příloha č.2: kopie pojistného certifikátu nebo pojistné smlouvy

V Pardubicích dne **16. 02. 2015**

za objednatele

  
  
 .....  
 za objednatele  
 Ing. Jaroslav Hruška  
 vedoucí odboru majetku a investic

V Pardubicích dne 9. 02. 2015

za zhotovitele

  
  
 .....  
 za zhotovitele  
 Ing. David Petrásek  
 předseda představenstva

Doložka:

Schváleno:

č. usn.: 306/

dne: 26. 1. 2015

13. 02. 2015

Souhrn

**NABÍDKA**

Předmět nabídky: **Rekonstrukce rozvodů vody a odpadů v budově Z.š. Závodu Míru, Pardubice.**

**Dodavatel:**

Vyřizuje: MARHOLD a.s.  
Adresa: Jiráskova 169  
Město: Pardubice  
PSČ: 530 06  
Telefon:

**Odběratel:**

Jméno: Statutární město Pardubice  
Adresa: Pernštýnské náměstí 1  
Město: Pardubice  
PSČ: 530 21

IČO.- 150 50 050  
DIČ.- CZ15050050

17.12.2014

Počet	Jedn.	Popis	Cena za jedn.	CELKEM
		<b>Souhrn cen</b>		
1	soub.	Budova A - vodovod	394 395,40 Kč	394 395,40 Kč
1	soub.	Budova B - vodovod	516 420,33 Kč	516 420,33 Kč
1	soub.	Budova C - vodovod	272 686,63 Kč	272 686,63 Kč
1	soub.	Budova D - vodovod	309 551,34 Kč	309 551,34 Kč
1	soub.	Budova E - vodovod	239 073,69 Kč	239 073,69 Kč
		Budova A-E PD vodovod	61 943,00 Kč	61 943,00 Kč
		pozn. Vzhledem k dimenzování potrubí a vyvážení rozvodů TeV nelze dokumentaci dělit po objektech		<b>1 794 070,39 Kč</b>
1	soub.	Budova A - kanalizace	209 809,44 Kč	209 809,44 Kč
		Budova A - PD kanalizace	17 940,00 Kč	17 940,00 Kč
1	soub.	Budova B - kanalizace	219 596,60 Kč	219 596,60 Kč
		Budova B - PD kanlizace	17 825,00 Kč	17 825,00 Kč
1	soub.	Budova C - kanalizace	128 464,14 Kč	128 464,14 Kč
		Budova C - PD kanalizace	13 800,00 Kč	13 800,00 Kč
1	soub.	Budova D - kanalizace	126 715,58 Kč	126 715,58 Kč
		Budova D - PD kanalizace	13 800,00 Kč	13 800,00 Kč
1	soub.	Budova E - kanalizace	93 291,91 Kč	93 291,91 Kč
		Budova E - PD kanalizace	13 700,00 Kč	13 700,00 Kč
				<b>854 942,68 Kč</b>
	pozn.	Pokud bude požadován rozvod požární vody z nehořlavých materiálů (určí požární zpráva), bude proveden samostatný rozvod požární vody - není v nákladech započítáno.		
Součet				2 649 013,07 Kč
Součet				<b>2 649 013,07 Kč</b>
DPH 21%				556 292,74 Kč
<b>CELKEM</b>				<b>3 205 305,82 Kč</b>

Předmět nabídky **Rekonstrukce rozvodů vody a odpadů v budově Z.š. Závodu Míru, Pardubice.**

**Budova A - vodovod - ležaté rozvody**

Počet	Jedn.	Popis	Cena za jedn.	CELKEM
		<b>Budova "A" - rozvody vody:</b>		
320	m	Demontáž a likvidace stáv.izolace rozvodů-	44,80 Kč	14 336,00 Kč
320	m	Demontáž a likvidace stáv.rozvodů vody do DN80mm-	92,16 Kč	29 491,20 Kč
49	m	Roura PPR Ekoplastik DN25mm vč.montáže-	227,84 Kč	11 164,16 Kč
42	m	Roura PPR Ekoplastik DN32mm vč.montáže-	299,52 Kč	12 579,84 Kč
54	m	Roura PPR Ekoplastik DN40mm vč.montáže-	396,80 Kč	21 427,20 Kč
81	m	Roura PPR Ekoplastik DN50mm vč.montáže-	471,04 Kč	38 154,24 Kč
85	m	Roura PPR Ekoplastik DN63mm vč.montáže-	620,80 Kč	52 768,00 Kč
9	m	Roura PPR Ekoplastik DN75mm vč.montáže-	826,88 Kč	7 441,92 Kč
320	m	Podpurný žlábek pod potrubí PPR vč.montáže-	120,32 Kč	38 502,40 Kč
49	m	Izolace Tubex DN28/20mm vč.montáže-	75,52 Kč	3 700,48 Kč
42	m	Izolace Tubex DN35/20mm vč.montáže-	83,20 Kč	3 494,40 Kč
54	m	Izolace Tubex DN42/20mm vč.montáže-	98,56 Kč	5 322,24 Kč
81	m	Izolace Tubex DN52/20mm vč.montáže-	116,48 Kč	9 434,88 Kč
85	m	Izolace Tubex DN63/20mm vč.montáže-	129,28 Kč	10 988,80 Kč
9	m	Izolace Tubex DN76/20mm vč.montáže-	148,48 Kč	1 336,32 Kč
8	ks	Kulový uzavěr vody s vypouštěním DN3/4" vč.montáže-	308,48 Kč	2 467,84 Kč
8	ks	Kulový uzavěr vody s vypouštěním DN1" vč.montáže-	413,44 Kč	3 307,52 Kč
6	ks	Kulový uzavěr vody s vypouštěním DN5/4" vč.montáže-	569,60 Kč	3 417,60 Kč
2	ks	Kulový uzavěr vody s vypouštěním DN2" vč.montáže-	1 254,40 Kč	2 508,80 Kč
8	ks	Vypouštěcí kohout DN1/2" vč.montáže-	125,44 Kč	1 003,52 Kč
8	ks	Zástřík PPR vnitřní DN1/2"x 20mm vč.montáže-	84,48 Kč	675,84 Kč
16	ks	Zástřík PPR vnější DN3/4"x 25mm vč.montáže-	130,56 Kč	2 088,96 Kč
16	ks	Zástřík PPR vnější DN1"x 32mm vč.montáže-	200,96 Kč	3 215,36 Kč
12	ks	Zástřík PPR vnější DN5/4"x 40mm vč.montáže-	482,56 Kč	5 790,72 Kč
4	ks	Zástřík PPR vnější DN2"x 63mm vč.montáže-	833,28 Kč	3 333,12 Kč
160	soub.	Závěs pod vodovodní potrubí vč.materiálu a montáže-	250,00 Kč	40 000,00 Kč
30	soub.	Napojení na stávající rozvod vody do DN2"-	448,00 Kč	13 440,00 Kč
1	soub.	Stavební přípomoc-	6 400,00 Kč	6 400,00 Kč
1	soub.	Příplatek za ztížené pracovní podmínky 8%	27 823,31 Kč	27 823,31 Kč
Součet				375 614,67 Kč
VRN- zařízení a provoz staveniště, doprava, vedení stavby 5%				18 780,73 Kč
Součet				<b>394 395,40 Kč</b>
DPH 21%				82 823,03 Kč
<b>CELKEM</b>				<b>477 218,44 Kč</b>



Předmět nabídky **Rekonstrukce rozvodů vody a odpadů v budově Z.š. Závodu Míru, Pardubice.**

**Budova B - vodovod - ležaté rozvody**

Počet	Jedn.	Popis	Cena za jedn.	CELKEM
		<b>Budova "B" - rozvody vody:</b>		
384	m	Demontáž a likvidace stáv.izolace rozvodů-	44,80 Kč	17 203,20 Kč
384	m	Demontáž a likvidace stáv.rozvodů vody do DN80mm-	92,16 Kč	35 389,44 Kč
2	m	Roura PPR Ekoplastik DN20mm vč.montáže-	194,56 Kč	389,12 Kč
92	m	Roura PPR Ekoplastik DN25mm vč.montáže-	227,84 Kč	20 961,28 Kč
27	m	Roura PPR Ekoplastik DN32mm vč.montáže-	299,52 Kč	8 087,04 Kč
49	m	Roura PPR Ekoplastik DN40mm vč.montáže-	396,80 Kč	19 443,20 Kč
72	m	Roura PPR Ekoplastik DN50mm vč.montáže-	471,04 Kč	33 914,88 Kč
42	m	Roura PPR Ekoplastik DN63mm vč.montáže-	620,80 Kč	26 073,60 Kč
62	m	Roura PPR Ekoplastik DN75mm vč.montáže-	826,88 Kč	51 266,56 Kč
38	m	Roura PPR Ekoplastik DN90mm vč.montáže-	1 172,48 Kč	44 554,24 Kč
384	m	Podpurný žlábek pod potrubí PPR vč.montáže-	122,88 Kč	47 185,92 Kč
2	m	Izolace Tubex DN22/20mm vč.montáže-	69,12 Kč	138,24 Kč
92	m	Izolace Tubex DN28/20mm vč.montáže-	75,52 Kč	6 947,84 Kč
27	m	Izolace Tubex DN35/20mm vč.montáže-	83,20 Kč	2 246,40 Kč
49	m	Izolace Tubex DN42/20mm vč.montáže-	98,56 Kč	4 829,44 Kč
72	m	Izolace Tubex DN52/20mm vč.montáže-	116,48 Kč	8 386,56 Kč
42	m	Izolace Tubex DN63/20mm vč.montáže-	129,28 Kč	5 429,76 Kč
62	m	Izolace Tubex DN76/20mm vč.montáže-	148,48 Kč	9 205,76 Kč
38	m	Pouzdro minerální DN90/25mm vč.montáže-	250,88 Kč	9 533,44 Kč
4	ks	Kulový uzávěr vody s vypouštěním DN1/2" vč.montáže-	250,88 Kč	1 003,52 Kč
19	ks	Kulový uzávěr vody s vypouštěním DN3/4" vč.montáže-	308,48 Kč	5 861,12 Kč
10	ks	Kulový uzávěr vody s vypouštěním DN1" vč.montáže-	413,44 Kč	4 134,40 Kč
4	ks	Kulový uzávěr vody s vypouštěním DN5/4" vč.montáže-	569,60 Kč	2 278,40 Kč
1	ks	Kulový uzávěr vody s vypouštěním DN2" vč.montáže-	1 254,40 Kč	1 254,40 Kč
2	ks	Vypouštěcí kohout DN1/2" vč.montáže-	125,44 Kč	250,88 Kč
2	ks	Zástřík PPR vnitřní DN1/2"x 20mm vč.montáže-	84,48 Kč	168,96 Kč
8	ks	Zástřík PPR vnější DN1/2"x 20mm vč.montáže-	96,00 Kč	768,00 Kč
38	ks	Zástřík PPR vnější DN3/4"x 25mm vč.montáže-	130,56 Kč	4 961,28 Kč
20	ks	Zástřík PPR vnější DN1"x 32mm vč.montáže-	200,96 Kč	4 019,20 Kč
8	ks	Zástřík PPR vnější DN5/4"x 40mm vč.montáže-	482,56 Kč	3 860,48 Kč
2	ks	Zástřík PPR vnější DN2"x 63mm vč.montáže-	833,28 Kč	1 666,56 Kč
192	soub.	Závěs pod vodovodní potrubí vč.materiálu a montáže-	250,00 Kč	48 000,00 Kč
38	soub.	Napojení na stávající rozvod vody do DN2"-	448,00 Kč	17 024,00 Kč
1	soub.	Stavební přípomoc-	8 960,00 Kč	8 960,00 Kč
1	soub.	Příplatek za ztížené pracovní podmínky 8%	36 431,77 Kč	36 431,77 Kč
Součet				491 828,89 Kč
VRN- zařízení a provoz staveniště, doprava, vedení stavby 5%				24 591,44 Kč
Součet				<b>516 420,33 Kč</b>
DPH 21%				108 448,27 Kč
<b>CELKEM</b>				<b>624 868,60 Kč</b>

Předmět nabídky: **Rekonstrukce rozvodů vody a odpadů v budově Z.š. Závodu Míru, Pardubice.**
**Budova C - vodovod - ležaté rozvody**

Počet	Jedn.	Popis	Cena za jedn.	CELKEM
		<b>Budova "C" - rozvody vody:</b>		
210	m	Demontáž a likvidace stáv.izolace rozvodů-	44,80 Kč	9 408,00 Kč
210	m	Demontáž a likvidace stáv.rozvodů vody do DN80mm-	92,16 Kč	19 353,60 Kč
18	m	Roura PPR Ekoplastik DN25mm vč.montáže-	227,84 Kč	4 101,12 Kč
47	m	Roura PPR Ekoplastik DN32mm vč.montáže-	299,52 Kč	14 077,44 Kč
72	m	Roura PPR Ekoplastik DN40mm vč.montáže-	396,80 Kč	28 569,60 Kč
35	m	Roura PPR Ekoplastik DN50mm vč.montáže-	471,04 Kč	16 486,40 Kč
8	m	Roura PPR Ekoplastik DN63mm vč.montáže-	620,80 Kč	4 966,40 Kč
15	m	Roura PPR Ekoplastik DN75mm vč.montáže-	826,88 Kč	12 403,20 Kč
15	m	Roura PPR Ekoplastik DN90mm vč.montáže-	1 172,48 Kč	17 587,20 Kč
210	m	Podpurný žlábek pod potrubí PPR vč.montáže-	120,32 Kč	25 267,20 Kč
18	m	Izolace Tubex DN28/20mm vč.montáže-	75,52 Kč	1 359,36 Kč
47	m	Izolace Tubex DN35/20mm vč.montáže-	83,20 Kč	3 910,40 Kč
72	m	Izolace Tubex DN42/20mm vč.montáže-	98,56 Kč	7 096,32 Kč
35	m	Izolace Tubex DN52/20mm vč.montáže-	116,48 Kč	4 076,80 Kč
8	m	Izolace Tubex DN63/20mm vč.montáže-	129,28 Kč	1 034,24 Kč
15	m	Izolace Tubex DN76/20mm vč.montáže-	148,48 Kč	2 227,20 Kč
15	m	Pouzdro minerální DN90/25mm vč.montáže-	250,88 Kč	3 763,20 Kč
6	ks	Kulový uzávěr vody s vypouštěním DN3/4" vč.montáže-	308,48 Kč	1 850,88 Kč
8	ks	Kulový uzávěr vody s vypouštěním DN1" vč.montáže-	413,44 Kč	3 307,52 Kč
3	ks	Kulový uzávěr vody s vypouštěním DN5/4" vč.montáže-	569,60 Kč	1 708,80 Kč
2	ks	Kulový uzávěr vody s vypouštěním DN6/4" vč.montáže-	839,68 Kč	1 679,36 Kč
1	ks	Kulový uzávěr vody s vypouštěním DN2,5" vč.montáže-	1 835,52 Kč	1 835,52 Kč
4	ks	Vypouštěcí kohout DN1/2" vč.montáže-	125,44 Kč	501,76 Kč
4	ks	Zástřík PPR vnitřní DN1/2"x 20mm vč.montáže-	84,48 Kč	337,92 Kč
12	ks	Zástřík PPR vnější DN3/4"x 25mm vč.montáže-	130,56 Kč	1 566,72 Kč
16	ks	Zástřík PPR vnější DN1"x 32mm vč.montáže-	200,96 Kč	3 215,36 Kč
6	ks	Zástřík PPR vnější DN5/4"x 40mm vč.montáže-	482,56 Kč	2 895,36 Kč
4	ks	Zástřík PPR vnější DN6/4"x 50mm vč.montáže-	625,92 Kč	2 503,68 Kč
2	ks	Zástřík PPR vnější DN2,5"x 75mm vč.montáže-	1 521,92 Kč	3 043,84 Kč
105	soub.	Závěs pod vodovodní potrubí vč.materiálu a montáže-	250,00 Kč	26 250,00 Kč
20	soub.	Napojení na stávající rozvod vody do DN2"-	448,00 Kč	8 960,00 Kč
1	soub.	Stavební přípomoce-	5 120,00 Kč	5 120,00 Kč
1	soub.	Příplatek za ztížené pracovní podmínky 8%	19 237,15 Kč	19 237,15 Kč
Součet				259 701,55 Kč
VRN- zařízení a provoz staveniště, doprava, vedení stavby 5%				12 985,08 Kč
Součet				<b>272 686,63 Kč</b>
DPH 21%				57 264,19 Kč
<b>CELKEM</b>				<b>329 950,82 Kč</b>

Předmět nat: **Rekonstrukce rozvodů vody a odpadů v budově Z.š. Závodu Míru, Pardubice.**
**Budova D - vodovod - ležaté rozvody**

Počet	Jedn.	Popis	Cena za jedn.	CELKEM
		<b>Budova "D" - rozvody vody:</b>		
244	m	Demontáž a likvidace stáv.izolace rozvodů-	44,80 Kč	10 931,20 Kč
244	m	Demontáž a likvidace stáv.rozvodů vody do DN80mm-	92,16 Kč	22 487,04 Kč
43	m	Roura PPR Ekoplastik DN25mm vč.montáže-	227,84 Kč	9 797,12 Kč
32	m	Roura PPR Ekoplastik DN32mm vč.montáže-	299,52 Kč	9 584,64 Kč
42	m	Roura PPR Ekoplastik DN40mm vč.montáže-	396,80 Kč	16 665,60 Kč
82	m	Roura PPR Ekoplastik DN50mm vč.montáže-	471,04 Kč	38 625,28 Kč
1	m	Roura PPR Ekoplastik DN63mm vč.montáže-	620,80 Kč	620,80 Kč
8	m	Roura PPR Ekoplastik DN75mm vč.montáže-	826,88 Kč	6 615,04 Kč
36	m	Roura PPR Ekoplastik DN90mm vč.montáže-	1 172,48 Kč	42 209,28 Kč
244	m	Podpurný žlábek pod potrubí PPR vč.montáže-	122,88 Kč	29 982,72 Kč
43	m	Izolace Tubex DN28/20mm vč.montáže-	75,52 Kč	3 247,36 Kč
32	m	Izolace Tubex DN35/20mm vč.montáže-	83,20 Kč	2 662,40 Kč
42	m	Izolace Tubex DN42/20mm vč.montáže-	98,56 Kč	4 139,52 Kč
82	m	Izolace Tubex DN52/20mm vč.montáže-	116,48 Kč	9 551,36 Kč
1	m	Izolace Tubex DN63/20mm vč.montáže-	129,28 Kč	129,28 Kč
8	m	Izolace Tubex DN76/20mm vč.montáže-	148,48 Kč	1 187,84 Kč
36	m	Pouzdro minerální DN90/25mm vč.montáže-	250,88 Kč	9 031,68 Kč
7	ks	Kulový uzávěr vody s vypouštěním DN3/4" vč.montáže-	308,48 Kč	2 159,36 Kč
3	ks	Kulový uzávěr vody s vypouštěním DN1" vč.montáže-	413,44 Kč	1 240,32 Kč
1	ks	Kulový uzávěr vody s vypouštěním DN5/4" vč.montáže-	569,60 Kč	569,60 Kč
2	ks	Kulový uzávěr vody s vypouštěním DN6/4" vč.montáže-	839,68 Kč	1 679,36 Kč
3	ks	Vypouštěcí kohout DN1/2" vč.montáže-	125,44 Kč	376,32 Kč
3	ks	Zástřík PPR vnitřní DN1/2"x 20mm vč.montáže-	84,48 Kč	253,44 Kč
14	ks	Zástřík PPR vnější DN3/4"x 25mm vč.montáže-	130,56 Kč	1 827,84 Kč
6	ks	Zástřík PPR vnější DN1"x 32mm vč.montáže-	200,96 Kč	1 205,76 Kč
2	ks	Zástřík PPR vnější DN5/4"x 40mm vč.montáže-	482,56 Kč	965,12 Kč
4	ks	Zástřík PPR vnější DN6/4"x 50mm vč.montáže-	625,92 Kč	2 503,68 Kč
122	soub.	Závěs pod vodovodní potrubí vč.materiálu a montáže-	250,00 Kč	30 500,00 Kč
13	soub.	Napojení na stávající rozvod vody do DN2"-	448,00 Kč	5 824,00 Kč
1	soub.	Stavební přípomoc-	6 400,00 Kč	6 400,00 Kč
1	soub.	Příplatek za ztížené pracovní podmínky 8%	21 837,84 Kč	21 837,84 Kč
Součet				294 810,80 Kč
VRN- zařízení a provoz staveniště, doprava, vedení stavby 5%				14 740,54 Kč
Součet				<b>309 551,34 Kč</b>
DPH 21%				65 005,78 Kč
<b>CELKEM</b>				<b>374 557,12 Kč</b>

Předmět nabídky **Rekonstrukce rozvodů vody a odpadů v budově Z.š. Závodu Míru, Pardubice.**

**Budova E - vodovod - ležaté rozvody**

Počet	Jedn.	Popis	Cena za jedn.	CELKEM
		<b>Budova "E" - rozvody vody:</b>		
183	m	Demontáž a likvidace stáv.izolace rozvodů-	44,80 Kč	8 198,40 Kč
183	m	Demontáž a likvidace stáv.rozvodů vody do DN80mm-	92,16 Kč	16 865,28 Kč
4	m	Roura PPR Ekoplastik DN25mm vč.montáže-	227,84 Kč	911,36 Kč
40	m	Roura PPR Ekoplastik DN32mm vč.montáže-	299,52 Kč	11 980,80 Kč
57	m	Roura PPR Ekoplastik DN40mm vč.montáže-	396,80 Kč	22 617,60 Kč
47	m	Roura PPR Ekoplastik DN50mm vč.montáže-	471,04 Kč	22 138,88 Kč
35	m	Roura PPR Ekoplastik DN75mm vč.montáže-	826,88 Kč	28 940,80 Kč
183	m	Podpurný žlábek pod potrubí PPR vč.montáže-	122,88 Kč	22 487,04 Kč
4	m	Izolace Tubex DN28/20mm vč.montáže-	75,52 Kč	302,08 Kč
40	m	Izolace Tubex DN35/20mm vč.montáže-	83,20 Kč	3 328,00 Kč
57	m	Izolace Tubex DN42/20mm vč.montáže-	98,56 Kč	5 617,92 Kč
47	m	Izolace Tubex DN52/20mm vč.montáže-	116,48 Kč	5 474,56 Kč
35	m	Izolace Tubex DN76/20mm vč.montáže-	148,48 Kč	5 196,80 Kč
3	ks	Kulový uzávěr vody s vypouštěním DN3/4" vč.montáže-	308,48 Kč	925,44 Kč
3	ks	Kulový uzávěr vody s vypouštěním DN1" vč.montáže-	413,44 Kč	1 240,32 Kč
2	ks	Kulový uzávěr vody s vypouštěním DN5/4" vč.montáže-	569,60 Kč	1 139,20 Kč
1	ks	Kulový uzávěr vody s vypouštěním DN6/4" vč.montáže-	839,68 Kč	839,68 Kč
3	ks	Kulový uzávěr vody s vypouštěním DN2,5" vč.montáže-	1 835,52 Kč	5 506,56 Kč
1	ks	Vypouštěcí kohout DN1/2" vč.montáže-	125,44 Kč	125,44 Kč
1	ks	Zástřík PPR vnitřní DN1/2"x 20mm vč.montáže-	84,48 Kč	84,48 Kč
6	ks	Zástřík PPR vnější DN3/4"x 25mm vč.montáže-	130,56 Kč	783,36 Kč
6	ks	Zástřík PPR vnější DN1"x 32mm vč.montáže-	200,96 Kč	1 205,76 Kč
4	ks	Zástřík PPR vnější DN5/4"x 40mm vč.montáže-	482,56 Kč	1 930,24 Kč
2	ks	Zástřík PPR vnější DN6/4"x 50mm vč.montáže-	625,92 Kč	1 251,84 Kč
6	ks	Zástřík PPR vnější DN2,5"x 75mm vč.montáže-	1 521,92 Kč	9 131,52 Kč
92	soub.	Závěs pod vodovodní potrubí vč.materiálu a montáže-	250,00 Kč	23 000,00 Kč
10	soub.	Napojení na stávající rozvod vody do DN2"-	448,00 Kč	4 480,00 Kč
1	soub.	Stavební přípomoc-	5 120,00 Kč	5 120,00 Kč
1	soub.	Příplatek za ztížené pracovní podmínky 8%	16 865,87 Kč	16 865,87 Kč
			<b>Součet</b>	<b>227 689,23 Kč</b>
VRN- zařízení a provoz staveniště, doprava, vedení stavby 5%				<b>11 384,46 Kč</b>
			<b>Součet</b>	<b>239 073,69 Kč</b>
			<b>DPH 21%</b>	<b>50 205,47 Kč</b>
			<b>CELKEM</b>	<b>289 279,17 Kč</b>

Předmět nabídky **Rekonstrukce rozvodů vody a odpadů v budově Z.š. Závodu Míru, Pardubice.**
**Budova A - kanalizace ležaté rozvody**

Počet	Jedn.	Popis	Cena za jedn.	CELKEM
		<b>Budova "A" - rozvody odpadu:</b>		
158	m	Demon.a likvidace stáv.litinyých odpadů do DN200mm-	181,89 Kč	28 738,62 Kč
2	m	Roura odpadní HT DN50mm vč.montáže-	296,10 Kč	592,20 Kč
9	m	Roura odpadní HT DN70mm vč.montáže-	331,35 Kč	2 982,15 Kč
28	m	Roura odpadní KG DN100mm vč.montáže-	373,65 Kč	10 462,20 Kč
61	m	Roura odpadní KG DN125mm vč.montáže-	444,15 Kč	27 093,15 Kč
4	m	Roura odpadní KG DN150mm vč.montáže-	542,85 Kč	2 171,40 Kč
54	m	Roura odpadní KG DN200mm vč.montáže-	776,91 Kč	41 953,14 Kč
1	ks	Čistící kus KG DN100mm vč.montáže-	920,73 Kč	920,73 Kč
1	ks	Čistící kus KG DN125mm vč.montáže-	1 092,75 Kč	1 092,75 Kč
2	ks	Čistící kus KG DN200mm vč.montáže-	2 086,80 Kč	4 173,60 Kč
10	ks	Přechod KG/litina DN100mm vč.montáže-	510,42 Kč	5 104,20 Kč
10	ks	Přechod KG/litina DN125mm vč.montáže-	717,69 Kč	7 176,90 Kč
3	ks	Přechod KG/litina DN150mm vč.montáže-	799,47 Kč	2 398,41 Kč
1	ks	Přechod KG/litina DN200mm vč.montáže-	1 464,99 Kč	1 464,99 Kč
79	soub.	Závěs pod vodovodní potrubí vč.materiálu a montáže-	250,00 Kč	19 750,00 Kč
26	soub.	Napojení na stávající rozvod odpadu do DN200mm-	280,00 Kč	7 280,00 Kč
1	soub.	Stavební přípomoc-	14 100,00 Kč	14 100,00 Kč
1	soub.	Příplatek za ztížené pracovní podmínky 8%	14 196,36 Kč	14 196,36 Kč
1	soub.	Přesuny hmot 5%	8 167,72 Kč	8 167,72 Kč
			Součet	199 818,52 Kč
			VRN- zařízení a provoz staveniště, oprava, vedení stavby 5%	9 990,93 Kč
			Součet	<b>209 809,44 Kč</b>
			DPH 21%	44 059,98 Kč
			<b>CELKEM</b>	<b>253 869,43 Kč</b>

Předmět nabídky **Rekonstrukce rozvodů vody a odpadů v budově Z.š. Závodu Míru, Pardubice.**
**Budova B - kanalizace - ležaté rozvody**

Počet	Jedn.	Popis	Cena za jedn.	CELKEM
		<b>Budova "B" - rozvody odpadu:</b>		
161	m	Demon.a likvidace stáv.litinnových odpadů do DN200mm-	181,89 Kč	29 284,29 Kč
2	m	Roura odpadní HT DN50mm vč.montáže-	296,10 Kč	592,20 Kč
17	m	Roura odpadní HT DN70mm vč.montáže-	331,35 Kč	5 632,95 Kč
28	m	Roura odpadní KG DN100mm vč.montáže-	373,65 Kč	10 462,20 Kč
35	m	Roura odpadní KG DN125mm vč.montáže-	444,15 Kč	15 545,25 Kč
35	m	Roura odpadní KG DN150mm vč.montáže-	542,85 Kč	18 999,75 Kč
44	m	Roura odpadní KG DN200mm vč.montáže-	776,91 Kč	34 184,04 Kč
3	ks	Čistící kus KG DN125mm vč.montáže-	1 092,75 Kč	3 278,25 Kč
6	ks	Čistící kus KG DN150mm vč.montáže-	1 240,80 Kč	7 444,80 Kč
3	ks	Čistící kus KG DN200mm vč.montáže-	2 086,80 Kč	6 260,40 Kč
9	ks	Přechod KG/litina DN100mm vč.montáže-	510,42 Kč	4 593,78 Kč
2	ks	Přechod KG/litina DN125mm vč.montáže-	717,69 Kč	1 435,38 Kč
2	ks	Přechod KG/litina DN150mm vč.montáže-	799,47 Kč	1 598,94 Kč
3	ks	Přechod KG/litina DN200mm vč.montáže-	1 464,99 Kč	4 394,97 Kč
80	soub.	Závěs pod vodovodní potrubí vč.materiálu a montáže-	250,00 Kč	20 000,00 Kč
28	soub.	Napojení na stávající rozvod odpadu do DN200mm-	282,00 Kč	7 896,00 Kč
1	soub.	Stavební přímomoce-	14 100,00 Kč	14 100,00 Kč
1	soub.	Příplatek za ztížené pracovní podmínky 8%	14 856,26 Kč	14 856,26 Kč
1	soub.	Přesuny hmot 5%	8 580,16 Kč	8 580,16 Kč
			Součet	209 139,62 Kč
			VRN- zařízení a provoz staveniště, doprava, vedení stavby 5%	10 456,98 Kč
			Součet	<b>219 596,60 Kč</b>
			DPH 21%	46 115,29 Kč
			<b>CELKEM</b>	<b>265 711,88 Kč</b>

Předmět nabídky: **Rekonstrukce rozvodů vody a odpadů v budově Z.š. Závodu Míru, Pardubice.**
**Budova C - kanalizace - ležaté rozvody**

Počet	Jedn.	Popis	Cena za jedn.	CELKEM
		<b>Budova "C" - rozvody odpadu:</b>		
73	m	Demon.a likvidace stáv.litinných odpadů do DN200mm-	181,89 Kč	13 277,97 Kč
16	m	Roura odpadní KG DN100mm vč.montáže-	373,65 Kč	5 978,40 Kč
6	m	Roura odpadní KG DN125mm vč.montáže-	444,15 Kč	2 664,90 Kč
4	m	Roura odpadní KG DN150mm vč.montáže-	542,85 Kč	2 171,40 Kč
47	m	Roura odpadní KG DN200mm vč.montáže-	776,91 Kč	36 514,77 Kč
5	ks	Čistící kus KG DN200mm vč.montáže-	2 086,80 Kč	10 434,00 Kč
8	ks	Přechod KG/litina DN100mm vč.montáže-	510,42 Kč	4 083,36 Kč
2	ks	Přechod KG/litina DN125mm vč.montáže-	717,69 Kč	1 435,38 Kč
1	ks	Přechod KG/litina DN150mm vč.montáže-	799,47 Kč	799,47 Kč
3	ks	Přechod KG/litina DN200mm vč.montáže-	1 464,99 Kč	4 394,97 Kč
37	soub.	Závěs pod vodovodní potrubí vč.materiálu a montáže-	250,00 Kč	9 250,00 Kč
23	soub.	Napojení na stávající rozvod odpadu do DN200mm-	282,00 Kč	6 486,00 Kč
1	soub.	Stavební přípomoc-	11 280,00 Kč	11 280,00 Kč
1	soub.	Příplatek za ztížené pracovní podmínky 8%	8 701,65 Kč	8 701,65 Kč
1	soub.	Přesuny hmot 5%	4 874,53 Kč	4 874,53 Kč
			Součet	122 346,80 Kč
VRN- zařízení a provoz staveniště, doprava, vedení stavby 5%				6 117,34 Kč
			Součet	<b>128 464,14 Kč</b>
			DPH 21%	26 977,47 Kč
			<b>CELKEM</b>	<b>155 441,61 Kč</b>

Předmět nabí **Rekonstrukce rozvodů vody a odpadů v budově Z.š. Závodu Míru, Pardubice.**

**Budova D - kanalizace - ležaté rozvody**

Počet	Jedn.	Popis	Cena za jedn.	CELKEM
<b>Budova "D" - rozvody odpadu:</b>				
79	m	Demon.a likvidace stáv.litinových odpadů do DN200mm-	181,89 Kč	14 369,31 Kč
1	m	Roura odpadní HT DN50mm vč.montáže-	296,10 Kč	296,10 Kč
26	m	Roura odpadní KG DN100mm vč.montáže-	373,65 Kč	9 714,90 Kč
11	m	Roura odpadní KG DN125mm vč.montáže-	444,15 Kč	4 885,65 Kč
8	m	Roura odpadní KG DN150mm vč.montáže-	542,85 Kč	4 342,80 Kč
33	m	Roura odpadní KG DN200mm vč.montáže-	776,91 Kč	25 638,03 Kč
3	ks	Čistící kus KG DN100mm vč.montáže-	920,73 Kč	2 762,19 Kč
1	ks	Čistící kus KG DN125mm vč.montáže-	1 092,75 Kč	1 092,75 Kč
1	ks	Čistící kus KG DN150mm vč.montáže-	1 240,80 Kč	1 240,80 Kč
5	ks	Čistící kus KG DN200mm vč.montáže-	2 086,80 Kč	10 434,00 Kč
5	ks	Přechod KG/litina DN100mm vč.montáže-	510,42 Kč	2 552,10 Kč
2	ks	Přechod KG/litina DN125mm vč.montáže-	717,69 Kč	1 435,38 Kč
2	ks	Přechod KG/litina DN150mm vč.montáže-	799,47 Kč	1 598,94 Kč
4	ks	Přechod KG/litina DN200mm vč.montáže-	1 464,99 Kč	5 859,96 Kč
20	soub.	Závěs pod vodovodní potrubí vč.materiálu a montáže-	250,00 Kč	5 000,00 Kč
17	soub.	Napojení na stávající rozvod odpadu do DN200mm-	282,00 Kč	4 794,00 Kč
1	soub.	Stavební přípomoc-	11 280,00 Kč	11 280,00 Kč
1	soub.	Příplatek za ztížené pracovní podmínky 8%	8 583,75 Kč	8 583,75 Kč
1	soub.	Přesuny hmot 5%	4 800,85 Kč	4 800,85 Kč
			<b>Součet</b>	<b>120 681,51 Kč</b>
VRN- zařízení a provoz staveniště, doprava, vedení stavby 5%				<b>6 034,08 Kč</b>
			<b>Součet</b>	<b>126 715,58 Kč</b>
			<b>DPH 21%</b>	<b>26 610,27 Kč</b>
			<b>CELKEM</b>	<b>153 325,86 Kč</b>





člen skupiny enteria

List č. 10

**NABÍDKA**

Předmět nabídky: **Rekonstrukce rozvodů vody a odpadů v budově Z.š. Závodu Míru, Pardubice.**

**Budova E - kanalizace - ležaté rozvody**

Počet	Jedn.	Popis	Cena za jedn.	CELKEM
<b>Budova "E" - rozvody odpadu:</b>				
60	m	Demon.a likvidace stáv.litínových odpadů do DN200mm-	181,89 Kč	10 913,40 Kč
2	m	Roura odpadní HT DN70mm vč.montáže-	331,35 Kč	662,70 Kč
20	m	Roura odpadní KG DN100mm vč.montáže-	373,65 Kč	7 473,00 Kč
8	m	Roura odpadní KG DN125mm vč.montáže-	444,15 Kč	3 553,20 Kč
19	m	Roura odpadní KG DN150mm vč.montáže-	542,85 Kč	10 314,15 Kč
11	m	Roura odpadní KG DN200mm vč.montáže-	776,91 Kč	8 546,01 Kč
1	ks	Čistící kus KG DN100mm vč.montáže-	920,73 Kč	920,73 Kč
2	ks	Čistící kus KG DN125mm vč.montáže-	1 092,75 Kč	2 185,50 Kč
2	ks	Čistící kus KG DN150mm vč.montáže-	1 240,80 Kč	2 481,60 Kč
1	ks	Čistící kus KG DN200mm vč.montáže-	2 086,80 Kč	2 086,80 Kč
5	ks	Přechod KG/litina DN100mm vč.montáže-	510,42 Kč	2 552,10 Kč
2	ks	Přechod KG/litina DN125mm vč.montáže-	717,69 Kč	1 435,38 Kč
2	ks	Přechod KG/litina DN200mm vč.montáže-	1 464,99 Kč	2 929,98 Kč
30	soub.	Závěs pod vodovodní potrubí vč.materiálu a montáže-	250,00 Kč	7 500,00 Kč
20	soub.	Napojení na stávající rozvod odpadu do DN200mm-	282,00 Kč	5 640,00 Kč
1	soub.	Stavební přípomoc-	9 870,00 Kč	9 870,00 Kč
1	soub.	Příplatek za ztížené pracovní podmínky 8%	6 325,16 Kč	6 325,16 Kč
1	soub.	Přesuny hmot 5%	3 459,73 Kč	3 459,73 Kč
			Součet	88 849,44 Kč
VRN- zařízení a provoz staveniště, doprava, vedení stavby 5%				4 442,47 Kč
			Součet	<b>93 291,91 Kč</b>
			DPH 21%	19 591,30 Kč
			<b>CELKEM</b>	<b>112 883,22 Kč</b>

**Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**  
**Agentura Východní Čechy**  
**Třída Míru 94, 530 02 Pardubice**

**vydává toto potvrzení, kterým osvědčuje, že uzavřela pojistnou smlouvu  
číslo 7720590083 dodatek číslo 1**

**S**

**MARHOLD a.s.**  
**Pardubice, Zelené Předměstí, Jiráskova 169, PSČ 530 02**  
**IČ: 150 50 050**

**na pojištění odpovědnosti za škody včetně pojištění odpovědnosti za výrobek  
(včetně vadně vykonané práce)**

**Pojištění riziko:** odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou jinému v souvislosti s pojištěnými činnostmi pojištěného nebo vztahem pojištěného, jestliže pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění a dále odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou vadným výrobkem (vadně vykonanou prací) v době trvání pojištění, jestliže pojištěný za škodu odpovídá z doby trvání pojištění.

**Limit pojistného plnění: 100,000.000,- Kč**

**Územní platnost pojištění: Česká republika**

**Platnost dodatku smlouvy: od 10.09. 2013 do 31.03. 2021**

**Toto potvrzení nenahrazuje pojistnou smlouvu, platnost potvrzení je do 31.03. 2015.**

V Pardubicích dne 18. září 2014

Ing. Vladimír Cafourek  
underwriter

Ing. Petr Mlejnek  
underwriter specialist