

SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2016-72

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém, primátorem města Pardubice
Zastoupený ve věcech technických: Helenou Kubů, technikem odd. investic a technické správy
Tel: 466 859 455, 603170627, e-mail: helen.kubu@mmp.cz
IČ: 00274046 **DIČ:** CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu: 326-561/0100
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Se sídlem: Zelené Předměstí, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva
Petr Janeček, DiS., prokura, ředitel divize silniční stavby
Zastoupený ve věcech technických a organizačních: Richard Čapek, náměstek ředitele divize silniční stavby
Odpovědný stavbyvedoucí: Tomáš Valenta DiS., stavitel
Tel: 466 791 111, 466 310 361-2
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové oddíl B, vl. 1441
bankovní spojení: UniCredit
číslo účtu: 2106299978/2700
(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení díla

Rekonstrukce vnitrobloku za BD Na Hrádku 2574-2579

Rekonstrukce vnitrobloku za BD Na Hrádku 2574-2579**Součástí stavby budou:**

- bourací práce – vybourání zpevněných ploch včetně konstrukčních vrstev, vybourání stávajících silničních a chodníkových obrub, odstranění stáv. vodících proužků, odstranění stáv. uličních vpustí a kanalizační šachty
- ochrana stávajících inženýrských sítí pod zpevněnými plochami dle konkrétních požadavků jejich správců
- osazení nových vodících proužků ABK 50/25/10 cm v bet. loži
- osazení nových silničních a chodníkových obrub
- vybudování parkovacích míst v řešené lokalitě
- zhotovení nových uličních vpustí (UV1 – UV4)
- zhotovení nové kanalizační šachty

Popis nového stavu – komunikace :

Šířka účelových komunikací: 2,50 - 4,50 m

Betonový vodící proužek ABK 50/25/10: š. 0,25 m

Chodníky ze zámkové dlažby: š. 1,50m

Parkovací místa: š. 2,00m - 2,50m

Základní příčný sklon chodníků v celé řešené lokalitě je 2 %.

Příčný sklon zpevněných ploch: 1,5% - 2,0%

Příčný sklon parkovacích míst: 2,0% - 4,0%

Popis nového stavu – VO :

demontáž stávajícího osv. bodu 213005

- nové osvětlovací body (ozn. 01 až 10)

- nové kabelové vedení VO

- napojení na stávající kabelové vedení VO - ve stávajícím osv. bodě, řešeném v rámci akce

„oprava VO v ulici Na Hrádku“)

- napojení na stávající kabelové vedení v místě demontovaného osv. bodu 213005

- uzemnění osvětlovacích stožárů

Podzemní kontejnery :

Jedná se celkem o návrh 4 ks podzemních kontejnerů. Navrhují se o objemu jednotlivého kontejneru 3m³.

V návrhu je počítáno s 2 ks, které by sloužily na směsný komunální odpad, dále pak 1 ks na tříděný odpad - plasty a 1 ks na tříděný odpad - papír.

Materiály:

Podzemní kontejner: vodovzdorný beton

Nadzemní část: pozinkovaná ocel, antigrafitová úprava vhozu

Sadové a terénní úpravy :

K odstranění jsou navrženy stromy ve špatném zdravotním stavu a stromy dotčené stavbou.

Celkem je navrženo k odstranění 18ks stromů, z toho 9ks o obvodu kmene nad 80cm. 1 strom (nová výsadba) lze přesadit. Dále je navrženo odstranit 56m² keřů a cca 40m² náletu dřevin do 10cm.

Ponechané vzrostlé stromy na plochách v majetku města budou odborně ošetřeny (3ks).

K odstranění jsou navrženy stromy ve špatném zdravotním stavu a stromy dotčené stavbou.

Celkem je navrženo k odstranění 18ks stromů, z toho 9ks o obvodu kmene nad 80cm. 1 strom (nová výsadba) lze přesadit. Dále je navrženo odstranit 56m² keřů a cca 40m² náletu dřevin do 10cm.

Zpevněná plocha pod BD2578-2579**Součástí stavby budou:**

- bourací práce – vybourání zpevněných ploch včetně konstrukčních vrstev, vybourání stávajících silničních a chodníkových obrub, odstranění stávajících ocelových sloupků
- ochrana stávajících inženýrských sítí pod zpevněnými plochami dle konkrétních požadavků jejich správců
- osazení nové silniční obruby
- výšková úprava vstupů šachet, uličních vpustí a šoupat inženýrských sítí
- osazení litinových sloupků (stejně jako na tř. Míru)

Stávající povrchy zpevněných ploch jsou s živičným krytem a žulové kostky - mozaiky .

Rozměry rekonstruované zpevněné plochy: cca 13x13 m

Základní příčný sklon zpevněných ploch: 1,5 – 2,5 %

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA: ihned po předání staveniště

Termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání: do 13 ti týdnů od předání staveniště

2. Místo plnění předmětu smlouvy: vnitroblok za BD 2574 – 2579 v ul. Na Hrádku v Pardubicích a zpevněná plocha v ul. Na Hrádku 2578-2579
 3. Zhotovitel zpracuje harmonogram prací
 4. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
 5. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
- Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací a předáním hotového díla do užívání:

Celková cena díla (bez DPH) – Rekonstrukce vnitrobloku	4 388 549,21	Kč
DPH 21%	921 595,33	Kč
Celková cena díla (bez DPH) – Zpevněná plocha	374 650,79	Kč
DPH 21%	78 676,79	Kč
Celková cena díla včetně DPH.....	5 763 472,12	Kč

slovy: pět milionů sedm set šedesát tři tisíc čtyř set sedmdesát dva korun českých dvanáct haléřů

2. Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v nabídce zhotovitele v příloze č. 1 této smlouvy. Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami v souladu s touto smlouvou.
3. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo může být změněna pouze z důvodu:
- a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje dílo pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný výkaz výměr, jenž je přílohou této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě
- b) skrytých překážek místa, kde má být dílo provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být dílo provedeno se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známy ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením díla a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno.
4. K ceně za provedení Díla bez DPH bude Zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
5. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 10. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
6. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS snížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
7. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, ne zahájení realizace DÍLA zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení DÍLA vznikne zhotoviteli teprve po řádném dokončení kompletního DÍLA bez vad a nedodělků a po jeho protokolárním předání a převzetí objednatelem dle této smlouvy. .
3. Právo vystavit konečnou fakturu vznikne podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí kompletního DÍLA bez vad podepsaným kompetentními zástupci obou smluvních stran či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělků, podpisem zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí DÍLA.
Právo na zaplacení DÍLA bude zhotovitelem uplatněno vystavením konečné faktury (daňového dokladu). Splatnost konečné faktury bude 21 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli.
4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Opravovaný objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.
6. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
7. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - údaje pro daňové účely
 Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:
 - jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků.
9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. 8, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
10. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
11. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
12. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
13. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým plátcem v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude Statutární město Pardubice dodavateli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

14. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
15. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatel, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

Oddíl II.

Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v takto stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocítne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Za okamžik předání a převzetí staveniště se považuje okamžik podpisu tohoto zápisu oběma smluvními stranami. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodě ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učinit veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.
3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel si zajistí na své náklady případné samostatné měření požadovaných energií nutných pro zhotovení DÍLA a jejich úhradu u poskytovatele energií.
2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu jeho provádění tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatелеm, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
3. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč.
4. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč.
5. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každý započatý den prodlení.

6. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo., především tyto údaje:
 - jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
 - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
 - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
 - nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.

- V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
7. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,--Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
8. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.
9. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
10. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkryt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
11. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, který má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
12. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2 000,--Kč.
13. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
14. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč.
15. Změny v zadání jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu zadání a prohlašuje, že je úplné a dostatečné pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě tohoto zadání DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.

- 16.K záměněm materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč.
- 17.Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- 18.Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
- 19.Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč.
- 20.Součástí této smlouvy o dílo je harmonogram provádění prací (viz. příloha č. 3), který předal zhotovitel objednateli k odsouhlasení před podpisem této smlouvy a bude platný po celou dobu provádění DÍLA. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO v souladu s tímto harmonogramem.
- 21.Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 6 miliónů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Poruší-li zhotovitel kteroukoliv výše uvedenou povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každé jednotlivé porušení. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 22.Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele po celou dobu provádění DÍLA. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,--Kč.
- 23.Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, dále o ekologické likvidaci odpadu).
- 24.Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů.
- 25.V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (subdodavatel), musí zhotovitel tuto skutečnost bezodkladně prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP, a to již při podpisu smlouvy nebo v průběhu provádění díla, podle toho, kdy je zhotoviteli tato skutečnost známa. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč.

26. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti.
2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem.
3. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
4. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění díla pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.
7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
8. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
9. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
10. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením v rozsahu sjednaném touto smlouvou bez jakýchkoliv vad a nedodělků a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě, přičemž povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do řádného stavu. V případě, že má DÍLO nedodělky nebo vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO

nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 5. tohoto čl. budou uvedeny vady, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.

K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:

- za objednatele: Helena Kubů – technik odd. investic a technické správy OMI MmP
- za zhotovitele: David Zlesák, stavitel

Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):

- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy, osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o hutnění, zátěžových zkouškách,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
2. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
 - popis zhotovovaného DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
 - seznam případných vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit.
 3. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
 4. V případě, že na základě protokolu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy bude předáno a převzato nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.
 5. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělkami, ode dne odstranění těchto vad a nedodělků, s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Zhotovitel je povinen na odlišnou záruční dobu u všech dotčených komponentů objednatele při předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. odst. 5 upozornit a předat objednateli příslušné záruční listy. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude kratší než 60 měsíců poskytnutých zhotovitelem, není oprávněn se kratší záruční lhůty dovolávat. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude delší, odpovídá objednateli za škodu, která by mu v důsledku porušení této povinnosti vznikla. Záruční doba uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělky vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání řádnému užívání DÍLA.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby.
5. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínu stanoveném objednatel.
6. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatel oprávněně reklamovaných vad ve lhůtě stanovené objednatel, a to v případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, způsobilé ke stanovenému účelu, splňující určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v této smlouvě.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, a sdělit, jaký z nároků z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatnil-li jiný nárok z odpovědnosti za vady.
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatel. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV čl. I. odst. 2.
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací, běžným opotřebením nebo mechanickým poškozením.
13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá do okamžiku, kdy není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

I. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD a v souladu s harmonogramem provádění prací, který je přílohou této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2% z celkové ceny za DÍLO bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 2. ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny dle odd. I. čl. III. odst. 1. zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 6 a oddílu III. čl. III. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Jakýmkoliv ujednání o povinnosti uhradit smluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody a to v plném rozsahu.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení

smluvních povinností se považuje zejména neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.

2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedeným v odst. 1. a 2. tohoto článku smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
2. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
6. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
10. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
11. Smluvní strany se dohodly, že město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění

smlouvy město bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

12. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
13. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.
14. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výkazu a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje/~~neposkytuje~~ (zhotovitel *nehodící se škrtně*) zhotovitel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Statutárním městem Pardubice. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně.

Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Příloha č. 2: kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu (*předloží zhotovitel před uzavřením smlouvy*)

Příloha č. 3: harmonogram provádění prací

V Pardubicích dne 16. 09. 2016

V Pardubicích dne 12.9.2016


za objednatele
za zhotovitele

Ing. Martin Charvát
primátor



Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.



**Chládek
& Tintěra**
PARDUBICE

tel. +420 466 791 111
IČ 25253361
DIČ CZ25253361
info@cht-pce.cz

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

Doložka:
Schváleno:
č. usn.:

RmP
zne:

ZmP
zne:

dne: 14. 9. 2016

2/3429/2016



14. 09. 2016

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2015075

Stavba: Rekonstrukce UK za BD 2574-2578 - BD

JKSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 11.12.2015

Objednatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

00274046

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

PRODIN a.s.

IČ:

25292161

DIČ:

CZ 25292161

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

4 388 549,21

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

4 388 549,21

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

ze
ze

4 388 549,21
0,00

921 595,33
0,00

Cena s DPH

v

CZK

5 310 144,54

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

(259)

**chládek
& Tintěra**
PARDUBICE

tel. +420 466 791 111
IČ 25253361
DIČ CZ25253361
info@cht-pce.cz

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2015075

Stavba: Rekonstrukce UK za BD 2574-2578 - BD

Místo: Pardubice

Datum: 11.12.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice

Projektant: PRODIN a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	4 388 549,21	5 310 144,54
SO 001	Všeobecné položky	100 000,00	121 000,00
SO 101	Zpevněné plochy	2 720 033,62	3 291 240,68
SO 401	Veřejné osvětlení	588 236,24	711 765,85
SO 701	Podzemní kontejnery	750 079,75	907 596,50
SO 801	Sadové a terénní úpravy	230 199,60	278 541,52
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		4 388 549,21	5 310 144,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce UK za BD 2574-2578 - BD

Objekt: SO 001 - Všeobecné položky

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Statutární město Pardubice

Zhotovitel:

Projektant:

PRODIN

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.12.2015

IČ: 00274046

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				100 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				100 000,00
DPH základní	21,00%	ze	100 000,00	21 000,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		121 000,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

(269)



**Chládek
& Tintěra**
PARDUBICE

tel. +420 466 791 111
IČ 25253361
DIČ CZ25253361
info@cht-pce.cz

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce UK za BD 2574-2578 - BD

Objekt: SO 001 - Všeobecné položky

Místo:

Datum:

11.12.2015

Objednatel:

Statutární město Pardubice

Projektant:

PRODIN

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	100 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	100 000,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce UK za BD 2574-2578 - BD

Objekt: SO 001 - Všeobecné položky

Místo:

Datum: 11.12.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice

Projektant: PRODIN

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

100 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
2	K	012103001	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení sítí	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00
5	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00
6	K	043002000	Zkoušky hutnění zemní pláně	soub or	1,000	15 000,00	15 000,00
7	K	043002001	Zajištění dopravněinženýrských opatření vč. zajištění provizorního dopravního značení	soub or	1,000	12 500,00	12 500,00
8	K	041403001	Zajištění stavby z hlediska BOZP	soub or	1,000	12 500,00	12 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce UK za BD 2574-2578 - BD

Objekt: SO 101 - Zpevněné plochy

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Statutární město Pardubice

Zhotovitel:

Projektant:

PRODIN

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.12.2015

IČ:

00274046

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

2 720 033,62

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

2 720 033,62

DPH základní

21,00%

ze

2 720 033,62

571 207,06

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

3 291 240,68

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

(269)



**Chládek
& Tintěra**
PARDUBICE

tel. +420 466 791 111
IČ 25253361
DIČ CZ25253361
info@chl-tce.cz

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce UK za BD 2574-2578 - BD

Objekt: SO 101 - Zpevněné plochy

Místo:

Datum:

11.12.2015

Objednatel:

Statutární město Pardubice

Projektant:

PRODIN

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 720 033,62
HSV - Práce a dodávky HSV	2 715 873,62
1 - Zemní práce	461 408,25
3 - Svislé a kompletní konstrukce	64 800,00
4 - Vodorovné konstrukce	82 631,00
5 - Komunikace pozemní	722 597,61
8 - Trubní vedení	71 520,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	328 661,52
997 - Přesun sutě	860 852,34
998 - Přesun hmot	123 402,90
PSV - Práce a dodávky PSV	4 160,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 160,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 720 033,62

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce UK za BD 2574-2578 - BD

Objekt: SO 101 - Zpevněné plochy

Místo: Datum: 11.12.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice Projektant: PRODIN

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 720 033,62

HSV - Práce a dodávky HSV

2 715 873,62

1 - Zemní práce

461 408,25

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	57,600	35,00	2 016,00
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	181,600	45,00	8 172,00
3	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	67,000	45,00	3 015,00
4	K	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	14,750	185,00	2 728,75
5	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živiničných tl 50 mm	m2	7,000	80,00	560,00
6	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	797,600	45,00	35 892,00
7	K	113107225	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 500 mm	m2	143,600	80,00	11 488,00
8	K	113107232	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	807,000	185,00	149 295,00
9	K	113154112	Frézování živiničného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	14,000	75,00	1 050,00
10	K	113154114	Frézování živiničného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	7,000	95,00	665,00
11	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	4,200	90,00	378,00
12	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	467,900	50,00	23 395,00
13	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	129,600	500,00	64 800,00
14	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	129,600	5,00	648,00
15	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	19,200	350,00	6 720,00
16	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	19,200	5,00	96,00
17	K	132201402	Hloubená vykopávka v hornině tř. 3	kus	5,000	450,00	2 250,00
18	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	20,800	750,00	15 600,00
19	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	64,000	60,00	3 840,00
20	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	64,000	20,00	1 280,00
21	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	98,650	220,00	21 703,00
22	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	22,170	150,00	3 325,50
23	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	76,480	15,00	1 147,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	137,664	100,00	13 766,40
25	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	93,120	75,00	6 984,00
26	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	15,860	495,00	7 850,70
27	M	583312020	šterkodrt' netříděná do 100 mm amfibolit	t	31,720	235,00	7 454,20
28	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	41,760	320,00	13 363,20
29	M	583312020	šterkodrt' netříděná do 100 mm amfibolit	t	83,520	235,00	19 627,20
30	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	147,750	35,00	5 171,25
31	M	581123801	zemina vhodná k ohumusování	m3	22,170	500,00	11 085,00
32	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	147,750	15,00	2 216,25
33	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,216	100,00	221,60
34	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	147,750	5,00	738,75
35	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 286,525	10,00	12 865,25

3 - Svislé a kompletní konstrukce

64 800,00

36	K	388995216	Chránička kabelů NN	m	216,000	300,00	64 800,00
----	---	-----------	---------------------	---	---------	--------	-----------

4 - Vodorovné konstrukce

82 631,00

37	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	13,920	750,00	10 440,00
38	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	1 031,300	70,00	72 191,00

5 - Komunikace pozemní

722 597,61

39	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku SP tl 100 mm	m2	40,800	65,00	2 652,00
40	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku SP tl 150 mm	m2	240,000	90,00	21 600,00
41	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	780,500	120,00	93 660,00
42	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	993,300	160,00	158 928,00
43	K	567123114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm	m2	123,000	270,00	33 210,00
44	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	14,000	15,00	210,00
45	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	14,000	400,00	5 600,00
46	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	7,000	600,00	4 200,00
47	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	16,600	350,00	5 810,00
48	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	73,200	200,00	14 640,00
49	M	592453081	dlažba zámková 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	75,396	160,00	12 063,36
50	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	818,500	200,00	163 700,00
51	M	592453111	dlažba zámková 20 x 10 x 8 cm PŘÍRODNÍ	m2	658,520	180,00	118 533,60
52	M	592453115	dlažba zámková 20 x 10 x 8 cm ANTRACIT	m2	129,540	250,00	32 385,00
53	M	592453082	dlažba zámková HMA TNA 20 x 10 x 8 cm ČERVENÁ	m2	1,545	450,00	695,25
54	K	596212312	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	123,000	200,00	24 600,00
55	M	592453112	dlažba zámková 20 x 10 x 10 cm přírodní	m2	125,460	240,00	30 110,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8 - Trubní vedení							71 520,00
56	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	8,000	500,00	4 000,00
57	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	8,000	100,00	800,00
58	M	286113600	koleno kanalizace plastové KGB 150x30°	kus	8,000	125,00	1 000,00
59	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
60	M	592241830	dno betonové šachtové kulaté TZZ-Q 100/75 D130x15 cm	kus	1,000	8 070,00	8 070,00
61	M	592241200	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/90 SP 62,5/100x60x9 cm	kus	1,000	1 450,00	1 450,00
62	M	592241130	skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-Q 1000/500/90 SP100x50x9 cm	kus	6,000	1 350,00	8 100,00
63	M	592241370	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/90 62,5x10x9 cm	kus	1,000	250,00	250,00
64	K	899311111	Osazení poklopů s rámem hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	350,00	350,00
65	M	286617285	poklop kovový	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
66	K	894812614	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stávající kanalizaci	kus	4,000	2 500,00	10 000,00
67	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	4,000	1 250,00	5 000,00
68	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	4,000	400,00	1 600,00
69	M	592238545	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem se sifonem PVC TBV-Q 450/555/3z, 45x55,5x5 cm	kus	4,000	500,00	2 000,00
70	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	4,000	250,00	1 000,00
71	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	4,000	350,00	1 400,00
72	K	899211111	Osazení mříží s rámem hmotnosti do 50 kg	kus	4,000	350,00	1 400,00
73	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	4,000	1 040,00	4 160,00
74	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	4,000	1 560,00	6 240,00
75	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	4,000	550,00	2 200,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							328 661,52
76	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	11,000	150,00	1 650,00
77	M	404440040	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 mm	kus	1,000	1 260,00	1 260,00
78	M	404441030	značka svislá reflexní zákazová B'AL- NK 500 mm	kus	2,000	800,00	1 600,00
79	M	404442570	značka svislá reflexní AL- NK 500 x 700 mm	kus	2,000	1 040,00	2 080,00
80	M	404442750	značka svislá reflexní AL- NK 1000 x 500 mm (IP 26a, IP 26b)	kus	2,000	2 040,00	4 080,00
81	M	404443170	značka svislá reflexní AL- NK 500 X 300 mm	kus	4,000	550,00	2 200,00
82	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	5,000	500,00	2 500,00
83	M	404452410	patka hliníková HP 70	kus	5,000	650,00	3 250,00
84	M	404452540	víčko plastové na sloupek 70	kus	5,000	15,00	75,00
85	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	5,000	650,00	3 250,00
86	M	404452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	22,000	60,00	1 320,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
87	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	49,700	95,00	4 721,50
88	M	592452111	přídlažba 50x25x8 cm bílá	kus	100,394	65,00	6 525,61
89	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	480,000	195,00	93 600,00
90	M	592175041	obrubník přírodní 100x10x25 cm	kus	484,800	85,00	41 208,00
91	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	102,000	170,00	17 340,00
92	M	592175090	obrubník univerzální BEST-LINEA I 50x8x25 cm, přírodní	kus	206,040	65,00	13 392,60
93	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	15,534	2 150,00	33 398,10
94	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	35,600	70,00	2 492,00
95	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	35,600	70,00	2 492,00
96	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	1 041,390	45,00	46 862,55
97	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	35,000	60,00	2 100,00
98	K	936001003	D+M betonový zahrazovací sloupek	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
99	K	936001004	D+M ocelový zahrazovací sloupek na klíč (okrasný)	kus	2,000	3 500,00	7 000,00
100	K	936001005	D+M ocelový zahrazovací sloupek odnímatelný (okrasný)	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
101	K	960111226	Demontáž kovových sloupků vč. likvidace	m	2,000	500,00	1 000,00
102	K	960111227	Demontáž velkého květináče vč. likvidace	kus	1,000	764,16	764,16
103	K	960111228	Demontáž a montáž zabradlí vč. spodní stavby	m	80,000	90,00	7 200,00
104	K	960111222	Bourání UV z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	kus	5,000	2 500,00	12 500,00
105	K	960111229	Demontáž a montáž odpadkového koše	m	2,000	500,00	1 000,00
106	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	3,000	300,00	900,00
107	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí	m2	38,000	50,00	1 900,00

997 - Přesun sutě

860 852,34

108	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	870,231	40,00	34 809,24
109	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	7 832,079	10,00	78 320,79
110	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	52,024	40,00	2 080,96
111	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	468,216	10,00	4 682,16
112	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	508,492	515,00	261 873,38
113	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	2 938,428	20,00	58 768,56
114	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	518,755	150,00	77 813,25
115	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	508,492	450,00	228 821,40
116	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	568,095	120,00	68 171,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
117	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	3,920	150,00	588,00
118	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	449,232	100,00	44 923,20

998 - Přesun hmot

123 402,90

119	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	822,686	150,00	123 402,90
-----	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

PSV - Práce a dodávky PSV

4 160,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 160,00

120	K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	16,000	100,00	1 600,00
121	K	711161381	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní lištou	m	32,000	80,00	2 560,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce UK za BD 2574-2578 - BD

Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Statutární město Pardubice

Zhotovitel:

Projektant:

PRODIN

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.12.2015

IČ: 00274046

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

588 236,24

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

588 236,24

DPH základní

21,00%

ze

588 236,24

123 529,61

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

711 765,85

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

(209)



**Chládek
& Tintěra**
PARDUBICE

tel. +420 466 791 111
IČ 25253361
DIČ CZ25253361
info@cht-pce.cz

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce UK za BD 2574-2578 - BD

Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum:

11.12.2015

Objednatel:

Statutární město Pardubice

Projektant:

PRODIN

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	588 236,24
PSV - Práce a dodávky PSV	588 236,24
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	588 236,24
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	588 236,24

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce UK za BD 2574-2578 - BD

Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum:

11.12.2015

Objednatel:

Statutární město Pardubice

Projektant:

PRODIN

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

588 236,24

PSV - Práce a dodávky PSV

588 236,24

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

588 236,24

1	K	749749000	SO 401 Veřejného osvětlení - dle samostatného rozpočtu	soub	1,000	588 236,24	588 236,24
---	---	-----------	--	------	-------	------------	------------

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	0,00		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00	
Montáž - materiál		280 846,50	
Montáž - práce		82 055,00	
Mezisoučet 1	0,00	362 901,50	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		21 774,09	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		134 845,00	
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		1 348,45	
Mezisoučet 2	0,00	520 869,04	
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2		7 813,04	
Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2		7 813,04	
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1		18 145,08	
Základní náklady celkem		554 640,19	
Vedlejší náklady			
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		16 928,24	
Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2		16 667,81	
Vedlejší náklady celkem		33 596,05	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem		588 236,24	
Základ a hodnota DPH 21%	588 236,24	123 529,61	
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00	
Náklady celkem s DPH		711 765,85	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Elektromontáže	280 846,50	82 055,00	
Demontáže	0,00	3 915,00	
Zemní práce	34 550,00	100 295,00	

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
Demontáže								
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, 1kV do 25 mm ²	m	10,00	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	450,00
SVÍTIDLO VENKOVNÍ VYBOJKOVÉ 1xSHC do 250W, IP23	ks	1,00	0,00	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR ocelový - do 6m	ks	1,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
STOŽÁROVÁ VÝZBROJ SR ...-27 st.výz. 1xE27/5xM8/35mm ² /TN-S	ks	1,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI Do 16 mm ²	ks	7,00	0,00	0,00	20,00	140,00	20,00	140,00
Demontáže - celkem				0,00		3 915,00		3 915,00
INSTALAČNÍ MATERIÁL								
TRUBKA OHEBNÁ 40	m	50,00	20,00	1 000,00	25,00	1 250,00	45,00	2 250,00
TRUBKA OHEBNÁ 110	m	70,00	40,00	2 800,00	30,00	2 100,00	70,00	4 900,00
TRUBKA PEVNÁ 110	m	40,00	50,00	2 000,00	35,00	1 400,00	85,00	3 400,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	70,00	18,00	1 260,00	20,00	1 400,00	38,00	2 660,00
CYKY-J 4x16 , volně	m	350,00	145,00	50 750,00	20,00	7 000,00	165,00	57 750,00
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI Do 16 mm ²	ks	118,00	0,00	0,00	20,00	2 360,00	20,00	2 360,00
SPOJKA 1kV PRO KABELY								
S PLASTOVOU IZOLACÍ								
SMOE81512-CEE05 6-25mm ² LISOVACÍ SPOJOVAČE	ks	2,00	500,00	1 000,00	550,00	1 100,00	1 050,00	2 100,00
budou upřesněny dle skut. stavu stávajících kabelů, 16-10mm ² OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ	ks	8,00	45,00	360,00	25,00	200,00	70,00	560,00
FeZn-D10 (0,62kg/m), volně	m	320,00	30,00	9 600,00	50,00	16 000,00	80,00	25 600,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SP připojovací	ks	10,00	15,00	150,00	50,00	500,00	65,00	650,00
SS spojovací	ks	24,00	15,00	360,00	50,00	1 200,00	65,00	1 560,00

STOŽÁROVÉ POUZDRO										
STOŽÁROVÉ POUZDRO										
SP250/1000	ks	9,00	650,00	5 850,00	1 000,00	9 000,00	1 650,00			14 850,00
SP350/1500	ks	1,00	850,00	850,00	1 000,00	1 000,00	1 850,00			1 850,00
STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ										
žárově zinkovaný - provedení pro SmP										
133/89/60-5+0.9m	ks	9,00	4 000,00	36 000,00	1 000,00	9 000,00	5 000,00			45 000,00
159/108/89-6.2+1.5m	ks	1,00	5 000,00	5 000,00	1 500,00	1 500,00	6 500,00			6 500,00
VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ULIČNÍ										
J1-1500 vyl.obl.jedn. ul.žárově zinkovaný	ks	1,00	1 350,00	1 350,00	500,00	500,00	1 850,00			1 850,00
STOŽÁROVÁ VÝZBROJ										
SR 481-27(14)Z/Cu st.výz.1xE27(14)/4xM8/35mm2	ks	10,00	500,00	5 000,00	280,00	2 800,00	780,00			7 800,00
TAVNÁ VLOŽKA E27+STYČ.KROUŽEK										
6A,char.normální	ks	10,00	15,00	150,00	5,00	50,00	20,00			200,00
SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - včetně světelných zd										
Konkrétní typ svítidel bude vybrán dle standardů SmP										
Pro vybraný typ svítidel musí být proveden kontrolní výpočet os										
TYP A - BGP381 LED MSO 1282/11W obousměrná GPRS komunika	ks	5,00	14 400,00	72 000,00	250,00	1 250,00	14 650,00			73 250,00
TYP B - BGP381 LED MSO 826/7W obousměrná GPRS komunikace	ks	4,00	14 400,00	57 600,00	250,00	1 000,00	14 650,00			58 600,00
TYP C - BGP381 LED MSO 3254/27W obousměrná GPRS komunika	ks	1,00	14 400,00	14 400,00	250,00	250,00	14 650,00			14 650,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY										
Demontaz stávajícího zařízení	hod	4,00	0,00	0,00	250,00	1 000,00	250,00			1 000,00
Napojení na stávající zařízení	hod	8,00	0,00	0,00	250,00	2 000,00	250,00			2 000,00
Zabezpečení pracoviště	hod	16,00	0,00	0,00	250,00	4 000,00	250,00			4 000,00
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI										
zapojování a zkouškách	hod	8,00	0,00	0,00	250,00	2 000,00	250,00			2 000,00
KOORDINACE POSTUPU PRACI										
S ostatními profesemi	hod	12,00	0,00	0,00	250,00	3 000,00	250,00			3 000,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK										
DLE CSN 331500										
Revizní technik	hod	12,00	0,00	0,00	315,00	3 780,00	315,00			3 780,00
Spolupraxe s reviz.technikem	hod	6,00	0,00	0,00	250,00	1 500,00	250,00			1 500,00
							0,00			0,00

[illegible]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce UK za BD 2574-2578 - BD
Objekt: SO 701 - Podzemní kontejnery

JKSO:
Místo:
Objednatel:
Statutární město Pardubice

Zhotovitel:

Projektant:
PRODIN

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.12.2015

IČ: 00274046
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	750 079,75
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	750 079,75
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	750 079,75	157 516,75
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	907 596,50
------------	-------	------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

(269)



**Chládek
& Tintěra**
PARDUBICE

tel. +420 486 791 111
IČ 25253361
DIČ CZ25253361
info@chl-pce.cz

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce UK za BD 2574-2578 - BD

Objekt: SO 701 - Podzemní kontejnery

Místo:

Datum:

11.12.2015

Objednatel:

Statutární město Pardubice

Projektant:

PRODIN

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	750 079,75
HSV - Práce a dodávky HSV	750 079,75
1 - Zemní práce	52 861,25
5 - Komunikace pozemní	12 568,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	682 800,00
998 - Přesun hmot	1 850,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	750 079,75

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce UK za BD 2574-2578 - BD

Objekt: SO 701 - Podzemní kontejnery

Místo: Datum: 11.12.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice Projektant: PRODIN

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

750 079,75

HSV - Práce a dodávky HSV

750 079,75

1 - Zemní práce

52 861,25

1	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	47,000	500,00	23 500,00
2	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	47,000	5,00	235,00
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	47,000	220,00	10 340,00
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	47,000	15,00	705,00
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	84,600	100,00	8 460,00
6	K	175101202	Obsypání objektu sypaninou	m3	23,685	250,00	5 921,25
7	M	583312021	materiál vhodný pro zásyp	t	37,000	100,00	3 700,00

5 - Komunikace pozemní

12 568,50

8	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku SP tl 100 mm	m2	18,900	65,00	1 228,50
9	K	567134111	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C20/25) tl 200 mm	m2	18,900	600,00	11 340,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

682 800,00

10	K	936001006	D+M podzemního kontejneru	kus	4,000	170 700,00	682 800,00
----	---	-----------	---------------------------	-----	-------	------------	------------

998 - Přesun hmot

1 850,00

11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	37,000	50,00	1 850,00
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce UK za BD 2574-2578 - BD
Objekt: SO 801 - Sadové a terénní úpravy

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 11.12.2015

Objednatel:
Statutární město Pardubice

IČ: 00274046
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
PRODIN

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	230 199,60
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	230 199,60
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	230 199,60	48 341,92
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	278 541,52
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

(269)



**Chládek
& Tintěra**
PARDUBICE

tel. +420 466 791 111
IČ 25253361
DIČ CZ25253361
info@cht-pce.cz

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelená Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce UK za BD 2574-2578 - BD

Objekt: SO 801 - Sadové a terénní úpravy

Místo:

Datum:

11.12.2015

Objednatel:

Statutární město Pardubice

Projektant:

PRODIN

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	230 199,60
HSV - HSV	230 199,60
801 - Sadové úpravy	230 199,60
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	230 199,60

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce UK za BD 2574-2578 - BD

Objekt: SO 801 - Sadové a terénní úpravy

Místo:

Datum:

11.12.2015

Objednatel: Statutární město Pardubice

Projektant:

PRODIN

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

230 199,60

HSV - HSV

230 199,60

801 - Sadové úpravy

230 199,60

1	K	801801000	SO 801 Sadové a terénní úpravy - dle samostatného rozpočtu	soub	1,000	230 199,60	230 199,60
---	---	-----------	--	------	-------	------------	------------

SO 801 SADOVÉ A TERÉNNÍ ÚPRAVY - VÝKAZ VÝMĚR

Dle katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha

p.č.	č-položky	zkrácený popis	m.j.	množství	jedn.cena	cena celkem
Odstranění a ošetření dřevin						
1	111 21-2351	Odstranění dřevin o průměru do 10cm výšky nad 1m vč.pařezu	m2	106	150,00	15 900,00
2	r-položka	Vodor. přem. křovin do 5000, likvidace (štěpkování)	m2	106	50,00	5 300,00
3	112 15-1111	Pokácení stromu směrové v celku o průměru do 200mm	ks	8	300,00	2 400,00
4	112 15-1312	Pokácení stromu postupné bez spouštění kmene o průměru do 300mm	ks	6	500,00	3 000,00
5	112 15-1313	Pokácení stromu postupné bez spouštění kmene o průměru do 400mm	ks	4	700,00	2 800,00
6	112 20-1111	Odstranění pařezu o průměru do 200mm	ks	8	350,00	2 800,00
7	r-položka	Odstranění pařezu ručně do 300mm vč. zasypaní jámy a odklizením hmoty	ks	8	500,00	4 000,00
8	r-položka	Odstranění pařezu ručně do 400mm vč. zasypaní jámy a odklizením hmoty	ks	4	800,00	3 200,00
9	r-položka	Řez ponechaných soliterních keřů s odklizením hmoty o průměru koruny do 2m	ks	6	50,00	300,00
10	r-položka	Řez stromů - výřez suchých větví (jehličiny) s odklizením hmoty	ks	3	250,00	750,00
11	r-položka	Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha koruny do 60m2	ks	3	1 200,00	3 600,00

Odstranění a ošetření dřevin celkem:

44 050,00

Příprava terénu, ohumusování

12	r-položka	Odstranění ruderalního porostu a trvalek z plochy do 100m2	m2	140	20,00	2 800,00
13	184 80-2111	Chemické odplevelení půdy v rov. nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m ²	765	2,50	1 912,50
14	S1	totální herbicid (765*0,0006 l/m2)	l	0,46	500,00	229,50
15	183 40-2121	Rozrušení půdy do hloubky 15cm v rov.	m ²	765	10,00	7 650,00
16	r-položka	Odebrání zeminy tl. do 50mm a přemístění do 50m	m2	60	15,00	900,00
17	182 30-3111	Doplňení ornice tl. do 50mm	m2	170	10,00	1 700,00
18	181 11-1111	Plošná úprava terénu při nerovnostech +-10cm, v rovině	m2	765	10,00	7 650,00
19	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním	m2	765	2,00	1 530,00
20	r-položka	Sejmutí oblázků tl. do 100mm, vyčištění a opětovné položení	m2	42	35,00	1 470,00

Příprava terénu, ohumusování celkem:

24 372,00

Výsadba dřevin

Výsadba stromů						
21	183 10-1215	Hloubení jamek pro vysazování rostlin s výměnou půdy na 50%, objemu do 0,40m3 v rov.	ks	8	400,00	3 200,00
22	r-položka	Montáž chrániček inženýrských sítí (5*1,2m)	ks	5	250,00	1 250,00
23	r-položka	Promísení substrátu s přípravky Plantasorb a Symbivil	ks	8	35,00	280,00
24	184 10-2115	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 při prům. balu přes 500 do 600mm	ks	8	300,00	2 400,00
25	r-položka	Srovnávací (komparativní) řez při výsadbě listnatých stromů	ks	5	45,00	225,00
26	184 21-5133	Ukotvení dřeviny 2 kůly, při prům. kůlů do 100mm při délce kůlů přes 2 do 3m	ks	8	130,00	1 040,00
27	r-položka	Hnojení tabletovým hnojivem Silvamix k rostlině	ks	8	10,00	80,00
28	184 21-3412	Zhotovení závlahové mísy u solit. dřevin do 1m	ks	8	50,00	400,00
29	184 91-1421	Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče do 100mm, v rov. nebo na svahu do 1:5	m ²	8	35,00	280,00
30	185 85-1121	Dovoz vody pro závlivku do 1000m (100l/strom)	m3	0,8	150,00	120,00

Výsadba keřů

31	183 20-5111	Založení záhonu pro výsadbu keřů v hornině 1-2, v rovině, s obrytím	m ²	225	15,00	3 375,00
32	r - položka	Položení mulčovací folie proti prorůstání plevelů	m2	267	15,00	4 005,00
33	183 10-1212	Hloubení jamek pro vysazování rostlin s výměnou půdy na 50% v rov. objemu do 0,02m3	ks	436	15,00	6 540,00
34	183 10-1214	Hloubení jamek pro vysazování rostlin s výměnou půdy na 50% v rov. objemu do 0,125m3	ks	43	70,00	3 010,00
35	184 10-2110	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 při prům. balu do 10cm	ks	436	25,00	10 900,00
36	184 10-2112	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 při prům. balu do 30cm	ks	43	40,00	1 720,00
37	r - položka	Výsadba trav	ks	21	12,00	252,00
38	r-položka	Hnojení tabletovým hnojivem Silvamix k rostlině (436+43)	ks	479	3,00	1 437,00
39	184 91-1421	Mulčování,tl.vrstvy 10 cm, v rov.	m ²	225	25,00	5 625,00
40	185 85-1111	Dovoz vody pro závlivku do 1000m (225*0,05)	m3	13,4	150,00	2 002,50

p.č.	č-položky	zkrácený popis	m.j.	množství	jedn.cena	cena celkem
Výsadba stromů a keřů celkem						48 141,50
Výsadbový materiál - rostlinný materiál						
vzrostlé stromy				8		
41	1	Prunus serrulata "Sunset Boulevard" 14-16	ks	5	2 600,00	13 000,00
42	2	Prunus Kiku-shidare-sakura 14-16	ks	2	2 400,00	4 800,00
43	3	Picea omorica 300-350	ks	1	2 500,00	2 500,00
vzrostlé keře (velikost min. 60-80, není-li uvedeno jinak)				43		
44	4	Hibiscus syriacus 80-100	ks	6	280,00	1 680,00
45	5	Prunus laur. "Caucasica"	ks	14	265,00	3 710,00
46	6	Pinus mugo 40-60	ks	3	230,00	690,00
47	7	Taxus baccata "Semperparea"	ks	11	225,00	2 475,00
48	8	Taxus media "Hicksii" 80-100	ks	9	290,00	2 610,00
keře listnaté a jehličnaté (velikost 20-40cm)				436		
49	9	Cotoneaster dameri	ks	30	25,00	750,00
50	10	Hypericum "Hidcote"	ks	60	35,00	2 100,00
51	11	Mahonia aquifolium	ks	80	40,00	3 200,00
52	12	Prunus laurocerasus "Herbergii" 40-60	ks	36	55,00	1 980,00
53	13	Rosa "Stadt Rom"	ks	80	35,00	2 800,00
54	15	Spiraea jap. "Golden Princess"	ks	16	25,00	400,00
55	16	Spiraea nipponica "Snowmound" 40-60	ks	54	25,00	1 350,00
56	17	Weigela florida "Variegata"	ks	50	25,00	1 250,00
57	18	Juniperus sabina "Tamariscifolia"	ks	30	85,00	2 550,00
trávy				21		
58	19	Miscanthus sin.v kultivarech ("Gracillimus", "Variegatus", "Silberfeder") K17	ks	15	45,00	675,00
59	20	Pennisetum "Hameln" K9x9x10	ks	6	45,00	270,00
Pomocný materiál						
60	S2	Kůly ke stromům, přičínky, úvazky (8*2)	ks	16	75,00	1 200,00
61	S3	kabelová chránička 1200*130*130 s víkem	ks	5	250,00	1 250,00
62	S3	Substrát pro výměnu půdy vč. dopravy (8*0,2+43*0,05+436*0,01)	m3	8,1	350,00	2 838,50
63	S4	Půdní přípravek pro zadržování vody Plantasorb (8*0,5+43*0,1+436*0,05)	kg	30,1	100,00	3 010,00
64	S5	Mykorhizní přípravek Symbivit (8*0,3+43*0,05+436*0,02)	kg	13	150,00	1 995,00
65	S6	Tabletové hnojivo Silvamix (8*10+43*3+436*2)	kg	18	150,00	2 700,00
66	S7	Mulčovací folie, překryv (267*1,2), úchyty	m2	320	30,00	9 600,00
67	S9	Borka mulč. drčená (8*0,1+225*0,1) vč. dopravy	m3	40,2	800,00	32 160,00
Výsadbový materiál celkem						103 543,50
Založení trávníku						
68	180 40-2111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině s uválením	m ²	540	14,00	7 560,00
69	185 80-2113	Hnojení um.hnojivem naširoko v rov.	t	0,02	3 500,00	75,60
70	S10	Travní semeno - parková travní směs (0,035kg/m2)	kg	18,90	90,00	1 701,00
71	S11	Umělé trávníkové hnojivo 40g/m2	kg	21,60	35,00	756,00
Založení trávníku celkem						10 092,60

Rekapitulace rozpočtu

Odstranění a ošetření dřevin	44 050,00
Příprava terénu, ohumusování	24 372,00
Výsadba dřevin	48 141,50
Výsadbový a pomocný materiál	103 543,50
Založení trávníku	10 092,60
Sadové úpravy celkem bez DPH	230 199,60
DPH 21%	48 341,92
Celkem včetně DPH	278 541,52

Výkaz výměr a materiálů

kácení stromů	
kácení stromů do 20cm	8 ks
dtto do 30cm	6 ks
dtto do 40cm	4 ks
odstranění keřů (56m2) a mladého náletu (40m) vč. kořenů	106 m2
likvidace zaplevelených trvalkových záhonů	140 m2
ošetření stromů	
ošetření jehličin - výřez suchých větví	3 ks
ošetření vzrostlých stromů - bezpečnostní řez	3 ks
založení zeleně	
borkované záhony s výsadbou keřů celkem	225 m2
štěrkové záhony (dosadba)	42 m2
založení trávníku výsevem	540 m2
materiál k výsadbě	
stromy	8 ks
vzrostlé keře	43 ks
keře	436 ks
trávy	21 ks

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2016006

Stavba: Zpevněná plocha pod BD 2578-2579 v ul. Na Hrádku

JKSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

00274046

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

PRODIN a.s.

IČ:

25292161

DIČ:

CZ 25292161

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

374 650,79

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

374 650,79

DPH základní 21,00%

ze

374 650,79

78 676,67

snížená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

453 327,46

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

(209)



**Chládek
& Tintěra**
PARDUBICE

tel. +420 466 791 111
IČ 25292161
DIČ CZ25292161
info@cht-pcg.cz

Chládek a Tintěra, Pardubice s.r.o.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2016006

Stavba: Zpevněná plocha pod BD 2578-2579 v ul. Na Hrádku

Místo: Pardubice

Datum:

Objednatel: Statutární město Pardubice

Projektant: PRODIN a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	374 650,79	453 327,46
2016006	Zpevněná plocha pod BD 2578-2579 v ul. Na Hrádku	374 650,79	453 327,46
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		374 650,79	453 327,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zpevněná plocha pod BD 2578-2579 v ul. Na Hrádku

JKSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:
Statutární město Pardubice

IČ: 00274046
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
PRODIN a.s.

IČ: 25292161
DIČ: CZ 25292161

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	374 650,79
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	374 650,79
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	374 650,79	78 676,67
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	453 327,46
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

**Chládek & Tintěra**
PARDUBICE
tel. +420 466 791 181
IČ 25253361
DIČ CZ25253361
info@cht-pce.cz
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zpevněná plocha pod BD 2578-2579 v ul. Na Hrádku

Místo: Pardubice

Datum:

Objednatel: Statutární město Pardubice

Projektant: PRODIN a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	374 650,79
HSV - Práce a dodávky HSV	366 230,79
1 - Zemní práce	95 397,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	27 600,00
4 - Vodorovné konstrukce	15 130,00
5 - Komunikace pozemní	130 220,70
8 - Trubní vedení	1 500,64
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	38 218,00
997 - Přesun sutě	43 707,10
998 - Přesun hmot	14 456,85
PSV - Práce a dodávky PSV	2 420,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 420,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	6 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	374 650,79

ROZPOČET

Stavba: Zpevněná plocha pod BD 2578-2579 v ul. Na Hrádku

Místo: Pardubice

Datum:

Objednatel: Statutární město Pardubice

Projektant: PRODIN a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

374 650,79

HSV - Práce a dodávky HSV

366 230,79

1 - Zemní práce

95 397,50

1	K	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky	m2	53,900	50,00	2 695,00
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	3,700	45,00	166,50
3	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 50 mm	m2	4,400	80,00	352,00
4	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 100 mm	m2	2,200	150,00	330,00
5	K	113107161	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	113,400	30,00	3 402,00
6	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	57,600	45,00	2 592,00
7	K	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	171,000	150,00	25 650,00
8	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živichých tl 100 mm	m2	113,400	50,00	5 670,00
9	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	26,400	90,00	2 376,00
10	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	55,200	500,00	27 600,00
11	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	55,200	5,00	276,00
12	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	22,080	200,00	4 416,00
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	22,080	15,00	331,20
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	39,744	100,00	3 974,40
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	33,120	75,00	2 484,00
16	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	16,560	320,00	5 299,20
17	M	583312020	Štěrkodrt' netříděná do 100 mm amfibolit	t	33,120	235,00	7 783,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce

27 600,00

18	K	388995216	Chránička kabelů - PŮLENÁ	m	92,000	300,00	27 600,00
----	---	-----------	---------------------------	---	--------	--------	-----------

4 - Vodorovné konstrukce

15 130,00

19	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	5,520	750,00	4 140,00
20	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	157,000	70,00	10 990,00

5 - Komunikace pozemní

130 220,70

21	K	564841112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 130 mm	m2	10,800	104,00	1 123,20
22	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	157,000	200,00	31 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	567123811	Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	10,800	250,00	2 700,00
24	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	2,200	20,00	44,00
25	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	4,400	15,00	66,00
26	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4,400	400,00	1 760,00
27	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2,200	600,00	1 320,00
28	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	157,000	350,00	54 950,00
29	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	5,300	350,00	1 855,00
30	M	592453112	deska žulová řezaná (světlý odstín) 200x300x80 mm	m2	5,300	2 500,00	13 250,00
31	K	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	5,500	350,00	1 925,00
32	M	592453107	umělý kámen - reliéf 200x200x60 mm barva BÍLÁ	m2	5,665	3 500,00	19 827,50

8 - Trubní vedení

1 500,64

33	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 500,64	1 500,64
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

38 218,00

34	K	912111114	D+M zahrazovacího sloupku	kus	6,000	2 500,00	15 000,00
35	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	150,00	300,00
36	M	404442750	značka svislá reflexní AL- NK 1000 x 500 mm (IP 26a, IP 26b)	kus	2,000	2 040,00	4 080,00
37	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	500,00	500,00
38	M	404452350	sloupek Al 60 - 350	kus	1,000	650,00	650,00
39	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	1,000	650,00	650,00
40	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	1,000	15,00	15,00
41	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	2,000	60,00	120,00
42	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,100	200,00	1 020,00
43	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,200	170,00	204,00
44	M	592175091	obrubník 50x8x25 cm, přírodní	kus	3,000	65,00	195,00
45	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	m	4,500	70,00	315,00
46	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	4,500	70,00	315,00
47	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	157,000	45,00	7 065,00
48	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	4,500	70,00	315,00
49	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	8,700	70,00	609,00
50	K	966005112	Odstranění ocelových sloupků	kus	4,000	500,00	2 000,00
51	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	300,00	300,00
52	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	26,400	30,00	792,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	997071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těžkým nebo MV	m2	53,900	70,00	3 773,00

997 - Přesun sutě

43 707,10

54	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	89,069	40,00	3 562,76
55	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	801,621	10,00	8 016,21
56	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	6,177	515,00	3 181,16
57	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	68,904	20,00	1 378,08
58	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	89,069	150,00	13 360,35
59	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,656	450,00	3 445,20
60	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	39,437	120,00	4 732,44
61	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	21,354	150,00	3 203,10
62	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	28,278	100,00	2 827,80

998 - Přesun hmot

14 456,85

63	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	96,379	150,00	14 456,85
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

2 420,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 420,00

64	K	711161309	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nepovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	24,200	100,00	2 420,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

6 000,00

65	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
66	K	012103001	Geodetické práce	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
67	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného stavu	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
68	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
69	K	031203010	Zařízení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
70	K	034002001	Zabezpečení staveniště - DIO	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00

Pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za újmu k pojistné smlouvě číslo 7720908127

Potvrzujeme, že společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02, Česká republika, IČO: 252 53 361 má uzavřenu pojistnou smlouvu č. 7720908127, ve které má sjednáno pojištění obecné odpovědnosti za újmu (újmu na jmění) za předpokladu, že byla způsobena jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, pro kterou je pojistnou smlouvou sjednáno pojištění a dále na pojištění odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání s limitem pojistného plnění ve výši 100 000 000,- Kč, s územní platností celá Česká republika a území okolních států.

Platnost pojistné smlouvy: od 1. dubna 2015 na dobu neurčitou.

Platnost tohoto potvrzení: do 31. března 2017

Potvrzení se vydává na žádost pojistníka. Toto potvrzení nenahrazuje pojistnou smlouvu.

Pardubice dne 18. 4. 2016



Zdenek Drahý
underwriter specialista



Ing. Petr Mlejnek
underwriter specialista

Časový a finanční harmonogram realizace díla - týdenní

Veřejná zakázka:

Rekonstrukce vnitrobloku za BD 2574 - 2579

Objednatel:

Statutární město Pardubice

Zhotovitel:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Termín realizace:

19.9.2016 - 18.12.2016

Doba výstavby :

13 kalendářních týdnů

	září		říjen							listopad					prosinec	
	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
Stavební práce (po objektech)																
Přípravné a vytýčovací práce																
Bourací práce a zemní práce																
Ochrany inženýrských sítí																
Trubní vedení + UV																
Kontejnery																
Konstrukční vrstvy zpevněných ploch																
Obruby																
Kladení dlažeb, živice																
Dokončovací práce																
Zpevněná plocha u BD 2578-2579																
Veřejné osvětlení																
Sadovnické práce																
Dopravní opatření - DIO																

V Pardubicích dne 5.9.2016

