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SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2014-031 

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník) 

 

 

Smluvní strany 
 

Objednatel: Statutární město Pardubice 
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1 
  530 21 Pardubice 
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou, vedoucím odboru majetku a investic  
Zastoupený ve věcech technických: Ivanou Vojtíškovou – technikem odd. investic a technické správy OMI  
Tel: 466 859 423, 739 685 868       e-mail: ivana.vojtiskova@mmp.cz 
IČ: 00274046  DIČ: CZ00274046 
bankovní spojení:  KB, a.s., Pardubice  
číslo účtu:   326-561/0100  
(dále jen objednatel)     
                 
a 
 
Zhotovitel: ……………………………………………..… 
Se sídlem:          ………………………………………………..…  
Zastoupen: ……………………………………..…………… 
Zastoupený ve věcech smluvních:    …………………………………………..………. 
Zastoupený ve věcech obchodních:  ………………………..………………………… 
Zastoupený ve věcech technických: ………………………………………………………………… 
Tel: …………………………. e-mail : ……………………………………….. 
IČ:……………….…  DIČ: …………………..………. 
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném …………………………………………………………………….. 
bankovní spojení: ……………….………..     
číslo účtu:  ……………………   
(dále jen zhotovitel)              

Oddíl I. 
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA  

 

I. Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla  
  

Gorkého 489 – odvlhčení budovy 
 

Předmětem díla jsou stavební práce za účelem odvlhčení suterénního zdiva objektu Živnostenského 
úřadu č.p. 489 ul. Gorkého v Pardubicích (dále jen „DÍLO“). 
 
Specifikace prací: 
Práce na vnější straně objektu: 

 provedení výkopu z prostoru chodníku ulice Češkova a ze dvora, následně odhalení a očištění 
stávajícího zdiva,  
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 provedení izolace a zateplení soklu,  

 výměna poškozených anglických dvorků,  

 nové oplechování vnějších parapetů,  

 následně zpětné položení betonové zámkové dlažby z původních dlaždic. Chodník bude proveden 
ve spádu 2% směrem od objektu a bude plynule navazovat na stávající dlažbu. 

Práce uvnitř objektu - suterén: 

 demontáž a zpětná montáž těles ústředního vytápění, 

 dočasné odpojení serveru a klimatizační jednotky servrovny (zhotovitel zajistí jeho odpojení a 
předání uživateli dle jeho pokynů), dále budou ze stěn sejmuty bezpečnostní tabulky. Během prací 
zajistí zhotovitel zakrytí stávajících rozvodů v suterénu proti poškození a prašnosti. 

 otlučení částí omítek obvodových stěn z vnitřní strany a navazujících stěn na zdivo a proškrábnutí 
spár, 

 zasekání veškeré elektroinstalace tažené po povrchu dotčených stěn pod omítku, 

 demontáž stávajících suterénních dřevěných oken a montáž nových s plastovým rámem, jedno 
okno bude zazděno, stávající ocelové mříže oken budou repasovány, 

 oprava a nátěr dveří, osazení nových prahů, 

 provedení vodorovné izolace všech zdí (obvodových i vnitřních!!!) formou chemické injektáže, 

 odstranění stávající PVC podlahové krytiny, vybourání keramické dlažby, vyrovnání podlahových 
betonů, provedení izolace a položení nové dlažby, 

 provedení nových vnitřních sanačních omítek a 2x vnitřní malby včetně penetrace suterénních 
stěn a stropů, následně zpětné instalace bezpečnostních tabulek a opatření schodišťových stupňů 
fotoluminiscenčními značkami, 

 po dokončení prací v suterénu zpětné osazení litinových těles ústředního vytápění, provedení 
tlakové zkoušky systému, jeho naplnění a provedení topné zkoušky, 

 zpětná montáž a zprovoznění klimatizační jednotky v serverovně, položení antistatické podložky z 
PVC pod server, 

 práce v místnosti, kde je umístěn server se musí rozdělit na dvě etapy, tak aby zůstal server po 
celou dobu oprav v provozu (tzn. provést výměnu části podlahy, přesunout server a dokončit 
zbytek). 

Oprava kanalizačního potrubí: 

 výměna stávající kanalizační dešťové přípojky do ulice Gorkého,  

 uvedení dotčených zpevněných ploch do původního stavu, u vstupu bude použita obdobná 
keramická dlažba jako stávající. 

 
Součástí dodávky jsou také doprava; zajištění energií pro stavební práce; zřízení zařízení staveniště; 
odvoz a skládkovné demontovaného materiálu; ekologická likvidace odpadu; vyklizení, úklid a 
uvedení do původního stavu dotčených prostor a ploch; dokumentace skutečného provedení stavby 
(2x v tištěné podobě, 1x v dig. podobě .pdf na CD), pokud dojde ke změnám oproti zadávací 
dokumentaci; dodání veškerých atestů, certifikátů a osvědčení použitých materiálů, záručních listů a 
dokladů o ekologické likvidaci vzniklého odpadu, o provedených zkouškách a revizi elektroinstalace 
(s kladným výsledkem). 
 
Specifikace materiálové základny 
Běžný standard používaný na českém trhu v souladu s požadovanými specifikacemi v PD. Materiál a 
jeho použití dle návrhu zhotovitele bude před zahájením prací a jeho použitím odsouhlasen 
s objednatelem. 

 
Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené 
Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce 
(CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.  

 

http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_produkce_%28cz_cpa%29
http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_produkce_%28cz_cpa%29
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2.   DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky: 
 - projektové dokumentace „Odvlhčení suterénního zdiva budovy ŽÚ“ zpracované 10/2013   

projektantem Ing. Josefem Dvořákem, Proseč u Skutče včetně výkazu výměr; 
 -  zadávacích podmínek veřejné zakázky; 

      -  dle cenové nabídky zhotovitele ze dne …………………….. 
3.  DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami (zejména zák. č. 

183/2006 Sb., stavební zákon; vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; a NV č. 
163/2002 Sb., technické požadavky na vybrané stavební výrobky), a ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v pozdějším 
znění (zejména ČSN P 730600 – Hydroizolace staveb; ČSN P 730606 – Povlaková hydroizolace; ČSN 
P 730610 – Sanace vlhkého zdiva). 

4.  Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v 
termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném 
výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO 
v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v 
této smlouvě o dílo.  

5.  Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke 
zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek 
vyjádření dotčených orgánů veřejné správy a organizací, úklid veřejných komunikací, ekologická 
likvidace odpadu apod.).  

6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené 
s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž 
předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené 
podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a 
přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s  pořízením atestů, certifikátů, 
záručních listů, dokumentace skutečného provedení stavby apod. požadovaných příslušnými 
předpisy ke splnění účelu DÍLA. 

7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit 
rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li 
dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v písemném 
dodatku smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady 
vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA. 

8. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

9.  Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě 
opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena 
zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele ve věcech smluvních a zástupce 
zhotovitele) před jejich provedením. 

10. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA 
i v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1. 

 

II. Termín a místo plnění 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech: 
                                           
        Termín zahájení DÍLA:    ihned po předání staveniště  

Objednatel předá zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10-ti pracovních dnů, po 
uzavření této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel 
je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.  

        Termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:  
                                                                 nejpozději do 5-ti měsíců od podpisu smlouvy  
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2.   Místo plnění předmětu smlouvy: objekt ŽÚ č.p. 489 ul. Gorkého v Pardubicích, přilehlý chodník 
z ul. Češkova a Gorkého včetně části komunikace.  

3.   Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním 
z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 
2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet 
dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna 
neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se 
těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto 
důvodů 30 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

4.  Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny 
klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba 
a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické 
podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 20 v ten den, 
kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této 
skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději 
do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti 
vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA 
z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA 
bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování 
v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel 
povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny DÍLA za každý započatý den 
prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  V případě, že se přerušení 
ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy 
odstoupit. 

5.   Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, 
není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna 
splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení. 

6.   Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup 
a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje 
poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, 
pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky. 

7. Zhotovitel splní svůj závazek provést DÍLO jeho řádným ukončením a předáním předmětu DÍLA 
objednateli. 

 

III. Cena za DÍLO 
 

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu 
realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:  
 
Celková cena za DÍLO bez DPH ……………………………………………………………………………………. Kč 
DPH 21% …………………………………………………………………………………………………………………….. Kč 
Celková cena za DÍLO včetně DPH  ..…………………………………………………………………………….. Kč 
 
Slovy: …………………………………………………………………………………………………… korun českých vč. DPH 

 
2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 

smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem 
objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl  I., čl. I. odst. 8., 9. této 
smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by 
byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit. 
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3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části 
předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové 
ceny položek potřebných ke stanovení  budou použity položky z platných ceníků stavebních prací 
URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle 
předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách. 

4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před 
zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce a 
dodávky, které jsou předmětem této smlouvy. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze 
ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH 
nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené 
překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku  k 
SOD. 

 
IV. Placení DÍLA a fakturace 

 
1.   Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.  
2.  Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení DÍLA vznikne 

zhotoviteli teprve po řádném dokončení DÍLA bez vad a nedodělků a po jeho protokolárním 
předání a převzetí objednatelem vč. vyklizení staveniště dle oddílu II. čl. V. této smlouvy. 
V případě, že bude DÍLO převzato s vadami, které budou zapsány do protokolu o předání a 
převzetí DÍLA sepsaného dle oddílu II. čl. V. odst. 4 této smlouvy, bude postupováno dle odst. 5 a 
odst. 6 tohoto článku.   

3.   Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených 
prací po ukončení plnění předmětu díla ke kontrole a k odsouhlasení, který bude sloužit jako 
podklad pro fakturaci.  

4.  Právo na zaplacení ceny DÍLA či její příslušné části dle odst. 5 tohoto čl. bude zhotovitelem 
uplatněno vystavením faktury (daňového dokladu). Právo vystavit konečnou fakturu vznikne 
podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací 
(příloha zjišťovacího protokolu) a podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA sepsaném dle 
oddílu II. čl. V. odst. 4 této smlouvy (dále jen „předávací protokol“) bez vad a nedodělků vč. 
vyklizení staveniště či, ve vztahu k příslušné části ceny DÍLA při postupu dle odst. 5 tohoto čl., 
odstraněním všech vad uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA, v případě, že bylo DÍLO 
převzato s vadami nebránícími bezpečnému užívání, a současně zápisem o vyklizení staveniště 
podepsaným kompetentními zástupci obou smluvních stran. Uvedené dokumenty budou v kopii 
nedílnou součástí konečné faktury vystavené zhotovitelem. Při absenci těchto dokumentů je 
faktura neúplná. 

5.   Pro případ předání a převzetí DÍLA v dohodnutém termínu s drobnými vadami a nedodělky, které 
nebrání bezpečnému užívání DÍLA, se smluvní strany dohodly pro fakturování a placení DÍLA tak, 
že objednatel po podpisu předávacího protokolu vystaví fakturu na částku, která nepřesáhne 90% 
z celkové ceny DÍLA. Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA bude tvořit pozastávku, kterou 
zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře s náležitostmi dle v oddílu I., čl. IV. odst. 4. 

6.  Pozastávka ve výši 10% bude objednatelem uhrazena po podpisu zápisu o odstranění veškerých 
vad a nedodělků, v případě, že objednatel převezme DÍLO vykazující vady a nedodělky, a po  
vyklizení staveniště. Pozastávka bude uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele, ke které 
je povinen doložit kopii zápisu o odevzdání a převzetí DÍLA, kopii zápisu o odstranění veškerých 
vad a nedodělků a kopii zápisu o vyklizení staveniště. Splatnost pozastávky je do 30-ti 
kalendářních dní od prokazatelného doručení písemné výzvy zhotovitele. 

7.  Splatnost konečné faktury bude 21 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení 
objednateli. 
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8.  Zhotovitel je povinen doručit objednateli  daňové  doklady nejpozději do 10 dnů od data 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

9.   Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. 
Opravovaný objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze 
dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové 
povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších 
předpisů.  

10.  Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.    
11. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné 

fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této 
smlouvě o dílo.  

12.  Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, zejména : 
- označení faktury a číslo, 
- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ, 
- předmět plnění a den splnění, 
- den vystavení faktury a lhůtu splatnosti,  
- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno, 
- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka 

zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele, 
- jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem 

objednatele, 
- údaje pro daňové účely 

      Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:  
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o 

odstranění vad a nedodělků.  
13. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje 

a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. 12, je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví 
nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží 
znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli. 

14.  Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz. 
15.  Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.  
16. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet dodavatele uvedený na faktuře za 

předpokladu, že dodavatel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem 
daně jako nespolehlivý plátce v Registru plátců DPH. Pokud dodavatel bude zveřejněný 
správcem daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí dodavateli pouze částku bez DPH a 
DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně dodavatele. 

17. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet dodavatele uvedený na faktuře za 
předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně v Registru plátců DPH.  

        V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH a 
doplatek bude uhrazen dodavateli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude 
zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému 
správci daně dodavatele. 

 

Oddíl II.  
Realizace DÍLA 

 

I. Odevzdání a převzetí staveniště 
 
1.  Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10-ti dnů od uzavření této smlouvy, nebude-

li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v  termínu 

mailto:faktury@mmp.cz
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uvedeném ve výzvě objednatele převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště 
v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez 
DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti 
delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré 
škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.  

2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu 
zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. 
Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem 
převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.  

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout 
opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů a obecně závazných 
norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí 
a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků 
při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností a dále uhradit 
veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými 
orgány. 

4.  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat 
zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a 
předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat 
a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a 
ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně 
kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení 
rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady. 

5.  Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit 
způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.  

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění 
DÍLA vznikly. 

 

II. Kvalifikační podmínky 
 

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou 
projektovou dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se 
k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. 
DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití 
DÍLA k určenému účelu. 

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou 
prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností. 

3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
v pozdějším znění) a vyhláškami. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést 
další činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plnění vymezeného touto smlouvou, bude 
neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na 
provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, 
je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou. 
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5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností 
použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a 
souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení atestů a dalších dokladů nutných k předání 
DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
 

III. Povinnosti zhotovitele 
 

1. Zhotovitel je povinen po uzavření této smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a 
organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu 
I. čl. II. této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen ověřit skutečné světlé rozměry stavebních otvorů a zajistit zaměření oken a 
dveří před jejich zadáním do výroby. 

3. Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření dle 
platných předpisů, aby byla zajištěna doprava v místě dotčeném stavbou s omezením dopravy na 
stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel projedná a zajistí DIO (dopravně informační 
opatření) a DIR (dopravně informační rozhodnutí). Po celou dobu výstavby je nutné zajistit 
bezpečný pohyb chodců a průjezd vozidel. Zhotovitel je povinen zajistit v místě dotčeném 
stavbou přístupnost do stávajících objektů vč. nutných opatření pro pohyb osob se sníženou 
schopností pohybu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by 
byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány. 

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastní potřeby případný zábor na pozemcích 
soukromých vlastníků, které jsou stavbou dotčeny, dále zajistit a uhradit povolení k užívání 
veřejného prostranství. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady projednání záborů 
veřejných prostranství před jejich užíváním u ÚMO V v Pardubicích. 

5. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné správy a organizací, které uvedli do 
svých vyjádření, stanovisek a rozhodnutí. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení a dále nahradit 
veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány. 

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení 
staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz dle PD.  V případě porušení 
této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
5.000,--Kč. 

7. Vytyčení stavby bude provedeno dle vytyčovacího výkresu oprávněnou organizací. Vytyčení bude 
prokazatelně zaznamenáno do stavebního deníku. 

8. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení stávajících inženýrských sítí a prověření všech 
stávajících inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel bere na vědomí, že poloha sítí dle technické 
zprávy a dokladové části nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením 
strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně 
provedenými sondami. Vytyčení musí být řádně zaznamenáno ve stavebním deníku. 

9.  V ochranných pásmech nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy a 
zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu. 

10.  Zhotovitel umožní správcům sítí a vlastníkům přilehlých nemovitostí případné provedení oprav na 
svých objektech a zařízeních. 

11. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb 
nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s odběratelem. 

12. Zhotovitel je povinen v rámci své výrobní přípravy vypracovat potřebné technologické postupy 
BOZP a požárního zabezpečení a před zahájením realizace projednat postup prací 
s provozovatelem objektu. 

13.  Práce budou prováděny za provozu objektu Živnostenského úřadu, zhotovitel je proto povinen  
provádět DÍLO tak, aby neomezil provoz budovy ŽÚ, a zavazuje se koordinovat práce s tímto 
provozem. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost a zdraví osob v celém místě stavby a zároveň 
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to, aby uživatelé dotčeného objektu nebyli obtěžování nadměrnou prašností, hlukem apod. 
Hlučné práce (bourací kladiva apod.) budou prováděny v době stanovené dohodou sjednanou 
mezi objednatelem a vedení živnostenského úřadu a zhotovitelem. V případě porušení těchto 
povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé 
jednotlivé porušení těchto povinností.   

14. Zhotovitel se zavazuje v maximální míře, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, 
spolupracovat s provozovatelem objektu a reagovat na jeho oprávněné požadavky. V případě 
porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za 
každé porušení této povinnosti.  

15. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a 
čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA. 
Prašnost bude omezena kropením – odsáváním, průběžný úklid veřejných komunikací (kropení, 
zametání). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

16. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou 
dobu výstavby tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou 
stavební a jinou činností třetí osobě. 

17. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen 
uvést poškozené plochy nejpozději ke dni předání hotového DÍLA do původního stavu, původní 
stav před zahájením prací je zhotovitel povinen prokazatelně zdokumentovat. V případě porušení 
této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
5.000,--Kč. 

18. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, zhotovitel se zavazuje provádět jeho 
likvidaci pouze se souhlasem objednatele, ostatní vytěžené a vybourané hmoty ukládat na 
skládku nebo recyklovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti. 

19. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení je 
zhotovitel povinen předat objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.  

20. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. V případě nesplnění této povinnosti je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, dále je v tomto případě 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

21. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl trvale přístupný na stavbě. Originál 
stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. 
Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA, v případě, že bylo 
DÍLO převzato s vadami, dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí 
stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé 
stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,--Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností. Dále je v případě 
porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

22. Zhotovitel odpovídá za to, že zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje 
stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze 
objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský 
dozor nebo příslušné orgány veřejné správy. 
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
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23.  V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k 
ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl 
prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a 
nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li 
v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen 
toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí 
těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na 
své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k 
předmětné části DÍLA.  
Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem 
do stavebního deníku. 
Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli. 

24.  Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru objednatele. 
25.  Pro stavbu budou organizovány pravidelné kontrolní dny, na kterých budou řešeny i vazby na 

provoz úřadu s možností částečného omezení prací z důvodu potřeb úřadu a toto omezení bude 
zhotovitel akceptovat bez nároku na finanční kompenzaci - zápisem ve stavebním deníku. 

26. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný 
zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým 
dozorem objednatele při předání staveniště. O průběhu kontrolního dne a přijatých opatřeních a 
dohodách bude učiněn zápis do stavebního deníku. 

27.  Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně 
je předat objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje 
a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši 5.000,--Kč. 

28. Změny oproti zadávacím podkladům jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými 
zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel provedl kontrolu výkazu výměr a prohlašuje, že 
zadávací podklady jsou úplné a dostatečné pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen 
na základě těchto podkladů DÍLO realizovat dle podmínek této SOD. 

29.  K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího 
písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení 
této povinnosti. 

30.  Zhotovitel je povinen respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel 
přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví 
osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě 
porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ. 

31. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění 
prací. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů 
a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen na své 
náklady zajistit řádné označení a zabezpečení prostor staveniště v souladu s obecně platnými 
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předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 

32. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA v minimálním rozsahu pojištění 
odpovědnosti 2 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu 
záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na 
požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých 
případných subdodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku 
porušení povinností při provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou 
v důsledku porušení povinností subdodavatele. V případě porušení těchto povinností je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

33. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se 
zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při 
zhotovování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla 
náhrady škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli 
částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě nahradit.  

34. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za 
dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické 
likvidaci odpadu apod.). 

35. Po 3 měsících od předání bezvadného DÍLA je zhotovitel povinen bezplatně seřídit uzavírání oken. 
Neučiní-li tak do 14-ti dnů od uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn pověřit seřízením 
oken jinou osobu na náklady zhotovitele.   

 36. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (subdodavatel), 
musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci 
objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení 
této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,--Kč. 

 
IV. Součinnost objednatele 

 
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí 

staveniště sepíší obě strany protokol.  
2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na 

nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl 
ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby 
dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.  

3. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 
zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad 
prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení 
sporných otázek spojených s realizací DÍLA. 

4. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo 
zkoušek. 

5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. 
6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním 
deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v 
záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dní 
po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění 
DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele. 
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7. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou 
prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných 
právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu 
prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. 

8. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn 
vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud 
odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, 
život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s 
požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních 
stran a pokynů objednatele. 

9. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit 
obsah a způsob provedení prací. 

10. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a 
postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit. 
 

V. Předání a převzetí DÍLA   
 
1.   DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a         

předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě se všemi doklady, k jejichž předání se 
zhotovitel touto smlouvou zavázal, bez jakýchkoliv vad a nedodělků.  

      V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO 
      nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. 

Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO 
převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 4. tohoto čl. budou uvedeny vady, s nimiž 
objednatel DÍLO přebírá.  

 
2.   K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro  
      předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými    
      zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou : 

 
              za objednatele :                Ivana Vojtíšková  – technik odd. investic a techn. správy MmP 

      za zhotovitele :   ……………………………… - …………………………………………………….. 
 

3.  Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického 
dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta. 

4.   Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení     
      (pokud není níže uvedeno jinak) : 

- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy, 
- doklady o provedení předepsaných revizí a zkoušek (s kladným výsledkem) 
- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností, 
- originál stavebního deníku, 
- dokumentaci skutečného provedení stavby, 
- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro 
zajištění řádného užívání DÍLA. 

5.  O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol                    
vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude 
zejména obsahovat:    
- popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,  
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- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,        
- seznam případných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným    
  termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit. 

6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem 
nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s 
celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných 
v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.    

7. V případě, že na základě protokolu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy bude předáno a převzato 
nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol 
podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a 
způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA. 

8.   Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO. 
 

Oddíl III. 
 Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky 

 
I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody 

 

1.  Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA je nezbytné   
     jejich zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA   okamžikem  

podpisu předávacího protokolu dle oddílu II., čl. V.  Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování 
DÍLA nese zhotovitel až do předání  DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho 
částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele. 

2.  Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého              
     materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení. 

 

II. Záruční doba 
 

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a  
převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění těchto 
vad a nedodělků, s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel 
stanoví záruční dobu odlišnou. Zhotovitel je povinen na odlišnou záruční dobu u všech dotčených 
komponentů objednatele při předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. odst. 5 upozornit a předat 
objednateli příslušné záruční listy. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude kratší 
než 60 měsíců poskytnutých zhotovitelem, není oprávněn se kratší záruční doby dovolávat. 
V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude delší, odpovídá objednateli za škodu, 
která by mu v důsledku porušení této povinnosti vznikla.  Záruční doba uvedená výše počíná běžet 
dnem odstranění poslední vady vyplývající ze závěrečného protokolu o předání a převzetí DÍLA 
nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada. Po dobu záruky 
odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. 

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které 
zhotovitel odpovídá.  

3.   Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.  
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. 

Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v objednatelem   
stanovených termínech. 

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem 
oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené  
objednatelem, a to v případě, že objednatel  uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění 
vady. Nebude-li taková lhůta sjednána, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10-ti dnů. 
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III. Vady DÍLA 
 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po 
dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými 
normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, 
způsobilé ke stanovenému účelu, splňující určenou funkci a odpovídá všem požadavkům 
sjednaným v této smlouvě.  

2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně  
ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u 
zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA. 

4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky 
nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se 
projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich 
odstranění, neuplatní-li jiný nárok. 

5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě 
požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 dnů 
ode dne prokazatelného doručení písemného oznámení vad a práce provést v přiměřené lhůtě 
stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit 
ve lhůtě 10-ti dnů. 

6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím 
obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelem 
uznává.   

7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady  
prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby  na  náklady zhotovitele. 

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. 

9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo 
smlouvy o dílo, číslo dílčí etapy díla, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a 
způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady 
(doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke 
kterému bylo určeno. 

10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně 
opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) 
potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. 
V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít a  
je zhotovitel v prodlení s odstraněním vady.  

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.  

12. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá,  dokud není zhotovitelem 
prokázán opak.   
 

Oddíl IV. 
I. Sankce 

 
1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou. 
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO a s jeho řádným 

a včasným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. 
článku II. odst. 1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 
1.000,--Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má 



Název akce: Gorkého 489 – odvlhčení budovy                                                                                                                                              Smlouva o dílo 
 

 

 

- 15 - 

objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání a převzetí DÍLA 
upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo. 

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel 
s tímto bez výhrad souhlasí. 

4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III. 
čl. III. odst. 5 a oddílu III. čl. II. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den 
prodlení do 30-ti dnů na účet objednatele. V případě nezaplacení smluvní pokuty do 30-ti dnů od 
prokazatelného písemného doručení (tzn. výzvy k zaplacení smluvní pokuty) zhotoviteli, bude 
částka navýšena o 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

6. Jakýmkoliv ujednáním o povinnosti uhradit smluvní pokutu podle této smlouvy nezaniká nárok 
poškozené strany na náhradu způsobené škody a to v plném rozsahu. 

 
 

II. Odstoupení od smlouvy 
 
1.  Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení          

smluvních povinností druhou stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje 
zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro 
nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména neplnění 
sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy. Objednatel je 
dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto smlouvou. 

2.   Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své 
povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla 
poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů. 

3.  Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. 
Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky 
účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů 
uvedeném v odst. 1. a 2. tohoto článku smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných 
materiálů. 

4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o 
co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li  k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude 
oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele. 

5.  Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem  
nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA. 

6.  Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání 
smlouvy vznikly. 

 

III. Ustanovení závěrečná 
 
1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení 

občanského zákoníku. 
2. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo 

doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvníma stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-
mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze 
namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.  
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3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 
smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními 
stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této 
smlouvy převezme.  

5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.  

6. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem. 

7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou 
pohledávku za objednatelem třetí osobě. 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž 
každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. 

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

10. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

11. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve 
smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy 
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

12. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou,  
       není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 
13. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že  
       nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci      
       obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.   

 
Příloha č.1 : cenová nabídka  
Příloha č.2 : prohlášení objednatele  
Příloha č.3 : kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu (předloží zhotovitel před uzavřením smlouvy) 
 
 

       V Pardubicích dne ………………..   V ……………………….. dne …………………. 
 
 
                      za objednatele     za zhotovitele 
 
 
 
 
 
 
 
        .................................................                ................................................. 
      Ing. Jaroslav Hruška           ………………………………………… 
      vedoucí odboru majetku a investic       ..……………………………………….   
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Příloha č. 2 

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE 
 
 
Objednatel :   Statutární město Pardubice 
  se sídlem Pernštýnské náměstí 1 

530 21 Pardubice 
  Bankovní spojení : KB,a.s., okresní pobočka Pardubice 
  Číslo účtu : 326561/0100 

IČ:  00274046 
DIČ: CZ00274046 

                 
                      
Zhotovitel:  …………………………………………….…. 
  se sídlem …………………………….…………………. 
  ……………………………………….………. 
  Bankovní spojení: …………………………………… 
  Číslo účtu:  …………………………………… 

IČ:  …………………………………… 
DIČ: …………………………………… 

                    

 
Vymezení předmětu prací : 
 

Gorkého 489 – odvlhčení budovy 
 

Předmětem díla jsou stavební práce za účelem odvlhčení suterénního zdiva objektu Živnostenského 
úřadu č.p. 489 ul. Gorkého v Pardubicích (dále jen „DÍLO“). 

 
Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené 
Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce 
(CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu. Objednatel prohlašuje, že objekt 
není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude 
pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.  
 
Smlouva S0D č. OMI-VZMR-2014-031  ze dne  
 
 
 
V Pardubicích dne : . . . . . . . . . . . . .  

 
 

……………………………………………..               
                                        Ing. Jaroslav Hruška                                                        
                       vedoucí odboru majetku a investic 

http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_produkce_%28cz_cpa%29
http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_produkce_%28cz_cpa%29

