DODATEK &. 2 ke SMLOUVE O DILO ¢. OMI-VZZR-2014-720
uzaviena podle ust. § 2586 a nasledujicich ustanoveni zak. ¢. 89/2012 Sb., Obc¢ansky zakonik

(dale jen obCansky zdkonik)

Smluvni strany

Objednatel:  Statutarni mésto Pardubice
Se sidlem: Pernstynské namésti 1

530 21 Pardubice
Zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. Jaroslavem Hruskou, vedoucim odboru majetku a investic
Zastoupeny ve vécech technickych: Evou Klivarovou — technikem odd. investic a technické spravy
Tel: 466 859 422, 603 229 175 e-mail: eva.klivarova@mmp.cz

IC: 00274046 DIC: CZ00274046

bankovni spojeni: KB, a.s., Pardubice

¢islo uctu: 326-561/0100

(ddle jen objednatel)

a

Zhotovitel: Gardenline s.r.o..

Se sidlem: Litoméfice, Sefikova 405/13, PSC 412 01

Zastoupeny ve vécech smluvnich: ing.Milosem Naprstkem, jednatelem

Zastoupeny ve vécech technickych: Ing. Petrem Skfivankem

Odpovédny stavbyvedouci: Ing.Lukas Krulich

Tek 416 532 656 e-mail: info@garden-line.eu

IC: 27263827 DIC: CZ27263827

spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil C,
vloZka 21435

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.,Usti nad Labem

¢islo uctu: 107-1361330237/0100

(ddle jen zhotovitel)

L.
Smluvni strany mezi sebou dne 21.11.2014 uzaviely smlouvu o dilo €. OMI-VZZR-

2014-720 ve znéni dodatku €. 1 ze dne 4.2.2015 Z d(ivodu probihajici stavby budovani lavky pFes
Chrudimku jeZ byla sou¢asti Revitalizace parku Na Spici, z diivodu technologické piestévky viech obaloven
v okoli Pardubic neni mozné zajistit dodavku baleni smési . (cca 186 m2). Dle priizkumu zhotovitele je
pldnovany rozbéh obaloven v 4. tydnu mésice bfezna. Pro zhotoveni balené smési je minimalni nutna teplota
po dobu 24 hodin + 5 stupiiii C.

1.

Z dGvodu shora uvedeného se smluvni strany dohodly na zméné terminu dokonéeni dila, a to

takto:



Termin dokonceni dila: do 30.4.2015.
il.
Tento dodatek nabyvéa G¢innosti dnem podpisu smluvnimi stranami.

Ostatni ujednani pGvodni smlouvy o dilo ve znéni jejich dodatki, kterd nejsou timto dodatkem
dotéena, zGstavaji v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichi kazda strana obdrii po jednom
vyhotoveni. Véechna vyhotoveni maji platnost originalu.

V Pardubicichdne 13 13 2015 V Litoméficich dne 9.4 2018
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za objednatele _~ zd zhotovitele
Ing. Jaroslav Hruska /4_/’_" Ing. Milo§ Naprstek
vedouci odboru majetku a investic jednatel



