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odatek ¢. 2

Uzavfeny podle § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zékoniku, ve znéni
pozdgjsich predpisi (dile jen ,,0Z%), zdkona ¢&islo 183/2006 Sb., o tizemnim planovani
a stavebnim fizeni, ve znéni pozd&jsich predpisii (stavebni zakon), a zakon &. 13/1997 Sb.,
o pozemnich komunikacich, ve zn&ni pozdgjsich predpist.

[ T spisowy mak: "
MO Pardubios v

Smluvni strany:

1. Objednatel
Statutarni mésto Pardubice — Méstsky obvod Pardubice VI

Kostnicka 865, Svitkov, 530 06 Pardubice

Zastoupeny: Petrem Kralickem, starostou MO Pardubice VI
Osoba opravnéna jednat ve v&cech technickych: Ing. Tomas Jilek, referent OVVIDZP
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna Pardubice ¢. u. 27-1205456399/0800

IC: 00274046 DIC:CZ00274046

2. Zhotovitel

Ekologické a inZenyrské stavby, spol. s.r.0., zkratka EKIS, spol s.r.o.
Nachodska 2421, 193 00 Praha 9

Zastoupeny: Pavlem Smétdkem a Ing. Milo§em Smolikem, jednateli firmy
Bankovni spojeni: KB, a. s. - Praha 1 ¢. 1. 4012303031/0100
IC: 18626084 DIC: CZ1862608

Smluvni strany se dohodly na nésledujicim zné&ni dodatku &. 2 smlouvy o dilo, jejimz
ptedmétem je ,,Zhotoveni PD rekonstrukce komunikace Prazska.

1) Cléanek & III bod 1 se méni takto:
1. Zhotovitel se zavazuje dilo dle ¢l. I této smlouvy dodat objednateli v t&chto
terminech:

a. Zahajeni praci
Po podpisu smlouvy

b. Piedani praci
Predani kompletnich PD ve viech potiebnych stupnich v&etné viech
povoleni nebo souhlasi, které jsou nutné pro realizaci stavby do: 30. 6. 2016



Ostatni ustanoveni dané smlouvou o dilo jsou timto dodatkem nedot&eny.

Tento dodatek ¢. 2 smlouvy o dilo je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Kazda ze
smluvnich stran obdrZi jeden stejnopis. Dodatek €. 2 je nedilnou soudasti piivodni smlouvy.

V Pardubicich dne: 77 % J0/G

Pavel Smétak a Ing. Milo§ Smolik Petr Krali¢ek
jednatelé spoleénosti starosta MO Pardubice VI

EKOLOGICKE A INZENYRSKE

STAVBY spol. s r.o.
Nachodska 2421  —4-
193 00 Praha9



