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odatek €. 1 smlouvy ¢. 21/16

Uzavieny podle § 2586 a nasledujicich zakona &. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, ve znéni
pozdgjSich pfedpisi (dale jen ,,0Z%), zdkona ¢&islo 183/2006 Sb., o tzemnim plénovani
a stavebnim fizeni, ve znéni pozdgjsich pfedpist (stavebni zakon), a zakon &. 13/1997 Sb.,
o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdgjsich piedpist.

Smluvni strany:

1. Objednatel
Statutarni mésto Pardubice — Méstsky obvod Pardubice VI

Kostnicka 865, Svitkov, 530 06 Pardubice

Zastoupeny: Petrem Krali¢kem, starostou MO Pardubice VI

Osoba opravnénd jednat ve vécech technickych: Ing. Tom4s Jilek, referent OVVIDZP
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna Pardubice ¢. 0. 27-1205456399/0800

IC: 00274046 DIC:CZ00274046

2. Zhotovitel

ILBprostav s. 1. 0.

Na Kopci 316, 530 02 Mikulovice

Zastoupeny: Ing. Luka$em BezdiCkem

Bankovni spojeni: Cesk4 spofitelna a. s. ¢. 0. 2603175319/0800
1C:28810180 DIC:CZ28810180

Smluvni strany se dohodly na nésledujicim zn&ni dodatku &. 1 smlouvy o dilo, jejimz
pfedmétem je zhotoveni ,,PD rekonstrukce lesnich cest v Zelenobranské dubin&“.

1) Clének &. II se rozgifuje takto:
a) Objednatel se zavazuje zaplatit k cené, kterd je uvedena v ¢lanku &. II v bodg 1
smlouvy o dilo navic:

49 500,00 K¢ bez DPH
10 395,00 K¢ hodnota DPH
59 895,00 K¢ véetné DPH

b) Céstka se navy3uje z diivodu navySeni objemu praci pii zpracovani PD. Dochazi tedy
ke zvySeni objemu projekénich praci a souvisejici inZenyrské &innosti, zejména
navySeni pruzkumnych a geologickych praci se sondami do podlozi a geodetické domé&feni
lokality v souladu s nové vyty&enou linii cesty vzhledem ke kéaceni stromil.



Ostatni ustanoveni smlouvy o dilo nejsou timto dodatkem dot&eny.

Tento dodatek ¢. 1 smlouvy o dilo je vyhotoven ve dvou stejnoplsech Kazda
ze smluvnich stran obdrZi jeden stejnopis. Dodatek &. 1 je nedilnou soudasti pt

Ing. Lukas Bezdi¢ek



