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Dodatek č. 1 SoD č. 46/2016  

Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování  

a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zákon č. 13/1997 Sb.,  

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Smluvní strany: 

 

1. Objednatel  
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI 

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice 

Zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Jílek, referent OVVIDŽP 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice č. ú. xxxxxxxxxx 

IČ: 00274046  DIČ:CZ00274046 

 

 

2. Zhotovitel 

Ing. Petr Novotný, Ph.D. 

nábr. Závodu míru 2739, 530 02 Pardubice 

Zastoupený: Ing. Petrem Novotný, Ph.D., MBA                                

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA                                   

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s. č. ú. xxxxxxxxxx 

IČ:15014886 DIČ:CZ6408200304  

Tel: xxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxx 

 

 

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo, jejímž 

předmětem je zhotovení projektové dokumentace „PD přechod pro chodce přes I/2 ulice  

U Bylanky“. 

 

1) Článek č. I bod 1 se mění takto: 

1. Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP, DPS 

„PD místo pro přecházení přes I/2 ulice U Bylanky“. 

 

2) Článek č. II bod 1 se rozšiřuje takto: 

a) Objednatel se zavazuje zaplatit k ceně, která je uvedena v článku č. II v bodě 1 

smlouvy o dílo navíc: 

 

Přeložka NTL plynu 35.280,00 Kč bez DPH  

 42.688,80 Kč s DPH 

Dodatečné práce spojené se změnou řešení 10.000,00 Kč bez DPH 

 12.100,00 Kč s DPH 
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3) Článek č. III bod 1 se mění takto: 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I této smlouvy dodat objednateli v těchto 

termínech: 

a. Zahájení prací 

Po podpisu smlouvy 

 

b. Předání prací 

Předání kompletní PD ve všech potřebných stupních včetně všech povolení 

nebo souhlasů, které jsou nutné pro realizaci stavby do: 30.09.2017 

Ostatní ustanovení dané smlouvou o dílo jsou tímto dodatkem nedotčeny.  

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Každá  

ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy. 

 

V Pardubicích dne V Pardubicích dne 

 

 

…………………………. ………………………….. 

Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA Petr Králíček, starosta MO Pardubice VI 


