
Akce: RPS Závodu míru IV. etapa

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OVZ-VZZR-2016-012
uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občansky zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Sm luvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnskó náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený vc věcech smluvních: Ing. Martin Charvát, primátor
Zastoupený ve věcech technických: Helenou Kubů, technikem odd. investic a technické správy
Tel: 466 859 455, 603170627, e-mail: helena.kubu@mmp.cz
IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen objednatel) 

a

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Se sídlem: Národní 138/10

110 Praha 1 -  Nové Město
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy Východ, na základě plné moci 
ze dne 7.1.2016
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Pavol Škuliga, projektový manažer 
Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Martin Beránek č. autorizace: 273981
Tel: 495 859 111 e-mail: vaclav@petran@eurovia.cz 
IČ: 45274924
DÍČ: CZ 45274924
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddí: B, vložka 1561 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 
číslo účtu:
(dále jen zhotovitel)

I.
Smluvní strany mezi sebou dne 29.11.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-2016-012, jejímž 
předmětem bylo zhotovení díla RPS Závodu Míru IV. etapa . Při realizaci bylo zjištěno, že je nutné provést 
sanace podloží, doplnění bet. obrub, změna kontejnerového stání a parkovacích ploch na základě 
požadavku občanů. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, neboť výše uvedené 
skutečnosti mají svou podstatou a rozsahem vliv na změnu termínu provedení díla.

II.
Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně termínu provedeni díla, a tedy 
na změně SOD, následujícím způsobem:

Ustanovení SOD čl. II odsl. 1, druhá odrážka, jež zní:
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Akce: RPS Závodu míru IV. etapa

Termín provedení díla (dokončení a protokolární předání) : 6 měsíců od předání staveniště 
v souladu s odd. II čl. I této smlouvy

se ruší a nahrazuje $e ustanovením níže uvedeného znění:

Termín provedení díla (dokončení a protokolární předání): do 20.10.2017

III.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OMl-VZZR-2016-012 ze dne 29.11.2016 nedotčená výše uvedenou 
změnou termínu provedení díla zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou 
smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru 
smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani devadesátý 
den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, 
že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují 
zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. ^  Plná moc ing. Šumpíka ze dne 7.1.2016

> 2S. 09, 2017
V Pardubicích dne ....**../...... .y.y......  V Hradci Králové dne

........... .......................
za objednatele 

Ing. Martin Charvát 
primátor

za zhotovitele 
Ing. Michal Šumpík 

ředitel závodu Čechy východ 
dle plné moci
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EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924,

se sídlem Národní 133/10,. Nové Město, 110 00 Praha 1, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561, 

zastoupená Ing. Martinem Borovkou, předsedou představenstva a 
Ing. Zdeňkem Synáčkem, členem představenstva 

(dále jen „Společnost")

uděluje plnou moc svému zaměstnanci, 
který zastává funkci ředitele pobočky závod Čechy východ, EUROVIA CS. a.s., 

odštěpný závod oblast Čechy střed,

panu Ing. Michalu Šumpíkovi
rodné číslo
(dále jen „Zmocněnec")

k tomu, aby v plném rozsahu a bez omezení Společnost zastupoval, a to při právních jednáních hýkajících se 
provozu pobočky závod Čechy východ, EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, které muže být 
potřebné učinit v souvislosti s obchodním vedením a zajištěním běžné činnosti pobočky.

Zmocněnec je zejména oprávněn jednat ve věcech, které souvisí se získáváním a realizací veřejných I 
ostatních zakázek, se zadavateli, dodavateli, zhotoviteli, objednateli, podepisovat nabídky a žádosti o účast, 
podávat vysvětlení, námitky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonu zadavatelů, zastupovat 
Společnost ve správních a soudních řízeních ap.

V oblasti zakázek zajišťovaných Společností je Zmocněnec oprávněn pouze k těm právním jednáním, jejichž 
následkem vznikne Společnosti závazek v hodnotě nepřevyšující 30 milionů Kč bez DPH v případě, že druhou 
stranou závazkového vztahu je veřejný, dotovaný nebo sektorový zadavatel ve smysiu zákona č. 137/2006 
$b., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, nebo závazek v hodnotě nepřevyšující 7,5 milionu 
Kč bez DPH', je-li druhou stranou závazku jiná osoba.

Tato piná moc je účinná do 15.1.2017,

2 1 -12- 2015
V Praze dne..............

EUROVIA CS, a.s.

Ing. Martin Scrovka
předseda představenstva

... .......... .. ..
Ing. Zdeněk Synáček

čien představenstva

Zmocnění přijímám.

V . ' . ' . . Z . ..... dne.........:....

Ing. Mícha. Šumpík
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